



Funded by
the European Union



รายงานฉบับสมบูรณ์

การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการนำร่อง

“พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กรอาชีพชุมชนเมืองโดนดด้วน”

ภายใต้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย

สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง



Funded by
the European Union



1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ผลการดำเนินงาน (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค)
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
1. พัฒนากลไกสนับสนุนโครงการ	✓					✓				✓		มีการประชุม 2 ครั้ง
1.1 คณะทำงานโครงการนำร่องจัดประชุม												
2. แผนและผังภูมินิเวศ		✓										มีการประชุมตามแผน ประชุม 1 ครั้ง
2.1 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล												
2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำตำบล		✓✓		✓✓✓			✓					มีการประชุมตามแผน ประชุม 6 ครั้ง
2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล				✓								ประชุม 1 ครั้ง แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง					✓✓✓							จัด 2 ครั้ง กิจกรรมที่เหลื้อยังไม่ได้ดำเนินการ
2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง 3 จุด				✓	✓	✓						ทำ 2 ฝาย เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณและเวลา
2.6 จัดประชุมจัดทำกติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง 1 ครั้ง							✓					ประชุมตามแผน 1 ครั้ง
3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพ						✓✓						ประชุมตามแผน



Funded by
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ผลการดำเนินงาน (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายระดับตำบล													
3.2 ประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ							√	√					ประชุมตามแผน
3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ									√				ประชุมตามแผน



Funded by
the European Union



2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง “**พัฒนาการมีส่วนร่วม
จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชี้ค้ำนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน**”
(1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566)

2.1. กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนากลไกสนับสนุนโครงการ

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการอำนวยการโครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนซึ่งการพัฒนาสนับสนุนโครงการนำร่องของเมืองโตนดด้วน ซึ่งอยู่กลางน้ำ ต้องร่วมมือกับส่วนต้นน้ำและส่วนของปลายน้ำ คณะกรรมการอำนวยการโครงการนำร่อง จึงต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ พื้นที่ปลายน้ำระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัด รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการอำนวยการโครงการ

1. เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
2. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
3. ตัวแทนสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
4. สภาน้ำจังหวัดพัทลุง
5. ปลัดอำเภอควนขนุน
6. พัฒนาชุมชนอำเภอ
7. เกษตรอำเภอควนขนุน
8. กรรมการน้ำอำเภอฯ
9. ตัวแทนผู้ใช้น้ำอำเภอศรีบรรพต ประกอบด้วย
10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเย่า
11. สภาชุมชนตำบลเขาปู่
12. นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโตนด
16. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
17. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
18. สภาชุมชนตำบลเขาเย่า
19. นายกเทศมนตรีตำบลโตนดด้วน
20. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน
21. นายกเทศมนตรีตำบลนางตุง



Funded by
the European Union



22. กำนันตำบลโตนดด้วน
23. ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโตนดด้วน 11 หมู่
24. ผู้ใหญ่บ้านในตำบลชะมวง
25. ผู้นำชุมชน
26. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณพื้นที่สายน้ำห้วยซี้ค่าง
27. กลุ่มเกษตรกรใช้น้ำตำบลพนางตุง
28. คณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วน
29. นายชนิศภณ สุขแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมพลเมืองโตนดด้วนฯ

2) แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง

1. แผนฟื้นฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศน์น้ำในพื้นที่คลองสายห้วยซี้ค่างโดยทางเทศบาลตำบลโตนดด้วน ร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการปลูกต้นไม้บริเวณคลองห้วยซี้ค่าง (แผนฟื้นฟูบ่อน้ำตื้น ยังไม่ได้ดำเนินการ)

2. แผนอนุรักษ์ จะมีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่บริเวณสายน้ำห้วยซี้ค่าง โดยมีชมรมอนุรักษ์วังมัจฉาเป็นแกนหลักในการทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลและภาคประชาชน

3. แผนพัฒนา มีการพัฒนา สร้างฝายน้ำมีชีวิต 2 จุด เทศบาลตำบลโตนดด้วน เสนอแผนของงบประมาณ อีก 2 จุดใหญ่ จะดำเนินการในปี 2567

3) กติการ่วมในการใช้น้ำในกลุ่มน้ำห้วยซี้ค่าง

มีการประชุม เพื่อจัดทำกติกาดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ
2. ไม่ใช้สารเคมีใกล้บริเวณคลองสาธารณะ
3. ไม่รุกร้าพื้นที่บริเวณริมคลอง
4. ไม่สูบน้ำเมื่อเข้าฤดูแล้ง
5. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำสาธารณะ

2.2 แผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วน

แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง จัดทำแบบภาพรวม ยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ละแผน

1. แผนฟื้นฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศน์น้ำในพื้นที่คลองสายห้วยซี้ค่างโดยทางเทศบาลตำบลโตนดด้วน ร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการปลูกต้นไม้บริเวณคลองห้วยซี้ค่าง (แผนฟื้นฟูบ่อน้ำตื้น ยังไม่ได้ดำเนินการ)

2. แผนอนุรักษ์ จะมีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่บริเวณสายน้ำห้วยซี้ค่าง โดยมีชมรมอนุรักษ์วังมัจฉาเป็นแกนหลักในการทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลและภาคประชาชน



Funded by
the European Union



3.แผนพัฒนา มีการพัฒนา สร้างฝายน้ำมีชีวิต 2 จุด เทศบาลตำบลโตนดด้วน เสนอแผนของงบประมาณ
อีก 2 จุดใหญ่ จะดำเนินการในปี 2567

2.3 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล

- 1) ได้คณะทำงานในการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล 1 ชุด
- 2) มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และจัดทำแผนเบื้องต้นในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

2.4 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

- 1) ข้อมูลพื้นฐานทางด้านน้ำในพื้นที่ ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- 2) ข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำ 3 ประเภทดำเนินการแล้วแต่ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลที่ได้มา
จำนวนน้อยไม่สามารถนำมาประมวลแล้วเอาไปใช้ต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยข้อมูลพื้นฐานน้ำจะมีการ
ดำเนินการร่วมกับเทศบาลในปี 2567 โดยต้องจัดทำข้อมูลทุกครัวเรือน

2.5 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค้าง

1) คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบลประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการผลักดันแผนบริหาร
จัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วนเข้าสู่แผนตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีคณะทำงานในนาม “สมาคมพลเมืองโตนด
ด้วนอาสาสมัคร” เป็นกรรมการสภาน้ำจังหวัดพัทลุง

2) เทศบาลตำบลโตนดด้วนยอมรับและบรรจุข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วนเข้าสู่
แผนเทศบาลในปี 2567 ดังนี้

- แผนฟื้นฟูสายน้ำห้วยซี้ค้างเทศบาลตำบลโตนดด้วน กำหนดให้มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมริมฝั่งคลอง
ห้วยซี้ค้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามโดยการปลูกต้นไม้ริมคลอง
- แผนอนุรักษ์ เทศบาลตำบลโตนดด้วนร่วมกับชมรมอนุรักษ์ห้วยซี้ค้าง ฟื้นคืนสายน้ำ เป็นสายน้ำแห่ง
วัฒนธรรม
- แผนพัฒนา เทศบาลตำบลโตนดด้วน ได้บรรจุแผนการพัฒนาสายน้ำห้วยซี้ค้าง เสนอของงบประมาณ
สร้างฝายมีชีวิตขนาดใหญ่ 2 จุด
- เทศบาลตำบลโตนดด้วนสนับสนุนการทำแผนภูมิวิทัศน์เข้าสู่แผนปี 2567 เทศบาลตำบลโตนดด้วน
บรรจุแผนพัฒนาบริเวณคลองห้วยซี้ค้างเป็นสายน้ำวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะประวัติของหนังตะลุง และมโนรา
- เทศบาลตำบลโตนดด้วนยอมรับร่างกติกาการใช้น้ำ อาทิเช่น การไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ
สาธารณะ ไม่ใช้สารเคมีใกล้บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ

2.6 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค้างจัดทำฝายมีชีวิต

- 1) ฝายมีชีวิต ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ฝาย
- 2) จำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน แต่การทำงานไม่ได้ลงทะเบียนทุกครั้ง
- 3) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีดังนี้
 - 1.อบจ.พัทลุง



Funded by
the European Union



2.เทศบาลตำบลไตนดด้วน

3.ตัวแทนที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน

4.ฝ่ายปกครองตำบลไตนดด้วน

5.อสม.

6.กลุ่มเปราะบาง

7.กลุ่มผู้ใช้น้ำ

8.คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล

4) การสร้างฝายมีชีวิตช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในหน้าแล้งมากขึ้นช่วยให้ปริมาณผลการผลิตทางการเกษตรเพิ่ม และพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้น

3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพชุมชน

3.1พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายระดับตำบล

1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง จำนวน 32 คน มีจำนวนกลุ่มองค์กรอาชีพดังต่อไปนี้

1. กลุ่ม อสม.
2. กลุ่มวิสาหกิจไข่เค็ม
3. กลุ่มไม้ผล
4. กลุ่มเกษตรกรทำนา
5. กลุ่มเลี้ยงสัตว์
6. กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้ำไสยาว
7. กลุ่มสวัสดิการชุมชน
8. กลุ่มผู้ให้บริการ
9. กลุ่มผู้สูงอายุ
10. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ลักษณะกิจกรรม เป็นการศึกษาดูงานที่อำเภอเขาชัยสน ศึกษาการทำฝายมีชีวิต การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ให้มีความยั่งยืน ศึกษาดูงานที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ศึกษาดูงานการรักษาระบบนิเวศน์สายน้ำ การสร้างฝายขนาดใหญ่ การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสายน้ำสายชีวิต และกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาการทำงานของกลุ่มองค์กรอาชีพ

3.2 จัดประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต รวมผลผลิตสู่ระบบ

ตลาด

1)จำนวนเครือข่ายในการใช้ platform IGreensmile ส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการประชุม อยู่ระหว่างการต่อยอดในการประสานระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค



Funded by
the European Union



2) จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมในการใช้ platform IMedCare สร้างเครือข่ายผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 20 คน สามารถดำเนินการประชุมได้

ทั้ง 2 กิจกรรม มีกลุ่มอาชีพเข้าร่วมจำนวน 66 คน แบ่งเป็นเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. กลุ่มผู้ปลูกผัก
2. กลุ่มไม้ผล
3. กลุ่มทำนา
4. กลุ่มเลี้ยงสัตว์
5. กลุ่มสวัสดิการชุมชน
6. กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ
7. ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอควนขนุน
8. ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนดด้วน
9. ตัวแทนกลุ่มผูกผ้า
10. กลุ่ม อสม.

3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่าย จัดทำกติกางานเป็นเครือข่ายความร่วมมือ สามารถดำเนินการได้ โดยมีกติกาภายใต้การทำงานของสมาคมพลเมืองโดนดด้วนอาสาสมัครถิ่น โดยกลุ่มองค์กรและเครือข่ายต่าง สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม สมาคมพลเมืองโดนดด้วนอาสาสมัครถิ่นจะเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาและประสานการทำงานของเครือข่ายกลุ่มองค์กรในตำบลโดนดด้วน

3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโดนดด้วน” (การดำเนินงาน ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566)

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง

1. ได้รับเงินล่าช้า
2. ความพร้อมของคณะทำงาน (วัน/เวลา วางไม่ตรงกัน)
3. มีความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ทำให้การทำงานไม่ราบรื่น
4. การทำงานยังเป็นในลักษณะ รับคำสั่ง ยึดติดระบบราชการ
5. หน่วยงานราชการบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
6. ปัญหาสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติตามธรรมชาติเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
7. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง

แนวทางการแก้ปัญหา

1. ถ้างบประมาณมาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ต้องขยายเวลาไปตามระยะเวลาที่ล่าช้า
2. ให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อหาช่วงเวลาที่มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ



Funded by
the European Union



3. ความขัดแย้งทางการเมืองอาจเป็นเฉพาะพื้นที่ วิธีแก้ ทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีก่อนทำโครงการนำร่องอื่น ๆ
4. คณะทำงานต้องทำความเข้าใจ และตื่นตัวในการทำมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
5. ต้องใช้ความสัมพันธ์ ใช้สายป่านในการทำงานให้ได้รับความร่วมมือ
6. กิจกรรมมีมากในระยะเวลาที่จำกัด ต้องเพิ่มเวลาให้เหมาะสมมากกว่าที่เป็นอยู่



Funded by
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนด
ตัวน” (1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาค ประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาค วิชาการ	ภาค ธุรกิจ/ สื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 1. พัฒนากลไกสนับสนุนโครงการ								
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ (ครั้งที่ 1/3) สถานที่ เทศบาลตำบลโตนดตัวน	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = .. คน คณะทำงานโครงการ ... คน SCF = ..คน 34	..คน 15	..คน ..องค์กร 21		..คน ..เทศบาล 2	..คน .. หน่วยงาน 8	..คน ..หน่วยงาน 4	..คน ..สื่อ -
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ (ครั้งที่ 2/3) สถานที่ องค์กรบริการส่วนตำบลชะมวง	35	8	7	4	9	13	2	-
กิจกรรมที่ 2 แผนและผังภูมินิเวศ								
วันที่ 21 เมษายน 2566	37	19	18	17	3	6	3	1



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาค ประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาค วิชาการ	ภาค ธุรกิจ/ สื่อมวลชน
2.1 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล ครั้งที่ 1/1 สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกโดน								
วันที่ 29 เมษายน 2566 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 1/6 สถานที่ รพ.สต.โตนดด้วน	17	13	13	12	-	2	1	-
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 2/6 สถานที่ ร้านขนมป่าเจ้าเกษ	11	7	11	7	-	-	1	-
วันที่ 12 กันยายน 2566 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 3/6 สถานที่ ร้านบ้านสวนควนหนูน	12	8	12	8	-	-	-	-
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 4/6 สถานที่ หอประชุมหมู่ที่ 7 ต.โตนดด้วน	15	8	15	9	-	-	-	-
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 5/6	11	8	10	8	-	1	1	-



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาค ประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาค วิชาการ	ภาค ธุรกิจ/ สื่อมวลชน
สถานที่ หอประชุมหมู่ที่ 5 ต.โตนดด้วน								
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ครั้งที่ 6/6 สถานที่ หอประชุมหมู่ที่ 7 ต.โตนดด้วน	10	8	9	8	-	1	1	-
วันที่ 12-20 ตุลาคม 2566 2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1/1 สถานที่ บริเวณพื้นที่ตำบลโตนดด้วน	11	8	11	8	-	-	-	-
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค้าง ครั้งที่ 1/3 สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดป่าตอ	50	30	14	8	-	2	1	1
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค้าง ครั้งที่ 2/3 สถานที่ หอประชุมหมู่ที่ 7 ต.โตนดด้วน	16	9	8	15	-	1	-	-
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566	52	31	8	5	3	4	1	4



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาค ประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาค วิชาการ	ภาค ธุรกิจ/ สื่อมวลชน
2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 1/3 สถานที่ บริเวณเหมืองกลางหมู่ที่ 8 ต.โตนดด้วน								
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 2/3 สถานที่ บริเวณเหมืองกลาง ม.8 ต.โตนดด้วน	34	26	7	4	-	7	1	-
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 2.6 จัดประชุมจัดทำกติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 1/1 สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกโตน	96	70	12	6	-	1	1	-
3.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพ								
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายระดับตำบล ครั้งที่ 1/2	17	11	15	10	-	1	1	-



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาค ประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาค วิชาการ	ภาค ธุรกิจ/ สื่อมวลชน
สถานที่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน								
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้าง เครือข่ายระดับตำบล ครั้งที่ 2/2 สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโตนดด้วน	15	8	15	7	-	1	-	-
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 3.2 ประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ครั้งที่ 1/2 สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโตนดด้วน	37	25	15	8	-	1	1	-
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 3.2 ประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ครั้งที่ 2/2 สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโตนดด้วน	31	21	13	6	1	2	2	-
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ครั้งที่ 1/1	27	22	11	5	-	-	1	-



Funded by
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด)	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาค ประชา สังคม	ผู้หญิง (ภาค ประชา สังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาค วิชาการ	ภาค ธุรกิจ/ สื่อมวลชน
สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกโดน								
รวม								

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมตามที่ได้ดำเนินการได้ หากมีนอกเหนือจากแผนการดำเนินงานที่ระบุใน MoUs



Funded by
the European Union



5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมือง
โตนดด้วน”

ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตตลอดการดำเนินโครงการนำร่อง

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบที่ 2)
1. พัฒนากลไก สนับสนุนโครงการ	<u>1.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ</u> 1) คณะกรรมการอำนวยการโครงการ จำนวน 1 คณะ 2) แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน 3) กติการ่วมในการใช้น้ำในลุ่มน้ำห้วยซี้ค่าง	1.คณะกรรมการอำนวยการโครงการสามารถทำได้ตามแผน เกิด คณะทำงานขึ้นมา 1 คณะ ตามเอกสารแนบ 2.แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน ทำงานร่วมกับ ภาค ส่วนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ 3.กติการ่วมในการใช้น้ำในลุ่มน้ำห้วยซี้ค่าง รายละเอียดกติกา ตามเอกสาร แนบ
2. แผนการบริหาร จัดการน้ำระดับตำบล โตนดด้วน	<u>2.1ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล</u> 1) คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล จำนวน 1 ชุด จำนวน 20 คน ที่มี ตัวแทนกลุ่มเปราะบางเป็นสมาชิก	สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบลได้ 1 ชุด
	<u>2.2 ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล</u> 1) แผนการดำเนินงานของคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล 1 แผน 2) แผนการลงสำรวจและจัดทำแผนและผังภูมินิเวศ 1 แผน (เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การนำเสนอผล และการคืนข้อมูล) 3) (ร่าง) แผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วน 1 แผน	1.แผนการดำเนินงานของคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล สามารถ ดำเนินการได้ 2.แผนการลงสำรวจสามารถดำเนินการได้แต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ต้อง ปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนแผนผังภูมินิเวศนี้ยังต้องปรับปรุงเนื่องจากข้อมูลไม่ สมบูรณ์ โดยมีการดำเนินงานร่วมกับสภาน้ำจังหวัดพัทลุงและเทศบาล ตำบลโตนดด้วน ในปี 25673)



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบที่ 2)
		3)แผนการบริหารจัดการน้ำตำบลโดนดด้วน สามารถดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ
	<p>2.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล</p> <p>1) ข้อมูลพื้นฐานทางด้านน้ำในพื้นที่ 1 ชุด</p> <p>2) ข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำ 3 ประเภท (น้ำกิน น้ำใช้ น้ำการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง)</p>	ข้อมูลพื้นฐานทางด้านน้ำในพื้นที่ ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจาก ข้อมูลที่สำรวจมาอยู่ในอัตราส่วนที่น้อย ทำให้ข้อมูลบริหารจัดการน้ำที่สำรวจมายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา
	<p>2.4 จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง</p> <p>1) แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน ประกอบด้วย แผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา (เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการอำนวยการโครงการ)</p>	สามารถดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาลได้
	<p>2.5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต</p> <p>1) ฝายมีชีวิต 3 ฝาย</p> <p>2) จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กร 5 หน่วยงาน</p>	สามารถดำเนินการได้ 2 ฝาย เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณ และระยะเวลาสำหรับโครงการต่อเนื่อง เทศบาลตำบลโดนดด้วน ได้เสนอของบประมาณจากสภา
	<p>2.6 จัดประชุมจัดทำกติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง</p> <p>1) กติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง 1 ชุด</p> <p>2) กติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง ต้องระบุการแก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบาง อย่างน้อย 1 ข้อ</p>	1)มีการดำเนินการประชุมจัดทำกติกา 1 ชุด 1)กติกาการดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่างที่ดำเนินการแล้วสามารถแก้ปัญหาเกษตรกรได้



Funded by
the European Union



แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ต้องได้จากการดำเนินงาน (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566) (แบบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบที่ 2)
3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพชุมชน	<p>3.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายระดับตำบล</p> <p>1) จำนวนผู้ร่วมดำเนินงาน 40 คน</p> <p>2) จำนวนองค์กรกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เข้าร่วม จำนวน 10 กลุ่ม</p>	<p>1)สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน</p>
	<p>3.2 จัดประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต รวมผลผลิตสู่ระบบตลาด</p> <p>1) จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมในการใช้ platform IGreensmile ส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วม</p> <p>2) จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมในการใช้ platform IMedCare สร้างเครือข่ายผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 20 คน</p>	<p>สามารถจัดประชุมการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิตสู่ระบบตลาดได้</p> <p>1)จำนวนเครือข่ายในการใช้ platform IGreensmile อยู่ระหว่างการดำเนินการระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค</p> <p>2)จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมการใช้ platform IMedCare สร้างเครือข่ายผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 20 คน สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อยอดในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ</p>
	<p>3.3 ประชุมแกนนำองค์กรเครือข่าย จัดทำกติกางานเป็นเครือข่ายความร่วมมือ</p> <p>1) ได้กติกางานร่วมกันของเครือข่าย 1 ชุด</p>	<p>สามารถดำเนินการประชุมแกนนำองค์กรเครือข่าย จัดทำกติกางานเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ</p>



Funded by
the European Union



6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการนำร่อง “พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ ค้างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดัตวน” (1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)

ออกสื่อทางโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

เพจก้าวไปกับ อบจ.พัทลุง

Social Network พัทลุงบุรี

เพจที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน (สื่อสารองค์กร)

7. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมจากการดำเนินโครงการนำร่อง นั้น มีความเชื่อมโยงกับความเปราะบางด้านสภาพภูมิอากาศของกลุ่มชุมชนชายขอบและกลุ่มเปราะบางหรือไม่ –*การดำเนินโครงการนำร่องนี้สามารถช่วยลดความเปราะบาง แก้ปัญหา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มคนเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้หรือไม่? อย่างไร?*

1) กลุ่มเกษตรกร

- ได้เรียนรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีทั้งที่เห็นความสำคัญและยังบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ตื่นตัว
- การสร้างฝายมีชีวิต มีประโยชน์ในการช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง และมีความต้องการอยากให้มีการขยายผลเพิ่มในพื้นที่

2) กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรสามารถทำการผลิตได้มากขึ้นผลผลิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้การออมในชุมชนดีขึ้น ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่

3) กลุ่มผู้สูงอายุ

- ได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เนื่องจากมีเวลามาก และทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองขึ้น สามารถสร้างการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นๆ ที่ไม่เข้าใจได้

8. เนื่องจาก EU ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องเพศและสตรี และหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการ SUCCESS คือโครงการนำร่องที่สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนและแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ดังนั้นจำเป็นต้องระบุให้ได้ว่า *โครงการนำร่องได้ดำเนินกิจกรรมโดยนำปัญหาที่กลุ่มผู้หญิงได้รับจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมทางเพศและสตรี หรือเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของผู้หญิง ไปประกอบหรือไม่? อย่างไร? มีผลผลิตผลลัพธ์อะไรบ้าง?*



Funded by
the European Union



- 1) โครงการนำร่องได้ดำเนินกิจกรรมโดยนำปัญหาที่กลุ่มสตรีส่วนมาก โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นสตรี ต้องการที่จะสร้างฝาย ก่อนที่จะมีโครงการนำร่องมาก่อนแล้ว เพราะตระหนักในปัญหาภัยแล้ง เกิดผลกระทบกับเกษตรกร โดยเฉพาะ คณะทำงาน ชุดต่างๆ จะประกอบไปด้วยสตรีมากกว่าผู้ชาย การร่วมแต่ละครั้งจะมีสตรีให้ความร่วมมือมากกว่าผู้ชาย
- 2) ผู้ชายให้ความเคารพในความคิดเห็นของผู้หญิง มีการรับฟัง และสามารถทำในบทบาทที่ผู้ชายทำได้ด้วย พลังการขับเคลื่อนส่วนใหญ่จึงเป็นพลังสำคัญที่มาจากผู้หญิง
- 3) ผู้หญิงมีบทบาทในการประสานความร่วมมือของคนในพื้นที่ ทำให้คนในชุมชนให้การยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรม

9. เนื่องจากแต่ละโครงการมีแผนงานในการจัดตั้ง “คณะกรรมการเมือง” หรือ “คณะกรรมการอำเภอยการ” ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับสูงที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน สนับสนุน และสามารถต่อยอดการดำเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องใส่รายละเอียดของ “องค์ประกอบของคณะกรรมการเมืองหรือคณะกรรมการอำเภอยการ” โดยเฉพาะ บทบาท การต่อยอดการดำเนิน การประสานงาน และความร่วมมือแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมซ้ำและขยายผลของกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องให้เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการเมืองและคณะกรรมการอำเภอยการประกอบด้วย

1. นายเด่น เทพกกล้า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดพัทลุง
2. ดร.ชนเชย พัฒนา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
3. นายสมมาตร เมืองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
4. นายอิวิวัฒน์ ขุนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะม่วง
5. นายเฉลิมพล มานันตพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
6. นายสรรเสริญ บุญสุนิท เกษตรอำเภอกวนขนุน
7. นางวรรณชนก ชูเผือก ตัวแทนพัฒนาการอำเภอกวนขนุน
8. ปลัดอำเภอกวนขนุน
9. นายยงยุทธ ถาวโรจน์ คณะกรรมการน้ำอำเภอกวนขนุน
10. นายกเทศมนตรีตำบลโตนดด้วน
11. กำนันตำบลโตนดด้วน
12. ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโตนดด้วน
13. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
14. นายกิตติพงศ์ มาทอง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโตนดด้วน
15. ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
16. นายสมชาย จุลพูน ตัวแทนภาคธุรกิจ
17. นายบุญเคียง คำช่วย นายกสมาคมพลเมืองโตนดด้วนอาสาสมัครถิ่น
18. นายชำนาญ ยอดแก้วเรือง กรรมการสภาน้ำจังหวัดพัทลุง



Funded by
the European Union



19. นายเสถียร จำวิสุตระ นายกสมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง
20. นายไชยยัน แสนเจริญสุข คณะปฏิบัติการน้ำตำบลโตนดด้วน
21. นางสมพิศ เมฆแก้ว กรรมการสมาคมพลเมืองโตนดด้วนอาสาสมัครถิ่น
22. นายสมชาย ขุนทองกรรมการสมาคมพลเมืองโตนดด้วนอาสาสมัครถิ่น
23. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล
24. นางยินดีชาติสงเคราะห์ คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล
25. นายกมลชัย ยิ่งดำนุ่น คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล
26. นายสมชาย บุญสุนิห์ นายกสมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดพัทลุง
27. นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์ คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล
28. นายประสพ คงมาก อุปนายกสมาคมพลเมืองโตนดด้วนฯ
29. นางอุไร เกื้อทวี เลขานุการสมาคมพลเมืองโตนดด้วนฯ
30. นายชนิศภณ สุขแก้ว คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล
31. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน

บทบาท

- 1) การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการทำงานในพื้นที่
- 2) การประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่
- 3) จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในเชิงระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

การต่อยอด

- การบูรณาการการทำงานร่วมกับสภาน้ำระดับจังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
- การจัดทำแผนผังภูมินิเวศน์ของจังหวัดพัทลุงทั้งหมด และบูรณาการความร่วมมือร่วมกันทั้งระดับจังหวัด
- กลไกสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น ปฏิเสธการพัฒนาเชิงโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแข็ง/เขื่อน /การพัฒนาที่ทำลายระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

10. *หน่วยงานผู้รับทุน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ อาทิ แนวทาง แนวคิด แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ เมือง ชุมชน การเตรียมความพร้อมด้านอากาศ และภัยพิบัติ หรือไม่? อย่างไร? และจากการดำเนินโครงการนำร่องนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?*

- 1) ได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการโครงการ การเขียนโครงการโดยภาคประชาชน การจัดทำงบประมาณ
- 2) เรียนรู้เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น



Funded by
the European Union



- 3) เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานแบบทีม เรียนรู้การทำงานกับชุมชน เรียนรู้การแก้ปัญหา
- 4) จากโครงการนำร่อง สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการตื่นตัว วางแผนล่วงหน้าในการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ทำให้การภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจาย สามารถรวมเครือข่ายกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

11. โครงการนำร่องบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างไร

โครงการนำร่องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีการรับรู้ มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรกลุ่มอาชีพชุมชนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ ซึ่งโครงการย่อยได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง ไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน โดยเฉพาะในประเด็น การพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้มีการรับรู้ มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำกิน น้ำใช้เพื่อการเกษตร จากกิจกรรมตามแผน ได้แก่

- 1) มีเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำเข้าร่วมประชุม นำไปสู่การพูดคุยหาความร่วมมือบริหารจัดการน้ำของสถานำระดับจังหวัด
- 2) การรับรู้บทบาทและหน้าที่ร่วมกันของภาคีแต่ละภาคส่วน
- 3) กลุ่มเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับรู้ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- 4) มีส่วนร่วมการพัฒนาสายน้ำในพื้นที่ เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์สายน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับคนในชุมชน
- 5) คณะกรรมการปฏิบัติการเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและการออกแบบจัดทำแผนจากข้อมูลที่สำรวจที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- 6) การเคารพกติกาที่กำหนด และร่วมแก้ไขกติกาเพื่อให้เกิดความสมดุล ความเข้าใจ ของผู้เกี่ยวข้อง

ในส่วนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วนที่ใช้และจัดเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและการวัดผลที่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ ซึ่งในส่วนนี้ตัวโครงการยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบ ก่อน - หลัง ว่ามีข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร

12. คณะทำงานโครงการสามารถต่อยอดการดำเนินการต่อจากโครงการนำร่องได้อย่างไรบ้าง? และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ จะรับดำเนินการเพื่อต่อยอดในประเด็นอะไร และดำเนินการอย่างไรได้บ้าง?

- ผลักดันแผนพัฒนาลุ่มน้ำสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด โดยมีรายละเอียดในแผนบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผ่านสถานีจังหวัดพัทลุง
- พัฒนาความร่วมมือของภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยจัดตั้งสมาคมพลเมืองโตนดด้วนอาสาสมัครฯ มีหน่วยงานขับเคลื่อนคือภาคประชาสังคมจิตอาสาเมืองโตนดด้วน



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 1
รายงานสรุปการประชุม
โครงการนำร่อง
“พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยขี้ค่างนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่ม
องค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”

(1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566)

หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

คณะกรรมการโครงการนำร่องจัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระดับตำบล

ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกโคโตน ตำบลโตนดด้วน

วันที่ 21 เดือน เมษายน ปี 2566 เวลา 08.30 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง

.....



วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำระดับตำบลและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการน้ำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ได้คณะกรรมการจัดการน้ำระดับตำบล

รูปประกอบกิจกรรม

- การประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ร่วมกับตัวแทนหน่วยงาน ผู้นำ แกนนำกลุ่มองค์กร ภาคประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนกลุ่มเปราะบาง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาของโครงการนำร่อง และงบประมาณ

สรุปสาระ ภาคส่วนต่างๆที่เข้าประชุมได้รู้วัตถุประสงค์ของโครงการ

- โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ภาคประชาสังคมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทำงานร่วมกับ



Funded by
the European Union



ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ และสามารถผลักดันเข้าสู่แผนของท้องถิ่นได้ด้วย ซึ่งมีมูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน

วาระที่ 2 เรื่อง แนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม

- มีการแนะนำตัวผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการนำร่อง

วาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมให้มีการจัดตั้งคณะปฏิบัติการจัดการน้ำ

- ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามและ จัดตั้งคณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบลจำนวน 24 คน

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโชค โปฏกรัตน์
2. นายสนิท ตุ๊กเอียด
3. นายยุงยุทธ ถาวโรจน์
4. นางอุบล มากชิต
5. นายกมลชัย ยิ่งดำนุ่น
6. ดต.จิต เทพทอง
7. นางนิตยา ยอดแก้ว
8. นางรัชณี สุขทอง
9. นายศักดิ์ พูลเอียด
10. นางภัทรพร สิทธิปริพัทธ์
11. นายบริรักษ์ จุลเกลี้ยง
12. นางนันทนา กาลศรี
13. นายจำนงค์ สายแก้ว
14. นางอุไรวรรณ ทองขาวเฟือก
15. นางจารุวรรณ ผลผาฤทธิ์
16. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
17. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
18. นางสาววรรณชนก ชูเฟือก
19. นายธวัชชัย นาคะวิโรจน์
20. นายกิตติพงษ์ มาทอง
21. นายสมชาย ชุนทอง
22. นายธนดล ชูทอง
23. นายถวิล ชุนทอง



Funded by
the European Union



24. นายสรรเสริญ บุญสนิท
25. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโน
26. นายเจริญศักดิ์ บุญสนิท
27. นางวัชรี หนูแก้ว
28. นายวรจิต สายแก้ว
29. นางจรรยาภรณ์ รักวงศ์
30. นายศุภนัฐ ฉิมเกื้อ
31. นายนิคม แก้วศรีขาว
32. นางสาวจรรย์ หนูผุด
33. นางสมพิศ เมฆแก้ว
34. นางวรรณิ์ สุวรรณธนู
35. นายชนิศภณ สุขแก้ว
36. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย
37. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล รุ่งที่ 1
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
วันที่ 29 เดือน เมษายน ปี 2566 เวลา
ภายใต้โครงการนำร่อง

.....



วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่างการเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- คณะปฏิบัติการจัดการน้ำ รู้บทบาทหน้าที่ และขอบเขตการทำงานที่ต้องรับผิดชอบ

เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น

วาระที่ 1 เรื่องทั่วไป ปัญหาในการทำงาน

สรุปสาระ ปัญหาในการนัดประชุมอาจจะไม่ว่างในการทำงานเนื่องจากมีงานประจำที่ต้องทำ จึงมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของแต่ละคน ปรับบทบาทภารกิจให้เหมาะสม

วาระที่ 2 เรื่อง การแบ่งบทบาทหน้าที่

สรุปสาระ ต้องแบ่งหน้าที่ โดยมีหน้าที่หลัก เช่น ฝ่ายประสานงาน /ฝ่ายเลขานุการ/ฝ่ายการเงิน

ตามความถนัดของทีมแต่ละคน

วาระที่ 3 เรื่อง เป็นการวางแผนการดำเนินงานของคณะปฏิบัติการจัดการน้ำ

สรุปสาระ วางแผนจะดำเนินการเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายยงยุทธ ถาวโรจน์
2. นางสาวรัชณี สุขทอง



Funded by
the European Union



3. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
 4. นางอุบล มากชิต
 5. นางอุไรวรรณ ทองขาวเผือก
 6. นางจารุวรรณ ผลผาฤทธิ์
 7. นางวัชรีย์ หนูแก้ว
 8. นางชนากานต์ สงนุ้ย
 9. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
 10. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
 11. นางอุไร เกื้อทวี
 12. นางสมพิศ เมฆแก้ว
 13. นายกมลชัย ยิ่งคำนุ่น
 14. นายชนิศภณ สุขแก้ว
 15. นางวรรณิ สุวรรณธนู
 16. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
 17. นายเสถณี จำวิสูตร
- ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง (focus groupครั้งที่ 1)
ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2566 เวลา
ภายใต้โครงการนำร่อง

.....



วัตถุประสงค์

- กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง จำนวน 1 แผนโดยจะต้องมีแผนฟื้นฟู/แผนอนุรักษ์/และแผนการพัฒนา

เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องเร่งด่วน เตรียมสถานที่เปิดโครงการนำร่อง การสร้างฝายมีชีวิต

สรุปสาระ : มติที่ประชุมมีความเห็นชอบในสร้างฝายบริเวณเหมืองกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน

วาระที่ 2 เรื่อง การฟื้นฟูสายน้ำ กรณีฝายมีชีวิต

สรุปสาระ

- กลุ่มเปราะบางมีความรู้ในการฟื้นฟูสายน้ำกรณีฝายมีชีวิตและนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.



Funded by
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายคำรวิทย์ ทองนุ้ย
2. นายสนิทธิ ทองมาก
3. นางภัทรพร สิทธิปริพัตร
4. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
5. นางประภา เทพขวัญ
6. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
7. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
8. นายสมชาย ชุนทอง
9. นายเอนก ฤทธิ์ทอง
10. นายธนดล ชูทอง
11. นางโสภา ศรีโยธา
12. นายบุญเลิศ วัฒนวิจิตร
13. นางอินทร์รัตน์ เกื้อผอม
14. นางรัชณี ชูอินทร์
15. นางอำนาจ ทองไชย
16. นางทิพรัตน์ คงนวล
17. นายประสิทธิ์ หลวงบำรุง
18. นางสมจิต ชูแก้ว
19. นางวรรณิ์ ตุ๊กเอียด
20. นายสนิทธิ ตุ๊กเอียด
21. นายสุธรรม พงศ์พิพัฒน์พันธุ์
22. นางบุญนันท์ เรืองนุ่น
23. นายจรงค์ ชูเพ็ง
24. นายสนิทธิ เทพโนรา
25. นายวิเวก เกื้อเอียด
26. นางชนากานต์ สงนุ้ย
27. นางสุจินดา พันน่ายัง
28. นางวิน คงเรือง
29. นายเฉลียว วัฒนมนันคง
30. นางสาวเอเจม จันทรสุข



Funded by
the European Union



31. นางสมจิตต์ หนูรุ่ม
 32. นางทัศนียา คงศรีทอง
 33. นางสุขศรี จันทร์สุข
 34. ดต.จิต เทพทอง
 35. นางสาวเวียน เรืองฤทธิ์
 36. นางอุไรวรรณ ทองขาวเผือก
 37. นายเฉลียง คงสงด้วง
 38. นางวรรณิ สุวรรณธนู
 39. นายภาณุวัฒน์ บุญสนิท
 40. นางอุไร เกื้อทวี
 41. นางพรทิพย์ ทองเดช
 42. นางนารุณี ภัคศิโชติ
 43. นายชำนาญ ยอดแก้วเรือง
 44. นางสาวจรรย์ หนูผุด
 45. นางอารี โอภิธากร
 46. นายสมยศ ทิพย์มาก
 47. นางจรรยาภรณ์ รั้ววงศ์
 48. นายชนิศภณ สุขแก้ว
 49. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
 50. นางสมพิศ เมฆแก้ว
- ผู้จัดบันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

กิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยซี้ค้าง จัดทำฝายมีชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

บริเวณเหมืองกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : สร้างฝายมีชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : โครงสร้างเพื่ป้องกันในการสร้างฝายมีชีวิต

เริ่มกิจกรรม เวลา 09.00 น.

เริ่มกิจกรรม โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝาย อาทิ จากอำเภอควนขนุน จากอบจ.กลุ่มอาชีพ ภาคประชาชน ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ ภาคสื่อสารมวลชน

วิธีการคือ นำกระสอบทรายบรรจุทราย เอาไม้มาปักตามตามแนวฝาย แล้วเอากระสอบไปวางตามฝาย

สรุปสาระ : มีความคืบหน้าในการสร้างฝายมีชีวิต 25 % ของการก่อสร้างฝายมีชีวิต จุดที่ 1
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไชยยัน แสนเจริญสุข
2. นายกรกมล มะลิแก้ว
3. นายบุญโชค โปฏกรัตน์
4. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ



Funded by
the European Union



5. นางสาววรรณชนก ชูเผือก
6. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
7. นางสาวอารี โอภิธากร
8. นางสมจิต ชูแก้ว
9. นายสมชัย วัฒนวิจิตร
10. นายสมเกียรติ ทิพย์สกุล
11. นายสมยศ ทิพย์มาก
12. นางอติภา วิชญกรปรีดา
13. นางอำนาจ คงทอง
14. นางวิน คงเรือง
15. นางจินต์ รุ่งหั่น
16. นางพาณีย์ เปล่งอรุณ
17. นางน้อม ปานแก้ว
18. นางอำนาจ ทองไชย
19. นางจรรยาภรณ์ รั้ววงศ์
20. นางสุขศรี จันทร์สุข
21. นางโสภา ศรีโยธา
22. นางเจริญ หนูแสง
23. นายจรงค์ ชูเพ็ง
24. นางพรทิพย์ ทองเดช
25. นางสาวเอเจม จันทร์สุข
26. นางปิ่นมณีส เทพทอง
27. นางพิน เอี่ยมวงศ์
28. นางจำเริญ รอดรักษ์
29. นางสมใจ เรืองสง
30. นางอารมย์ หนูเอียด
31. นางจรรุณี ภัคดิโชติ
32. นงภทรพร สิริบริพัตร
33. นางอรรรณา ชัยฤทธิ์
34. นายสมเกียรติ ปลอดภัย
35. นายศิริชัย ชายเกตู



Funded by
the European Union



36. นางวันดี ทองขาวเผือก
 37. นางทิพรัตน์ คจนวล
 38. นางทัศนีย์ ทองขาวเผือก
 39. นายเดชา ทองขาวเผือก
 40. นายเฉลียว วัฒนมันคง
 41. นายประภาส ขาวนวล
 42. นายสุธรรม พงศ์พิพัฒน์พันธ์
 43. นายประสิทธิ์ หลวงบำรุง
 44. นายสนธยา แก้วขำ
 45. นายวรารุฒิ ไหมชู
 46. นายนิติธร บุษยแพง
 47. นายเทพพงศ์ เพียรสวัสดิ์
 48. นายเสณี จำวิสูตร
 49. นายธนดล ชูทอง
 50. นายสมชาย ชุนทอง
 51. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
 52. นายนิคม แก้วศรีขาว
- ผู้บันทึกการประชุม นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ประชุมทำแผนบริหารจัดการสายน้ำห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 2
หอประชุมหมู่ที่ 7 ตำบลโตนดด้วน
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ภายใต้โครงการนำร่อง

.....



วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดพื้นที่แผนพัฒนา พื้นที่ในจุดที่ 2 ในการสร้างฝายมีชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้กำหนดจุดพื้นที่ในจุดที่ 2 และได้แผนบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1 แผน

เริ่มประชุม : เวลา 09.00

วาระที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามภาระหน้าที่

สรุปสาระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการทำงานด้านต่าง

ๆ

วาระที่ 2 มอบหมายหน้าที่คณะทำงาน

สรุปสาระ ได้คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ ฝ่ายข้อมูล/ฝ่ายฟื้นฟู/ฝ่ายอนุรักษ์/ฝ่ายพัฒนา

วาระที่ 3 สรุปปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

สรุปสาระ : เพื่อให้การทำงานดำเนินไปตามเป้าหมาย

วาระที่ 4 แบ่งหน้าที่ในการสร้างฝายมีชีวิต

สรุปสาระ : ให้ภาคประชาสังคม สลับกันลงพื้นที่ในการทำกิจกรรม

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพรทิพย์ ทองเดช
2. นางบาหยัน รักช่วย
3. นางวรรณิ์ สุวรรณธนู
4. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์



Funded by
the European Union



5. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
 6. นางอุบล มากชิต
 7. นายไชยยัน แสนเจริญสุข
 8. นายยงยุทธ ถาวโรจน์
 9. นายกรกมล มะลิแก้ว
 10. นายภาณุวัฒน์ บุญสนิท
 11. นายกมลชัย ยิ่งคำนุ่น
 12. นายบุญโชค โปฏกรัตน์
 13. นางสมพิศ เมฆแก้ว
 14. นางอุไร เกื้อทวี
 15. นายชนิศกณ สุขแก้ว
 16. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
- ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
กิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาสายน้ำห้วยซี้ค่าง ครั้งที่ 2
บริเวณเหมืองกลางหมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อฟื้นฟูสายน้ำและ เก็บกักน้ำไว้ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มเปราะบางทางการเกษตรมีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น

เริ่มกิจกรรม : เวลา 09.00

สรุปกิจกรรม สามารถสร้างฝายมีชีวิตแล้วเสร็จ 70%

เลิกกิจกรรม : เวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นายชนิตภณ สุขแก้ว
2. นางประไพ จันทร์คงช่วย
3. นางสุจินดา พันนายัง
4. นางจ้านงค์ บุษราภรณ์
5. นางอารี มาแก้ว
6. นางวิณา สงศิริ
7. นางกระจาย สุขแก้ว



Funded by
the European Union



8. นางฉลวย ชูอินทร์
9. นางปราณี ชูศรี
10. นางอุไรวรรณ พรหมทอง
11. นางอุไรวรรณ ทองขาวเผือก
12. นางสุกัลยา หนูบุรณ์
13. นางยินดี หนูเกลี้ยง
14. นางปณพร ชูไข่หนู
15. นางอัปสรสวรรค์ ชุนแก้ว
16. นางศิศากร ช่วยศรีนวล
17. นางนับนา นาคะวิโรจน์
18. นายไชยยัน แสนเจริญสุข
19. นางบรกช แสนเจริญสุข
20. นายสมชาย ชุนทอง
21. นางวิไล คงจันทร์
22. นายกรกมล มะลิแก้ว
23. นายบุญโชค โปฏกรัตน์
24. นางอุบล มากชิต
25. นางชูจันทร์ ขาวดำ
26. นางจรรยาภรณ์ รักวงศ์
27. นางอำนาจ ทองไชย
28. นายธนดล ชูทอง
29. นางสมพิศ เมฆแก้ว
30. นางวรรณมา ชัยฤทธิ์
31. นายพัน เรืองฤทธิ์
32. นางจินดา จันทร์สมร
33. นางละเมียด ยิ่งคำนุ่น
34. นางสาวจรรย์ หนูผุด

ผู้บันทึกการประชุม นายชนิศภณ สุขแก้ว



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนาร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์การเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้แผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล

เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น

วาระที่ 1 เรื่องทั่วไป ปัญหาในการทำงาน

สรุปสาระ : ไม่สามารถนัดประชุมเนื่องจากแต่ละคนมีงานประจำที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก

วาระที่ 2 กำหนดแผนลงสำรวจข้อมูลจัดทำผังภูมินิเวศน์

สรุปสาระ : จะมีการลงสำรวจข้อมูลในเดือน ตุลาคม

วาระที่ 3 ร่างแผนบริหารจัดการน้ำตำบล

สรุปสาระ : ได้แผนบริหารจัดการน้ำฉบับร่าง

ปิดประชุม : เวลา 12.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนิศกณ สุขแก้ว
2. นางอุบล มากชิต
3. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
4. นายยงยุทธ ถาวโรจน์
5. นางจากรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
6. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
7. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
8. นายเสถณี จำวิสูตร
9. นางสมพิศ เมฆแก้ว
10. นายไชยัน แสนเจริญสุข
11. นางอุไร เกื้อทวี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพ
อำเภอเขาชัยสน และอำเภอเมืองพัทลุง
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.
ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและเครือข่ายระดับตำบล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สร้างมารณารูปแบบจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้
กลุ่มองค์กรกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการการสร้างฝายมีชีวิตมาใช้ในพื้นที่
เริ่มเดินทาง : เวลา 08.00 น.
กลับถึงที่พัก : เวลา 17.30 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางศิริมาศ รุขำกรรัตน์
2. นายชนิศภณ สุขแก้ว
3. นางสมพิศ เมฆแก้ว
4. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
5. นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์
6. นายธนดล ชูทอง



Funded by
the European Union



7. นายกมลชัย ยิ่งดำนูน
 8. นายไชยัน แสนเจริญสุข
 9. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
 10. นางอุไร เกื้อทวี
 11. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
 12. นางอุบล มากชิต
 13. นางสาวจรรย์ หนูผุด
 14. นายประสพ คงมาก
 15. นางถนนอม เสือเถื่อน
 16. นายประสิทธิ์ รักรอด
 17. นางปิยาพร ชูทอง
- ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล
ณ ร้านบ้านสวนควนหนูน
วันที่ 12 เดือน กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : ประชุมรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนภูมิเวศน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ร่างแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล 1 ชุด

วาระที่ 1 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การจัดทำข้อมูล

สรุปสาระ : มอบหมายให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้จัดเก็บหลัก

วาระที่ 2 เรื่อง จัดทำแผนภูมิเวศน์

สรุปสาระ : ที่ประชุมมอบหมายให้นายธนดล ชูทอง และคณะทำงานงานเป็นผู้รับผิดชอบ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนิศภณ สุขแก้ว
2. นายธนดล ชูทอง
3. นายกมลชัย ยิ่งดำนุ่น
4. นายไชยัน แสนเจริญสุข
5. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
6. นางอุไร เกื้อทวี
7. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
8. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
9. นางสมพิศ เมฆแก้ว
10. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
11. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
12. นางสาวจุรีย์ หนูผุด

ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล ณ หอประชุมหมู่ที่ 7 ตำบลโดนดด้วน

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น.



วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การสรุปผลข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

วาระที่ 1 แผนการลงสำรวจ และจัดทำแผนผังภูมินิเวศน์

สรุปสาระ : ได้ฉบับร่างแผนภูมินิเวศน์ 1 แผน

วาระที่ 2 เรื่องโปรแกรมกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุปสาระ: กิจกรรมต่างทั้งหมดจะต้องเสร็จในเดือนธันวาคม 2566

ปิดประชุม : เวลา 16.30 น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. นางอุไร เกื้อทวี
2. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
3. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
4. นางสาววิมลวรรณ ขายเกตุ
5. นายชนิศกณ สุขแก้ว
6. นายกมลชัย ยิ่งคำนุ่น
7. นางถนนอม เสือเถื่อน
8. นางอุบล มากชิต
9. นางปิยาพร ชูทอง
10. นายไชยัน แสนเจริญสุข
11. นายประสิทธิ์ รักรอด
12. นายธนดล ชูทอง
13. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
14. นางสมพิศ เมฆแก้ว
15. นายประสพ คงมาก



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม
จัดทำกติกาดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกโคโตน
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำกติกาดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง เพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้กติกาดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง อย่างน้อย 1 ข้อ

วาระที่ 1 เรื่อง ทัวไป ปัญหาของการไม่รับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อกติกาดูแลสายน้ำ

สรุปสาระ : สรุปปัญหา ขาดจิตสำนึกของผู้ประกอบการบางราย

วาระที่ 2 จัดทำกติกาดูแลสายน้ำ

สรุปสาระ : ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่ใช้สารเคมีริมคลองสาธารณะ ไม่รุกล้ำพื้นที่ริมคลอง พื้นที่สุขภาพแวดล้อมริมคลองห้วยซี้ค่าง การอนุรักษ์พันธุ์ไม่ริมคลอง

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางโสภา สุขหอม
2. นางสุนีย์ ตุ่งแก้ว
3. นางรวมริน บุญมาก
4. นางสาวโรจน์ คงมาก
5. นายริน มณีโชติ
6. นางจิบ คงสงด้วง
7. นางปทิตตา หนูผุด
8. นายพิเดช ทองดำ



Funded by
the European Union



9. นางลิป หนูผุด
10. นางศันสนีย์ สุขทอง
11. นายอุทัย สินยัง
12. นางละเอียด ขุนแก้ว
13. นางหนูอั้น ฮวดไล่
14. นางหนูเอม ปานอินทร์
15. นางสาวอชร เกตุแก้ว
16. นางอุไรวรรณ ทองขาวเผือก
17. นายยงยุทธ ถาวโรจน์
18. นางทิพรรัตน์ คงนวล
19. นางพิชญ์สินี ชุมทอง
20. นางแดง พันธุ์ฤทธิ์ดำ
21. นางสาวสุพรรณณี ทิพย์คล้าย
22. นางอาทนี เกิดแก้ว
23. นางจวน เพชรศรี
24. นายวุฒิพงศ์ สุกแก้ว
25. นางสาวกระจาย สุกแก้ว
26. นางละเอียด ขาวนวล
27. นางบุญเรือน ชูยิ่ง
28. นางหนูเรียง อิศระทะ
29. นางสุจิตรา เกตุแก้ว
30. นางบุญเจือ คำหนูอินทร์
31. นางถวิล จุลพูล
32. นางสมใจ ช่วยหนูจันทร์
33. นายเปลื้อง ชูคง
34. นางจินตนา พูลสง
35. นางสุภาวค์ ช่วยหนูจันทร์
36. นางนันทรัตน์ จงหวัง
37. นางนิตยา มังสา
38. นางบุญพา หนูเกลี้ยง
39. นางวาสนา หมั่นไวย



Funded by
the European Union



40. นางนัต เฟ็งบุรณ์
41. นางจิต เรืองมา
42. นางหนูมุล สงด้วง
43. นางสาวประเทือง เทพหนู
44. นายบุญเคียง คำช่วย
45. นางปิ่นแก้ว ทองเขียว
46. นายทึ่ง ช่วยหนูจันทร์
47. นายสมจิตต์ เอียดเกลี้ยง
48. นายเวียง สงคง
49. นายเวฉวียง หนูหวัง
50. นางอำนวย คงจินตามุณี
51. นางยุพา คณะย่อย
52. นางสาวอำพัน ชูช่วย
53. นางสาวนง หนูสอน
54. นางสาววิไลวรรณ จันแต้ม
55. นางสาวสุจิตกาญจน์ นวลแก้ว
56. นางปราณี ศรีเพชร
57. นางสุพร ดีสุก
58. นายชาติ โปฏกรัตน์
59. นายถาวร ทองแย้ม
60. ดต.สาโรจน์ พรหมณ์เล็ก
61. นายอุทัย สุกแก้ว
62. นายฉเวียง ขาวสุด
63. นางละเอียด คงดำ
64. นางลัดดาภรณ์ นวลละออง
65. นางสาวนลินทิพย์ เส้งรอด
66. นางน้อย สงกลับ
67. นายประยงค์ศักดิ์ ฟักช่วย
68. นางประภา เทพขวัญ
69. นาวรวิวรรณ แจ้แก้ว
70. นายสมศักดิ์ เพชรรักษ์



Funded by
the European Union



71. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
 72. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
 73. นายชัย ทองเขียว
 74. นายไชยัน แสนเจริญสุข
 75. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
 76. นางชะเอม ขาวสุด
 77. นางบุญเจือ เกตุแก้ว
 78. นางกอบแก้ว เส้งรอด
 79. นางนิทร รักช่วย
 80. นายภุมเรศ ชื่นใจ
 81. นางบุญสรี เนียมทอง
 82. นายบุญโชค โปฏกรัตน์
 83. นายชื่นใจ นวลยัง
 84. นายพิชิต บุญสนิท
 85. นางประทีปคงอินพาน
 86. นายภาณุวัฒน์ บุญสนิท
 87. นายเดชา ทองขาวเผือก
 88. นายสมชาย ขุนทอง
 89. นายธนดล ชูทอง
 90. นางอุไร เกื้อทวี
 91. นายชนิศภณ สุขแก้ว
 92. นายเสถณี จำวิสูตร
 93. นางสาวจรรย์ หนูผุด
 94. นางสมพิศ เมฆแก้ว
 95. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
- ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล

ณ หอประชุมหมู่ที่ 5 ตำบลโดนดด้วน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนาร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อประชุมสังเคราะห์ข้อมูล เป็นการสรุปผลการศึกษาข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การสรุปผลการศึกษาและการนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

สรุปสาระ: ฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการทำงานของมหาดไทยได้

ปิดประชุม : เวลา 15.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมพิศ เมฆแก้ว
2. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
3. นายชนิศกณ สุขแก้ว
4. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ
5. นางอุบล มากชิต
6. นายกมลชัย ยิ่งดำนุ่น
7. นายไชยยัน แสนเจริญสุข
8. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
9. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
10. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
11. นางอุไร เกื้อทวี

ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบล

ณ หอประชุมหมู่ที่ 7 ตำบลโดนดด้วน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนาร่อง



วัตถุประสงค์ : ยกร่างแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : แผนบริหารจัดการน้ำ และนำแผนบริหารจัดการน้ำไปเป็นฐานในการจัดทำแผนและผังภูมิ
นิเวศน์

เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง ยกร่างร่างแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล

สรุปสาระ : สามารถยกร่างแผนบริการจัดการน้ำตำบล ได้ 1 แผน

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมพิศ เมฆแก้ว
2. นางอุไร เกื้อทวี
3. นางจรรูวรรณ ผลผาฤทธิ์
4. นางถนนอม เสือเถื่อน
5. นายกมลชัย ยิ่งคำนุ่น
6. นางวรรณิ สุวรรณุ
7. นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์
8. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
9. นายชนิศภณ สุขแก้ว
10. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์

ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรทอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
แผนการบริหารจัดการน้ำและนำแผนเข้าสู่ระดับนโยบาย

เริ่มประชุม เวลา 09.00

วาระที่ 1 เรื่องทั่วไป แนะนำตัว และประสพการณ์การทำงาน

สรุปสาระ : กล่าวถึงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการ

วาระที่ 2 เรื่องโครงการขัยเคลื่อนและผลักดันแผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลไทรทองเข้าสู่แผนและ
นโยบายการ

บริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระ : ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ นำแผนบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด ซึ่งมีสถานีจังหวัดพัทลุงเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการน้ำ

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. นายศุภันัฐ ฉิมเกื้อ
2. นายบุญเคียง คำช่วย
3. นายสรรเสริญ บุญสนิท



Funded by
the European Union



4. นางอุไรวรรณ ทองขาวเผือก
 5. นายยงยุทธ ถาวโรจน์
 6. ดต.จิต เทพทอง
 7. นายไชยยัน แส่นเจริญสุข
 8. นางถนอม เสือเถื่อน
 9. นางวรรณีย์ สุวรรณธนู
 10. นายสมชาย บุญสนิท
 11. นายกิตติพงษ์ มาทอง
 12. นางสาวเกวลิน คงทอง
 13. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
 14. นางสาววรรณชนก ชูเผือก
 15. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
 16. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
 17. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
 18. นางสมพิศ เมฆแก้ว
 19. นางอุไร เกื้อทวี
 20. นายชนิศภณ สุขแก้ว
 21. นายสมชาย จุลพูน
 22. ดร.พัฒนา ชมเขย
 23. นายวรจิต สายแก้ว
 24. นายอนุชา โพธิ์ศรี
 25. นายธนดล ชูทอง
 26. นายธวัชชัย นาคะวิโรจน์
 27. นายชำนาญ ยอดแก้วเรือง
 28. นายเสถียร จำวิสูตร
 29. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ
 30. นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย
 31. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
 32. ดร.พกมาศ ถิ่นพังงา
 33. นายชาคริต โภชะเรือง
- ผู้บันทึกการประชุม นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างการเป็นเครือข่ายระดับตำบล
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโตนดด้วน



วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างการเป็นเครือข่ายระดับตำบล เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : จะสามารถพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำงานอย่างดี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างการเป็นเครือข่ายระดับตำบล

สรุปสาระ : จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพ และภาคีต่างๆ เพื่อการทำงานมีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางยินดี ขาติสงเคราะห์
2. นายชนิศภณ สุขแก้ว
3. นางสาวรัชณี สุขทอง
4. นายประสพ คงมาก
5. นายสมชาย ขุนทอง
6. นายบุญเคียง คำช่วย
7. นางจรรูวรรณ ผลผาฤทธิ์
8. นายกมลชัย ยิ่งคำนุ่น
9. นายไชยยัน แสนเจริญสุข
10. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
11. นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์
12. นางสมพิศ เมฆแก้ว
13. นายสมชาย บุญสนิท
14. นางภัทรพร สิทธิปริพัทธ์
15. นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ลดต้นทุนการผลิต รวมผลผลิตสู่การตลาด ผ่าน

platform:IGreensmile,IMedCare

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโดนดด้วน



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้เกิดการในการทำงานร่วมกันของเครือข่าย

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องการทำงานและการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ

สรุปสาระ : การทำงาน การทำกิจกรรมยังไม่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม

วาระที่ 2 การให้การช่วยเหลือกันในกลุ่มอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มงานที่ทำ

สรุปสาระ : ต้องมีการประชุมกันในกลุ่มอาชีพเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือในการทำงานด้านต่างๆ ไปด้วยกัน โดยเริ่มจากกลุ่มอาชีพที่พร้อมก่อน

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนิศภณ สุขแก้ว
2. นายเอนก ฤทธิ์ทอง
3. นางยินดี ชาตีสงเคราะห์
4. นายบุญเคียง คำช่วย
5. นางสุพรรณณี ทิพย์คล้าย
6. นางจำนุญ วัฒนวิจิตร
7. นางศันสนีย์ สุขทอง
8. นางอุไรวรรณ พรหมทอง
9. นางแสงทอง ขุนทอง
10. นายสมชาย ขุนทอง
11. นางภัทรพร สิทธิปริพัทธ์
12. นางกัลยากร ทองสม
13. นางจรัส ปานอินทร์



Funded by
the European Union



14. นางบุญเสริญ ทิพย์มาก
 15. นางนิตยา ยอดแก้ว
 16. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
 17. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
 18. นายอุทัย สุกแก้ว
 19. นางพัชรินทร์ หนูราช
 20. นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
 21. นางปิยาพร ชูทอง
 22. นางสุพิศ ชูทอง
 23. นางอรพิน บุตรโต
 24. นางอุไรวรรณ ทองขาวเผือก
 25. นางวีณา สงศิริ
 26. นางสาวกระจาย สุกแก้ว
 27. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
 28. นางชูจันทร์ ขาวดำ
 29. นางอุบล มากชิต
 30. นายไชยยัน แสนเจริญสุข
 31. นางกัญทิมา มณีศรี
 32. นายกิตติศักดิ์ รักรวงศ์
 33. นางระเบียบ อินทร์แก้ว
 34. นางสมพิศ เมฆแก้ว
 35. นางอุไร เกื้อทวี
 36. นายประสพ คงมาก
 37. นางสาวรัชณี สุขทอง
- ผู้บันทึกการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต รวมผลิตสู่ระบบ
ตลาดผ่าน ;platform IGeensmile, IMedCare

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโตนดด้วน

ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้น กลุ่ม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 คณะทำงานโครงการนำร่องกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

สรุปสาระ : ต้องสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันทำงาน เพื่อการได้โอกาสพัฒนาศักยภาพการทำงาน

วาระที่ 2 การใช้ platform IGeensmile

สรุปสาระ : สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ

วาระที่ 3 การเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ

สรุปสาระ ต้องมีการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุโดยการทำงานควบคู่ไปกับหน่วยงานต่าง ๆ

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสมพิศ เมฆแก้ว
2. นายบุญเคียง คำช่วย
3. นางอุบลมากขิต
4. นางภัทรพร สิทธิปริพัทธ์
5. นายสมชาย บุญสนิท
6. นายประสพ คงมาก
7. นายสมชาย ชุนทอง
8. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
9. นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



10. นางยินดี ขาติสงเคราะห์
 11. นางศิริมาศ รุย์ไกรรัตน์
 12. นายกลมชัย ยิ่งดำนุ่น
 13. นายชนิศภณ สุขแก้ว
 14. นางสาวรัชณี สุขทอง
 15. นางจำเพ็ญ คงรอด
 16. นางอ่อนศรี นิติธรรมรังสี
 17. นางสาวนงลักษณ์ คงสม
 18. นางสุณี จันทร์ขาว
 19. นางกัญท์หา เกิดความสุข
 20. นางสาวสุพรรณณี ทิพย์คล้าย
 21. นายสุทธิ ชูทอง
 22. นางปราณี ชูศรี
 23. นางวีณา สงศิริ
 24. นางวันดี ทองขาวเผือก
 25. นางนันทวัน สงคง
 26. นางวรรณิ สุวรรณธนู
 27. นางทัตพร แก้วคงที่
 28. นางสาวกลมทิพย์ อินทะโน
 29. นายชาคริต โภชะเรือง
- ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนผลักดันแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโดนดด้วน เข้าสู่แผนและนโยบายการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เทศบาลตำบลโดนดด้วนยอมรับและบรรจุแผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโดนดด้วน เข้าสู่แผนปี 2567 และได้รับการทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยชีค่างโดยคณะกรรมการอำนวยการ เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 ทบทวนแผนงานของคณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบล

สรุปสาระ : คณะกรรมการอำนวยการเห็นชอบกับการบรรจุข้อเสนอแนะจากแผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโดนดด้วน เพื่อเข้าสู่แผนของเทศบาลในปี 2567

วาระที่ 2 เสนอให้มีการประชุมเครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด

เพื่อให้การ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโดนดด้วน เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

สรุปสาระ : คณะกรรมการอำนวยการ เห็นชอบข้อเสนอแนะ

ของคณะปฏิบัติการน้ำระดับตำบลโดนดด้วน เพื่อนำเข้าสู่แผนนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงระดับนโยบายของจังหวัด

วาระที่ 3 เรื่องการเข้าร่วมสถานีน้ำจังหวัดพัทลุง

สรุปสาระ : สถานีน้ำจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโดนดด้วน สถานีน้ำจังหวัดพัทลุงจึงเชิญคณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบลโดนดด้วน เป็นคณะทำงานสถานีน้ำจังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมนึก แก้วเกิด
2. นายบุญรัตน์ หนูด้วง
3. นายกฤษณา จิตต์รัตนพงศ์
4. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร



Funded by
the European Union



5. นางอุไร เกื้อทวี
6. นายสมชาย ชุนทอง
7. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
8. นายสัมศักดิ์ บัวนครี
9. นายบุญเพ็ง กระจายโภช
10. นายชนิศภณ สุขแก้ว
11. นายเสถียร จำวิสูตร
12. นายเฉลิมพล มานันตพงศ์
13. นายสรุศักดิ์ อักษรทอง
14. นายณัตินัย เทพหนู
15. นางจุฑารัตน์ เพชรชู
16. นายนิยุต์ สงสมพันธ์
17. นางวลัยพร แทนพุด
18. นายสุพล เพชรชู
19. นายคมชาญ อินทร์ช่วย
20. นายสายะนทร์ สมมุต
21. นายวรจิต สายแก้ว
22. นายอภิเชษฐ์ หนูชิต
23. นายสวาท หมื่นหนู
24. นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว
25. นายสมมาตร เมืองแก้ว
26. นายทวี นวลเรือง
27. นางสมพิศ เมฆแก้ว
28. นางอำพร สุขวิน
29. นางสาวจรรย์ หนูมุต
30. นายขำนิ ยอดแก้วเรือง
31. นายสมคิด ทองสง
32. นางช่อผกา ทองสง
33. นายเด่น เทพกกล้า
34. นายโชคชัย ขวัญชัย
35. นายอธิวัฒน์ ชุนทอง



Funded by
the European Union



รายงานสรุปการประชุมแกนนำองค์กรเครือข่ายจัดทำกติกาทำงานเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ณ ศาลอเนกประสงค์วัดโคกโค่น ตำบลโค่นดด้วน

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้โครงการนำร่อง



วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดเป็นกติกาการทำงานร่วมกันของเครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้กติกาการทำงานร่วมกัน 1 ชุด

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 การร่วมมือกันทำงานกับคณะปฏิบัติการน้ำตำบลโค่นดด้วน

สรุปสาระ : ได้รับความร่วมมืออย่างดีภายใต้การทำงานที่จำกัดเรื่องเวลา

วาระที่ 2 ร่างกติกาการทำงานร่วมกัน

สรุปสาระ : ได้กติกาการทำงานร่วมกันกับเครือข่าย โดยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มอาชีพ โดยประสานแกนนำของกลุ่มเครือข่าย โดยสนับสนุนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย ชุนทอง
2. นายประสพ คงมาก
3. นางบุญเจือ มงคลเพชร
4. นางสาวนงลักษณ์ คงสม
5. นางสุมาลี ดวงจันทร์
6. นางสณี จันทร์ขาว
7. นางปิยาพร ชุทอง
8. นางหนูเรียง เทพหนู
9. นายสุณีย์ ตุงแก้ว
10. นางบุญเสริฐ ทิพย์มาก
11. นางวันดี ทองขาวเผือก
12. นางยินดี ขาติสงเคราะห์
13. นายบุญเคียง คำช่วย



Funded by
the European Union



14. นางอุบล มากชิต
15. นางละมุน สังข์สนิท
16. นางสาวชาดา พูลชุม
17. นายยงยุทธ ถาวโรจน์
18. นางปรณี ชูศรี
19. นางสาวกระจาย สุขแก้ว
20. นางสาวสุพรรณิ ทิพย์คล้าย
21. นางบุญทิพย์ บุญรอด
22. นางอารีย์ ยอดราช
23. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
24. นางพัชรพร สิทธิบริพัตร
25. นางสมพิศ เมฆแก้ว
26. นางอุไร เกื้อทวี
27. นายชนิศภณ สุขแก้ว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางอุไร เกื้อทวี



Funded by
the European Union



เอกสารแนบ 2

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

โครงการนาร่อง

“พัฒนาการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยขี้ค้าง
นำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพชุมชนเมืองโตนดด้วน”



Funded by
the European Union



1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการ จำนวน 1 คณะ

คณะกรรมการอำนวยการโครงการ (เอกสารแนบ 1)

- 1) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
- 2) ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
- 3) ตัวแทนสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
- 4) สภาน้ำจังหวัดพัทลุง
- 5) ปลัดอำเภอควนขนุน
- 6) พัฒนาชุมชนอำเภอ
- 7) เกษตรอำเภอควนขนุน
- 8) กรรมการน้ำอำเภอฯ
- 9) ตัวแทนผู้ใช้น้ำอำเภอศรีบรรพต ประกอบด้วย
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเย่า
 - สภาชุมชนตำบลเขาปู่
 - นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมไตนด
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 - สภาชุมชนตำบลเขาเย่า
 - นายกเทศมนตรีตำบลไตนดด้วน
 - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน
 - นายกเทศมนตรีตำบลนางตุง
 - กำนันตำบลไตนดด้วน
 - ผู้ใหญ่บ้านในตำบลไตนดด้วน 11 หมู่
 - ผู้ใหญ่บ้านในตำบลชะมวง
 - ผู้นำชุมชน
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณพื้นที่สายน้ำห้วยชีค่า
 - กลุ่มเกษตรกรใช้น้ำตำบลนางตุง
 - คณะปฏิบัติการจัดการน้ำระดับตำบลไตนดด้วน



Funded by
the European Union



- นายชนิศภณ สุขแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมพลเมืองโตนดด้วนฯ

2. แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่างจำนวน 1 แผน

แผนบริหารจัดการน้ำสายห้วยซี้ค่าง

1. แผนฟื้นฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศน์น้ำในพื้นที่คลองสายห้วยซี้ค่างโดยทางเทศบาลตำบลโตนดด้วน ร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการปลูกต้นไม้บริเวณคลองสายห้วยซี้ค่าง (แผนฟื้นฟูบ่อน้ำต้น ยังไม่ได้ดำเนินการ)
2. แผนอนุรักษ์ จะมีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์ต้นไม้ที่อยู่บริเวณสายน้ำห้วยซี้ค่าง โดยมีชมรมอนุรักษ์วังมัจฉาเป็นแกนหลักในการทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลและภาคประชาชน
3. แผนพัฒนา มีการพัฒนา สร้างฝายน้ำมีชีวิต 2 จุด เทศบาลตำบลโตนดด้วน เสนอแผนของงบประมาณ อีก 2 จุดใหญ่ จะดำเนินการในปี 2567

3. กติการ่วมในการใช้น้ำในกลุ่มน้ำห้วยซี้ค่าง

กติการ่วมในการใช้น้ำในกลุ่มน้ำห้วยซี้ค่าง มีการประชุม เพื่อจัดทำกติกาดูแลสายน้ำห้วยซี้ค่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ
2. ไม่ใช้สารเคมีใกล้บริเวณคลองสาธารณะ
3. ไม่รื้อกล้าพื้นที่บริเวณริมคลอง
4. ไม่สูบน้ำเมื่อเข้าฤดูแล้ง
5. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำสาธารณะ

4. แผนการลงสำรวจและจัดทำแผนและผังภูมินิเวศ 1 แผน (เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การนำเสนอผล และการคืนข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐานจากแบบเก็บข้อมูล

1. ข้อมูลทั่วไป

บ้าน	ประชากร	บ้านอาศัย	เช่า	โรงแรม	ตลาด	ร้านอาหาร	ฟาร์ม
บ้านไสคำ	380	105	11	0	0	2	2
บ้านโคกโดน	766	266	0	0	0	0	1
บ้านหนองฟ้าผ่า	371	112	0	0	0	0	2
บ้านป่าตอ	251	107	2	0	0	2	1
บ้านวังจระเข้	749	250	0	0	1	0	5
บ้านหนักกุน	285	85	0	0	0	0	1
บ้านโคกโพธิ์	944	335	10	0	0	3	2



Funded by
the European Union



บ้าน	ประชากร	บ้านอาศัย	เช่า	โรงแรม	ตลาด	ร้านอาหาร	ฟาร์ม
บ้านไสโดน	516	152	10	1	0	0	1
บ้านโตนดด้วน	529	210	35	1	0	2	2
บ้านดินคลอง	322	120	8	0	0	1	1
บ้านไสเหรียญ	540	158	8	0	0	0	1
รวม	5653	1900	84	2	1	10	19

2. แหล่งน้ำชุมชน

2.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ม. 1 บึงไสคำ (น้ำแห้ง) ต้นน้ำเหมืองธรรมชาติ
- ม. 2 คลองชายห้วย (น้ำแห้ง) ต้นน้ำห้วยซี้ค่าง , เหมืองไสพรวัว (ต้นเงิน) ต้นน้ำห้วยซี้ค่าง
- ม.3 คลองห้วยซี้ค่าง (ตลอดปี) เหมืองหนองฟ้าผ่า (ต้นเงิน) ต้นน้ำห้วยซี้ค่าง
- ม.4 คลองสาคุ (ต้นเงิน) ต้นน้ำห้วยซี้ค่าง , เหมืองกลาง (ต้นเงิน) ต้นน้ำนบหัวพรุ
- ม.5 ห้วยซี้ค่าง (ต้นเงิน) ต้นน้ำจากบ้านไสเหรียญ , เหมืองแดน (ตลอดปี) ต้นน้ำคลองหนักกุน , หนองปรือ (น้ำแห้ง)
- ม.6 คลองหนักกุน (ต้นเงิน) ต้นน้ำคลองท่าแนะ , บึงโคกแซะ (ต้นเงิน) ต้นน้ำคลองหนักกุน
- ม.7 ห้วยซี้ค่าง (ต้นเงิน) , เหมืองต้นลาน (ต้นเงิน) ต้นน้ำคลองหัวคต
- ม.8 เหมืองกลาง (ต้นเงิน) ต้นน้ำนบหัวพรุ , หนองยาว (ต้นเงิน) ต้นน้ำ จากนบหัวพรุ
- ม.9 หานเทพสน (ตลอดปี) ต้นน้ำคลองท่าแนะ , เหมืองห้วยคต (น้ำแห้ง) ต้นน้ำหานเทพสน
- ม.10 เหมืองชลประทาน (น้ำแห้ง) ต้นน้ำท่าแพะชลประทาน ห้วยแม่โอน (ต้นเงิน)
- ม.11 หนองยาว (ต้นเงิน) ต้นน้ำคลองท่าแนะ , เหมืองสายยางแค (ต้นเงิน) คลองท่าแนะ) ห้วยซี้ค่าง (ต้นเงิน) ต้นน้ำคลองท่าแนะ

2.2 ระบบน้ำสนับสนุน

บ้าน	บ่อ บาดาล	บ่อน้ำตื้น				ประปา		น้ำหยด เหรียญ
		ไม่ใช้		ใช้		หมู่บ้าน	ทต.	
		น้ำตลอด	แห้ง	น้ำตลอด	แห้ง			
บ้านไสคำ	6	0	0	10	0		/	0
บ้านโคกโดน	18	0	0	0	0	/บาดาล	/	1 ประปา หมู่บ้าน
บ้านหนองฟ้าผ่า	5	0	0	3	0	/บาดาล		
บ้านป่าตอ	4	14	0	12	0	บาดาล		1



Funded by
the European Union



บ้าน	บ่อ บาดาล	บ่อน้ำตื้น				ประปา		น้ำหยด เหรียญ
		ไม่ใช้		ใช้		หมู่บ้าน	ทต.	
		น้ำตลอด	แห้ง	น้ำตลอด	แห้ง			
บ้านวังจระเข้	4	35	0	38	???	ผิวดิน		2 บาดาล
บ้านหนังกุญ	10	2	0	0	0		/	2 บาดาล
บ้านโคกโพธิ์	5	0	0	10	0		/	1ประปา ทต.
บ้านไสโดน	2	0	0	11	0	บาดาล	/	
บ้านโตนดด้วน	3	5	0	14	0	ควนถ้ำ		1 บาดาล หมู่ 9
บ้านตีนคลอง	2	5	0	29	0		/	1บาดาล
บ้านไสเหรียญ	2	9	???	27	2		/	0
รวม	61	70		154	2			9

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้าน	ชื่อกลุ่ม	รูปแบบ	ประธาน/แกนนำ	ติดต่อ	งบดำเนินการ
ไสคำ	ผูกผ้าบ้านไสคำ		นางอุบล มากชิต	089-9781697	
โคกโดน	นาแปลงใหญ่	วิสาหกิจชุมชน	นายเดชา ทองขาว เผือก	086-2750073	
หนองฟ้าผ่า	ตะกร้าพลาสติก		นางยุพิน ชุมทอง	087-2877926	
บ้านป่าตอ					
บ้านวังจระเข้	กลุ่มปลูกผัก		นางสุพิศ นาครอด	085-6411681	
บ้านหนังกุญ	กลุ่มกล้วยฉาบ		นางสุวรรณมา สงขาว	093-7480549	
	กลุ่มปลาตุกร้า		มณฑนา	096-9379390	
บ้านโคกโพธิ์	สัมมาชีพบ้านโคกโพธิ์ (ไข่เค็ม)		นางระเบียบ อินทร์แก้ว	086-9654387	
บ้านไสโดน	ตลาดชุมชนสวนไม้ขวัญใจ	ตลาดวิสาหกิจชุมชน	นางขวัญใจ กลับสุขใส	081-7668049	
	คิวนาถกนกลายไทย	กลุ่มอาชีพ	นายยุทธพล ชุ่นแข่ง	098-0857698	
บ้านโตนดด้วน	วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรไสยามวลชน	แปรรูปข้าวสังข์หยด	นางบุญทิพย์ บุญรอด	093-1922502	
บ้านตีนคลอง	ไม้ผล	กลุ่มอาชีพ	นายประสิทธิ์ รักรอด	081-4795128	



Funded by
the European Union



บ้าน	ชื่อกลุ่ม	รูปแบบ	ประธาน/แกนนำ	ติดต่อ	งบดำเนินการ
บ้านไสเหริยง					

4. ความเปราะบางด้านประชากร

บ้าน	เพศ		วัย			พิการ		ช่วยตนเอง		ชีวิตประจำวัน		สื่อสาร		อาศัย ลำพัง	
	ชาย	หญิง	เด็ก	ทำงาน	สูงอายุ	ไม่ใช่	ใช่	ได้	ไม่ได้	ติด บ้าน	ติด เตียง	ได้	ไม่ได้	ใช่	ไม่ใช่
บ้านไสคำ															
บ้านโคก โดน	6	2	0	3	5		1	5	1	3		2			
บ้าน หนอง ฟ้าผ่า	1				1	1		1				1		1	
บ้านป่าตอ	6	2		3	5		8	5	3	5	2	7	1	1	7
บ้านวัง จระเข้															
บ้านหนัก กุน															
บ้านโคก โพธิ์															
บ้านไส โดน	6	2		2	6		8	7	1	7	1	7	1	1	7
บ้านโดนด ด้วน		1			1			1		1		1			1



Funded by
the European Union




5. (ร่าง) แผนการบริหารจัดการน้ำระดับตำบลโตนดด้วน 1 แผน

สายน้ำไหลผ่านพื้นที่โตนดด้วน



สายน้ำเมืองโตนด
ด้วน

แผนเพื่อลดความ
ประอบางต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ



พัฒนาห้วยซี้ค่าง	เทศบาล ท้องที่
ฟื้นฟูคลองสาขา	ท้องที่
จัดทำฝาย อย่างน้อยปีละ 2 ตัว	ท้องที่
จัดทำเหมืองไส้ไก่เชื่อมต่อคลองสาขา และ ห้วยซี้ค่าง	ท้องที่
ฟื้นฟูพืชริมคลอง	ภาคประชาชน
อนุรักษ์กษัสัตว์น้ำ	ปกครอง ประมง



Funded by
the European Union



พัฒนาบ่อน้ำตื้น	ภาคประชาชน ท้องที่ พัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมครัวเรือนจัดทำภาชนะเก็บน้ำ	พัฒนาชุมชน
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (บึงใสคำ)	เทศบาล
การจัดการขยะ	เทศบาล ท้องที่ ส่วนราชการ ภาคเอกชน
เกษตรอินทรีย์	ท้องที่ เกษตร
ระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาคเอกชน ครัวเรือน
ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	เทศบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดตั้งสหกรณ์อาหารสัตว์	ฟาร์ม / กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เกษตร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	โรงเรียน เทศบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์พร้อมพัฒนาบุคลากร	เทศบาล รพ.สต. พัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

พัฒนาทีมจิตอาสา เป็น สมาคมพลเมืองโตนดถ้วนอาสาสมัครกัน

ขั้นซี / ข้อตกลง / กติกา

- ห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำ
- หากมีความจำเป็นการก่อสร้างที่ขวางทางน้ำ ให้มีการทำประชาคมเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย
ครั้งหนึ่ง
- ท้องถิ่น ต้องจัดให้มีแผนเพื่อการฟื้นฟู พัฒนา อนุรักษ์ แหล่งน้ำ โดยให้ความสมดุลกับระบบนิเวศน์
- ท้องที่ จัดทำแผนชุมชนในการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ แหล่งน้ำ และจัดกิจกรรมพัฒนาสายน้ำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ผู้ใช้ประโยชน์ริมสายน้ำ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา กับ ท้องที่ / ท้องถิ่น อย่างน้อย ครัวเรือนละ 1 คน /
1 กิจกรรม
- หมู่บ้านที่มีฝายมีชีวิตในพื้นที่ ต้องจัดทำกติกาการดูแลฝาย พร้อมแจ้งประกาศ
- ห้ามปล่อยของเสีย สิ่งปฏิกูล สารเคมี ลงแหล่งน้ำสาธารณะ
- ห้ามจับปลาโดยวิธีใช้กระแสไฟฟ้า



Funded by
the European Union



6. ฝ่ายมีชีวิต 2 ฝ่าย

- 1) ฝ่ายมีชีวิตตัวที่ 1 จัดทำบริเวณเหมืองกลาง ม.8 ต.โตนดด้วน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นฝายน้ำล้นทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติคือใช้ไม้ไผ่เป็นโครง ใช้กระสอบทรายเรียงจำนวนประมาณ 1,000 กระสอบ ใช้งบประมาณจากอบจ. จำนวนเฉลี่ย 100,000 บาท มีหน่วยงานองค์กรเข้าร่วมจำนวน 7 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 คน
- 2) ฝ่ายมีชีวิตตัวที่ 2 จัดทำบริเวณเหมืองกลาง ม.8 โตนดด้วน ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นฝายน้ำล้นทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติคือใช้ไม้ไผ่เป็นโครง ใช้กระสอบทรายเรียงจำนวนประมาณ 800 กระสอบ ใช้งบประมาณจากอบจ. จำนวนเฉลี่ย 100,000 บาท มีหน่วยงานองค์กรเข้าร่วมจำนวน 7 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 คน



7. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายระดับตำบล

เป้าหมายของการศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดูการบริหารจัดการเครือข่าย การทำงานของเครือข่าย ตัวอย่างการฝาย เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในเรื่องดินฟ้าอากาศ ฝนตกในช่วงจัดกิจกรรม ทำให้กลุ่มเป้าหมายวางไว้ไม่เป็นไปตามแผน จากที่วางไว้ 80 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเพียง 17 คน ตามรายชื่อ

1. นางศิริมาศ รุขำกรรัตน์
2. นายชนิศภณ สุขแก้ว
3. นางสมพิศ เมฆแก้ว
4. นางสาววิมลวรรณ ชายเกตุ
5. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์



Funded by
the European Union



6. นายธนดล ชูทอง
7. นายกมลชัย ยิ่งดำนุ่น
8. นายไชยัน แสนเจริญสุข
9. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
10. นางอุไร เกื้อทวี
11. นางจรรุวรรณ ผลผาฤทธิ์
12. นางอุบล มากชิต
13. นางสาวจุรีรี หนูผุด
14. นายประสพ คงมาก
15. นางถนอม เสือเถื่อน
16. นายประสิทธิ์ รักรอด
17. นางปิยาพร ชูทอง

สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน

1. ได้เห็นจุดก่อตั้งแนวความคิดการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม คือการร่วมกันคิดแยกกันทำ การบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ที่ไปดูงาน มีการสร้างฝายจำนวน 400 จุดตลอดสายน้ำ สามารถแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอให้กับคนในชุมชน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เทศบาลนำน้ำในพื้นที่ไปสู่การกระจายให้คนในเมืองได้ใช้อย่างทั่วถึง
2. การบริหารจัดการกลุ่ม ต่างคนต่างอยู่ แต่มีจุดร่วมกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน ร่วมกันคิดแยกกันทำ
3. การจัดทำฝายที่สามารถสร้างความร่วมมือให้กับคนในชุมชน ซึ่งการทำฝายตลอดสายน้ำจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจากคนในชุมชน แนวคิด การตื่นตัวของคนในชุมชนเกิดความตระหนักและมีการทำงานร่วมกันทุกวงคือทั้งห้องที่ห้องถิ่น
4. สภาพระบบนิเวศน์น้ำในคลองยังใสเป็นธรรมชาติ เพราะมีการฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง มีการรักษาป่าริมคลองไว้ ไม่จำเป็นต้องปลูกป่าเพิ่ม

8. บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต รวมผลผลิตสู่ระบบตลาด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้น กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. นางสมพิศ เมฆแก้ว
2. นายบุญเคียง คำช่วย
3. นางอุบลมากชิต



Funded by
the European Union



4. นางภัทรพร สิทธิบริพัตร
5. นายสมชาย บุญสนิท
6. นายประสพ คงมาก
7. นายสมชาย ชุนทอง
8. นางสาวธิดารัตน์ เสนสิงห์
9. นางอุไร เกื้อทวี
10. นางยินดี ขาติสงเคราะห์
11. นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์
12. นายกลมชัย ยิ่งดำนุ่น
13. นางชนนิศภณ สุขแก้ว
14. นางสาวรัชณี สุขทอง
15. นางจำเพ็ญ คงรอด
16. นางอ่อนศรี นิตธิธรรมรังสี
17. นางสาวนงลักษณ์ คงสม
18. นางสุณี จันทร์ขาว
19. นางกัญท์หา เกิดความสุข
20. นางสาวสุพรรณณี ทิพย์คล้าย
21. นายสุทธิ ชูทอง
22. นางปราณี ชูศรี
23. นางวีณา สงศิริ
24. นางวันดี ทองขาวเผือก
25. นางนันทวัน สงคง
26. นางวรรณิ สุวรรณธนู
27. นางทัตพร แก้วคงที่
28. นางสาวกลมทิพย์ อินทะโณ
29. นายชาคริต โภชะเรือง

ซึ่งพัทลุงและอำเภอควนขนุนเป็นพื้นที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้ว พร้อมกับวางจังหวะก้าวในส่วนของสมาคมฯ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ เรื่องสำคัญที่ได้หารือร่วมกัน

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบต่อด้านสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจความผันผวนไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ขณะที่ผลกระทบจะเกิดได้ในหลายรูปแบบ อาทิ ฝนและอากาศมีผลต่อการเกิดยุงพาหะโรคไข้เลือดออก



Funded by
the European Union



การเกิดลมแดด การเป็นโรคฉี่หนูในช่วงเกิดน้ำท่วม รวมไปถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะส่งผลต่อทิศทางของน้ำ การบริหารจัดการน้ำ

2) การรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งยังมีความตื่นตัวไม่มากนัก ทั้งในด้านสุขภาพที่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับฟื้นฟู หรือรักษา การทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้สถานะการณ์สุขภาพของตนและชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมการออม การปรับสภาพบ้านเพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกช่วงวัย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน 3 วัย การทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงาเฉาอยู่กับบ้าน

มูลนิธิชุมชนสงขลาได้นำเสนอการใช้งาน iMed@home โดยเฉพาะการสร้างระบบกลุ่มปิด เพื่อใช้ในการทำแผนเตรียมรองรับสังคมสูงวัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆกับชุมชน และเน้นกลุ่มเสี่ยงมากกว่ากลุ่มป่วย มีข้อสรุปให้ผลักดันประเด็นนี้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ให้มี พชต.ของไตนตด้วนขับเคลื่อนต่อไป รวมถึงการใช้ทุนทางสังคม เช่น วัด ในการระดมทุน/ข้อตกลงเปลี่ยนหรือรดอกไม้สดมาเป็นหรือข้าวของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ หรือทอดผ้าป่า ทำกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ รองรับการดูแลในช่วงชีวิตสุดท้าย

3) การพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมกับระบบบริการปฐมภูมิ เป็นอีกกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร cg ให้มีทักษะดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ทั้งในส่วนของงาน LTC และการพัฒนาไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับสมาคมพลเมืองไตนตด้วนฯในอนาคต