



Funded by  
the European Union



## รายงานฉบับสมบูรณ์

การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### โครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

ภายใต้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง  
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จัดทำโดย

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น



Funded by  
the European Union



1. ภาพรวมการดำเนินโครงการนำร่องที่ดำเนินงานจริงเทียบกับที่ได้วางแผนไว้

ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินโครงการนำร่องตามกรอบระยะเวลา (ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566)

กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ผลการดำเนินงาน (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
แผนงานที่ 1 พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน													
กิจกรรม 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			- ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง - ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการล่าช้า ในช่วงต้นจึงเร่งเน้นที่การดำเนินกิจกรรมประชุมประสานงานในระดับพื้นที่เป็นหลัก
กิจกรรม 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (แผนงบประมาณอยู่ในลำดับ 2.1 และ 2.2)		✓ ✓						✓	✓	✓			- ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง - แผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนที่เน้นกลุ่มสตรีและการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเปราะบาง
แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน (แผนงบประมาณอยู่ในกิจกรรม ที่ 3)						✓	✓	✓	✓	✓			- ได้แผนผังภูมินิเวศและสถานการณ์ความเปราะบางอ่อนไหวในระดับชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ในรูปภาพกราฟฟิค 2 มิติ และ 3 มิติ - ได้ข้อมูลสถานการณ์เบื้องต้น การเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (แผนงบประมาณอยู่ในกิจกรรม ที่ 4)	✓				✓ ✓							✓	- เกิดการสร้างพื้นที่สนทนาเพื่อค้นหาความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน จำนวน จำนวน 4 ครั้ง ใน 2 เมือง



Funded by  
the European Union



กิจกรรม	เดือน (ไม่เกิน 11 เดือน)											ผลการดำเนินงาน (หากกิจกรรมใดไม่ได้ทำ/ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน ให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแจ้ง กำหนดการใหม่ที่จะแล้วเสร็จ)	
	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค		
													- ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระดับชุมชน
<b>แผนงานที่ 4 สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย</b>													
กิจกรรม 4.1 ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย (แผนงบประมาณอยู่ในกิจกรรม ที่ 5)			✓ ✓							✓			- ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 3 ครั้ง - เกิดการเข้าพบพูดคุยนำเสนอข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือกับกลไกหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา จำนวน 6 หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานจังหวัด, ธนารักษ์พื้นที่ จ.ขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
กิจกรรม 4.2 จัดทำสื่อเพื่อสื่อสารณรงค์สร้างความรู้ และสร้างความตระหนัก (แผนงบประมาณอยู่ในกิจกรรม ที่ 6)												✓	- เกิดกระบวนการอบรมเสริมทักษะการณรงค์สื่อสารแก่แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองในการสื่อสารสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง โดยเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับชุมชน จำนวน 3 เครื่องมือ 1) การปิดหมุดสื่อสารปัญหาผ่าน C-Site Reporter 2) เทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่องราวเบื้องต้น 3) การตัดต่อคลิปผ่านมือถือโดยแอปพลิเคชัน CapCut

หมายเหตุ: แถบสีฟ้า คือช่วงระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า



Funded by  
the European Union



## 2. สรุปผลการดำเนินโครงการนำร่อง ตามกิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566)

### 2.1. แผนงานที่ 1 พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน

ผลการดำเนินงาน ทีมผู้ปฏิบัติงานหลักโครงการจากทั้ง 2 เมือง (ทีมเมืองขอนแก่น และ ทีมเมืองบ้านไผ่) เกิดการจัดประชุมพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 ครั้ง ทั้งการประชุมร่วมกันทั้งในระดับทั้งสองเมืองร่วมกัน และการประชุมร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครแกนนำในแต่ละเมือง เพื่อร่วมกันทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ออกแบบวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการโครงการร่วมกัน และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง รวมทั้งการประชุมออกแบบและจัดการอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีและกลุ่มเปราะบาง ตามแผนอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีและการทำงานที่คำนึงถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชน เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์จากแผนงาน ดังต่อไปนี้

- รายงานสรุปการประชุม
- ได้แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการ
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยและสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 8 ครั้ง
- มีแผนและการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง (ระยะสั้น) จำนวน 1 แผน ซึ่งมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสำคัญ 4 เนื้อหา ประกอบด้วย
  - การเสริมศักยภาพกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนเมือง ในการทำงานที่ส่งเสริมบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือ Mile Process
  - การใช้ แผนผังชุมชน-แผนที่นิเวศ-แผนที่ความเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน
  - การจัดระบบกลุ่มและเครือข่ายขบวนชุมชนริมทางรถไฟเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง บนพื้นฐานความเข้าใจต่อการทำงานที่ส่งเสริมบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน
  - การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างง่ายสำหรับชุมชน ในการสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงเมือง
- อาสาสมัครแกนนำเมือง จำนวน 2 เมือง ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชน อาสาสมัครเยาวชนเมือง และภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลายสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง และร่วมกันพัฒนาทักษะเครื่องมือในการทำงานแก้ไขปัญหาเมืองอย่างต่อเนื่อง
- เกิดกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการขับเคลื่อนติดตามแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาว ภายใต้ชื่อ “กลุ่มแม่หญิงริมราง”

### 2.2. แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน



Funded by  
the European Union



ผลการดำเนินงาน เกิดกระบวนการโดยทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ ร่วมกับ สมาชิกอาสาสมัครแกนนำในแต่ละเมือง จำนวน 2 เมือง ร่วมกันเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองผ่านกระบวนการจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกัน ก่อนจะพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมและทางนโยบายต่อหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม คือ

- 1) ประชุมพัฒนาทักษะเพื่อการสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เป็นระบบของชุมชนริมทางรถไฟ
- 2) ลงพื้นที่ในชุมชนตนเองเพื่อจัดทำ “แผนที่เดินดิน” และ “แผนที่นิเวศความเปราะบาง” ในชุมชนก่อนนำมาพัฒนาเป็นแผนผังข้อมูลชุมชนในรูปแบบแผนผังกราฟฟิกเข้าใจง่าย
- 3) ลงพื้นที่ในชุมชนตนเองเพื่อสำรวจข้อมูล “การเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” โดยการสำรวจข้อมูลแหล่งที่มาของน้ำดื่มเพื่อบริโภคสถานการณ์การเข้าถึงน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ำดื่ม

หลังจากดำเนินกิจกรรม ได้เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์จากแผนงาน ดังต่อไปนี้

- ได้แผนผังภูมินิเวศและสถานการณ์ความเปราะบางอ่อนไหวในระดับชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ในรูปแบบภาพกราฟฟิก ทั้งในระดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เกิดจากระบวนการวางแผน สำรวจข้อมูล ลงพื้นที่จัดทำผังเดินดินเบื้องต้นโดยชุมชน
- ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา “การเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 ชุดข้อมูล

### 2.3. แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (Khonkaen Dialogue)

ผลการดำเนินงาน เกิดกระบวนการโดยทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง และภาคประชาสังคม จัดวางพูดคุยสนทนารับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชน ก่อนนำสู่การสนทนาหาทางออกแก้ไขปัญหาพร้อมกับกลไกที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป โดยจากการดำเนินกิจกรรม ได้เกิด Forum หรือพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ระหว่างแกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองและสมาชิกในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง ใน 9 ชุมชนของทั้ง 2 เมือง เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกันในระดับเมืองร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะสำคัญจากสมาชิกชุมชนเป้าหมาย และผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

#### ข้อเสนอสำคัญจากสมาชิกชุมชนเป้าหมาย

- การพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่เพิ่มในระดับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมและมีศักยภาพในการสำรวจข้อมูลความเปราะบางและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้โดยตนเอง
- พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาในระดับเมือง ทั้งที่มีอยู่เดิม และจำเป็นต้องผลักดันจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้อาสาสมัครแกนนำชุมชนเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมต่อการตัดสินใจร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เช่น กลไกคณะกรรมการในแต่ละเมืองของเทศบาล หรือ สภาประชาชนเมือง
- การเชื่อมโยงกลไกระดับหน่วยงานที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ กรมธนารักษ์ พื้นที่ขอนแก่น เพื่อให้เกิดกระบวนการพูดคุยร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

#### ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น



Funded by  
the European Union



- เกิดพื้นที่การพูดคุยสนทนาารับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชน ก่อนนำสู่การสนทนาหาทางออกแก้ไขปัญหาร่วมกับกลไกที่เกี่ยวข้อง ระหว่างแกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองและสมาชิกในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง ใน 9 ชุมชน
- ได้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระดับชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน
- เกิดการกระบวนเสริมศักยภาพจนสามารถผลักดันแกนนำสตรีอาสาสมัครเมือง จำนวน 2 คน ได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง เทศบาลนครขอนแก่น”

## 2.4. แผนงานที่ 4 สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย

### 4.1 ประชุมเพื่อนำเสนอต่อกลไกและระดับนโยบาย

ผลการดำเนินงาน เกิดกระบวนการโดยทีมผู้ปฏิบัติงานหลักโครงการ แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดวงพูดคุยสนทนาาร่วมกับหน่วยภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้นำสู่การกำหนดข้อตกลงและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์การดำเนินงานของแผนงาน ดังต่อไปนี้

- เกิดการเข้าพบพูดคุยนำเสนอข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือกับกลไกหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา จำนวน 6 หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานจังหวัด, ธนารักษ์พื้นที่ จ.ขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
- เกิดกระบวนการลงติดตามจัดเวทีเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชนของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) จากการติดตามและนำเสนอข้อมูลของคณะทำงานโครงการฯ ทั้งในพื้นที่เมืองขอนแก่น และเมืองบ้านไผ่
- ได้แนวทางเลือกต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน จำนวน 1 แนวทาง ใน 1 เมือง (ที่ดินกรรมธนารักษ์ 2 แปลง) จากกระบวนการยื่นหนังสือเพื่อขอพูดคุยของอาสาสมัครชุมชนเมืองขอนแก่น
- ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบายที่ชัดเจนร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหาคู่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) เพื่อแก้ไขปัญหาคู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง จากกระบวนการยื่นหนังสือเพื่อขอพูดคุยของอาสาสมัครชุมชนเมืองขอนแก่น

### 4.2 สื่อสารเพื่อการรณรงค์

ผลการดำเนินงาน

- เกิดกระบวนการอบรมเสริมทักษะการรณรงค์สื่อสารแก่แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองในการสื่อสารสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง ใน 1 เมือง โดยเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับชุมชน จำนวน 3 เครื่องมือ คือ 1) การปักหมุดสื่อสารปัญหาผ่าน C-Site Reporter 2) เทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่องราวเบื้องต้น 3) การตัดต่อคลิปผ่านมือถือโดยแอปพลิเคชัน CapCut
- สื่อสารสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและสื่อหลัก ให้ความสนใจต่อประเด็นในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคนเพิ่มมากขึ้น จากการเห็นกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ จนนำไปสู่การช่วยเหลือเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวของชุมชน ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ บทความ บทสัมภาษณ์



Funded by  
the European Union



3. สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ลัทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566)

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินโครงการนำร่อง

- ระยะเวลาในช่วงการจัดทำเอกสารสัญญาโครงการมีความล่าช้า ทำให้ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการขยับจากแผนเดิมที่วางไว้
- การจัดแบ่งงบประมาณที่มีจำนวนงวดมากเกินไป จึงทำงบประมาณถูกแบ่งย่อยอย่างจำกัด ด้วยระยะเวลาโครงการที่กระชั้นชิดจึงบริหารจัดการได้ค่อนข้างยาก
- อาสาสมัครแกนนำเมืองที่ขับเคลื่อนโครงการหลักมีภารกิจอื่นค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการจัดสรรเวลาดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ปัญหา

- ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ให้สอดคล้องกับเวลาที่เหลืออยู่
- ปรับกระบวนการกิจกรรมใหม่ เพื่อจัดสรรตามวงเงินที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน
- มีการนัดหมายเวลาการดำเนินกิจกรรมกันล่วงหน้าเป็นรายเดือน



Funded by  
the European Union



4. การดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2566)

ตารางที่ 2 ภาพรวมการดำเนินงานของโครงการนำร่อง (แนบรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมของการประชุมแต่ละครั้งในเอกสารแนบที่ 1)

หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
<b>แผนงานที่ 1 พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน</b>								
วันที่ 10/มี.ค./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 1/5) สถานที่ ตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 7 คน คณะทำงานโครงการ = 7 คน CSNM = ..คน	5 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 19/พ.ค./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 2/5) สถานที่ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 9 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = ..คน	7 คน	1 คน 1 องค์กร	- คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 21/ก.ค./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ประชุมเตรียมความพร้อม กับชุมชนเป้าหมาย) (ครั้งที่ 3/5) สถานที่ ช.ช.เทพารักษ์ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 24 คน คณะทำงานโครงการ = 2 คน CSNM = ..คน	19 คน	4 คน 2 องค์กร	2 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 31/ส.ค./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ประชุมเตรียมความพร้อม กับชุมชนเป้าหมาย) (ครั้งที่ 4/5) สถานที่ ช.ช.หนองแวงตราซู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 25 คน คณะทำงานโครงการ = 2 คน CSNM = ..คน	17 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	4 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 21/ก.ย./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 5/5) สถานที่ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 20 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = 1 คน	11 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 30/ก.ย./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 6/5)	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 14 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน	13 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ





Funded by  
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	CSNM = ..คน							
วันที่ 20/ต.ค./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ประชุมพัฒนาระบบสหกรณ์ร่วมกัน) (ครั้งที่ 7/5) สถานที่ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 22 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = ..คน	19 คน	1 คน 1 องค์กร	..คน	..คน ..เทศบาล	2 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 1/พ.ย./2566 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ครั้งที่ 8/5) สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 15 คน คณะทำงานโครงการ = 2 คน CSNM = ..คน	8 คน	1 คน 1 องค์กร	..คน	..คน ..เทศบาล	2 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 23/มี.ค./2566 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ครั้งที่ 1/3) สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 14 คน คณะทำงานโครงการ = 7 คน CSNM = ..คน	10 คน	5 คน 3 องค์กร	4 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	1 คน 1 สื่อ
วันที่ 30/มี.ค./2566 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ครั้งที่ 2/3) สถานที่ ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 34 คน คณะทำงานโครงการ = 7 คน CSNM = 1 คน	26 คน	3 คน 2 องค์กร	2 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 7/ก.ย./2566 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (อบรมเครื่องมือแผนผังภูมิโนเวศ) (ครั้งที่ 3/3) สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 8 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = 4 คน	6 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 19/พ.ย./2566 1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี (ครั้งที่ 4/3)	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 26 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = - คน	16 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	3 คน 1 หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ



Funded by  
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
สถานที่ พอช.อีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น								
<b>แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน</b>								
วันที่ 1ก.ค.-30ก.ย./2566 (3เดือน) 2.1 สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดในประชากร ยากจนเมืองขอนแก่น (ครั้งที่ 1/จำนวนครั้งทั้งหมด) สถานที่ 3 ชุมชน-คนไร้บ้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 12 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = - คน	6 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 2-4/พ.ย./2566 (3วัน) 2.1 จัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศโดยชุมชนและภาคี (ครั้งที่ 2/ จำนวนครั้งทั้งหมด) สถานที่ 3 ชุมชน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 15 คน คณะทำงานโครงการ = 4 คน CSNM = - คน	8 คน	1 คน 1 องค์กร	..คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 15-17/พ.ย./2566 (3วัน) 2.1 จัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศโดยชุมชนและภาคี (ครั้งที่ 3/ จำนวนครั้งทั้งหมด) สถานที่ 6 ชุมชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 10 คน คณะทำงานโครงการ = 2 คน CSNM = - คน	5 คน	3 คน 2 องค์กร	..คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 25/พ.ย./2566 2.2 ประชุมพัฒนาทักษะเพื่อการสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูลที่ เป็นระบบของขบวนชุมชนริมทางรถไฟ จ.ขอนแก่น (ครั้งที่ 4/ จำนวนครั้งทั้งหมด) สถานที่ พอช.อีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 22 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = - คน	18 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	3 คน 1 หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
<b>แผนงานที่ 3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (Khonkaen Dialogue)</b>								
วันที่ 15/ก.พ./2566 3.1 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 1 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา (ครั้งที่ 1/4)	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 14 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = ..คน	12 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	1 คน 1 เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..สื่อ



Funded by  
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
สถานที่ ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น								
วันที่ 18/มิ.ย./2566 3.2 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 2 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา (ครั้งที่ 2/4) สถานที่ ชุมชนสุมนามัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 42 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = ..คน	30 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 25/มิ.ย./2566 3.3 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 3 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา (ครั้งที่ 3/4) สถานที่ ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 36 คน คณะทำงานโครงการ = 6 คน CSNM = ..คน	25 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	1 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 5/ธ.ค./2566 3.3 ขอนแก่นสนทนาครั้งที่ 3 : ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ร่วมกัน และตัดสินใจร่วมเพื่อแก้ปัญหา (ครั้งที่ 4/4) สถานที่ ชุมชนสุมนามัย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 9 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = ..คน	8 คน	..คน ..องค์กร	..คน	..คน ..เทศบาล	3 คน 1 หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
<b>แผนงานที่ 4 สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย</b>								
วันที่ 4-5/เม.ย./2566 4.1 ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย (Workshop เตรียม ข้อมูลเสนอกลไกนโยบาย) (ครั้งที่ 2/4) สถานที่ บ้านโฮมแสนสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 23 คน คณะทำงานโครงการ 3 คน CSNM = ..คน	18 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	1 คน 1 เทศบาล	2 คน 2 หน่วยงาน	1 คน 1 หน่วยงาน	1 คน 1 สื่อ
วันที่ 11/พ.ย./2566 4.1 ประชุมเพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย (เตรียมข้อมูลเสนอ นำเสนอ สำนักงาน จ.ขอนแก่น) (ครั้งที่ 3/4) สถานที่ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 9 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน CSNM = ..คน	8 คน	..คน ..องค์กร	..คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..สื่อ
วันที่ 27/ธ.ค./2566	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 29 คน คณะทำงานโครงการ = 3 คน	17 คน	2 คน 2 องค์กร	1 คน	..คน ..เทศบาล	..คน ..หน่วยงาน	..คน ..หน่วยงาน	2 คน 1 สื่อ



Funded by  
the European Union



หัวข้อกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา (ครั้งที่.../จำนวนครั้งที่ทั้งหมด) สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่รายงาน	จำนวน (คน)							
	ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้หญิง	ภาคประชาสังคม	ผู้หญิง (ภาคประชาสังคม)	เทศบาล	ภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคธุรกิจ/สื่อมวลชน
4.1 อบรม (Workshop) เสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเมือง และภาคีท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะ (ครั้งที่ 1/2) สถานที่ ศูนย์ข่าวไทยพีบีเอสอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	CSNM = ..คน							

5. ผลผลิตจากการดำเนินโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

ตารางที่ 3 ตารางผลผลิตที่ต้องได้ในช่วง 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2566

แผนงาน/กิจกรรม (ทำอะไร)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับตามข้อเสนอโครงการ	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานจริง (ช่วง 1 กุมภาพันธ์-3 ธันวาคม 2566) (แนบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานในเอกสารแนบ 2)
แผนงานที่ 1 : พัฒนาทีมและอาสาสมัครแกนนำชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 7 ครั้ง</li> <li>- แกนนำเมือง จำนวน 7 คน เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง จำนวน 5 ครั้ง</li> <li>- ได้หลักสูตรอบรมระยะสั้น ในการพัฒนาอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง จำนวน 1 หลักสูตร เกิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครชุมชนนัก</li> <li>- อาสาสมัครชุมชนเมือง ใน 2 เมือง รวมจำนวน 30 คน เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง</li> </ul>	<p>1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รายงานการสรุปการประชุม จำนวน 8 ครั้ง</li> <li>2) แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการ</li> <li>3) เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยและสรุปบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 8 ครั้ง</li> </ol> <p>1.2 เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมสตรี</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีแผนและการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง (ระยะสั้น) จำนวน 1 แผน ซึ่งมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสำคัญ 4 เนื้อหา ประกอบด้วย</li> </ol>



Funded by  
the European Union



		<ul style="list-style-type: none"> <li>● การเสริมศักยภาพกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนเมือง ที่ส่งเสริมบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือ Mile Process</li> <li>● การใช้แผนผังชุมชน-แผนที่นิเวศ-แผนที่ความเปราะบาง เพื่อแก้ไขปัญหาเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน</li> <li>● การจัดระบบกลุ่มและเครือข่ายขบวนชุมชนริมรางรถไฟเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง บนพื้นฐานความเข้าใจต่อการทำงานที่ส่งเสริมบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน</li> <li>● การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างง่ายสำหรับชุมชน ในการสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงเมือง</li> </ul> <p>2) อาสาสมัครแกนนำเมือง จำนวน 2 เมือง ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชนอาสาสมัครเยาวชนเมือง และภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลายสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง และร่วมกันพัฒนาทักษะเครื่องในการทำงานแก้ไขปัญหาเมืองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3) เกิดกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการขับเคลื่อนติดตามแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาว ภายใต้ชื่อ “กลุ่มแม่หญิงริมราง”</p>
<p>แผนงานที่ 2 : พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน</p>	<p>- อาสาสมัครชุมชนเมือง ใน 2 เมือง และภาคี อปท.ท้องถิ่น รวมจำนวน 32 คน เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง</p>	<p>1) ได้แผนผังภูมินิเวศและสถานการณ์ความเปราะบางอ่อนไหวในระดับชุมชนจำนวน 9 ชุมชน ในรูปภาพกราฟฟิค 2 มิติ และ 3 มิติ</p>



Funded by  
the European Union



	<p>- ได้แผนผังนิเวศชุมชน จุดเปราะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ อย่างน้อยจำนวน 2 เมือง ทั้งในรูปแบบแผนที่เดินดิน และแผนที่ระบบภาพถ่ายทางอากาศ</p>	<p>2) ได้ข้อมูลสถานการณ์เบื้องต้น การเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 3) อาสาสมัครชุมชนเมือง ใน 2 เมือง และภาคีท้องถิ่น เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลแผนผังนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง</p>
<p><b>แผนงานที่ 3 : สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ (Khonkaen Dialogue)</b></p>	<p>- Forum การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน ใน 2 เมือง เมืองละ 3 ครั้ง</p> <p>- ได้แนวทาง แผนทางเลือก หรือข้อตกลงความร่วมมือ ต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน โดยความเห็นร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม อย่างน้อย 1 ข้อตกลง/แนวทาง/หรือแผน ใน 2 เมือง</p>	<p>1) Forum การพูดคุยร่วมกันในระดับชุมชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยทั้งจากท้องถิ่น รัฐ เอกชน ใน 2 เมือง จำนวนรวม 4 ครั้ง</p> <p>2) ได้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระดับชุมชน เพื่อนำสู่การผลักดันทางนโยบาย</p>
<p><b>แผนงานที่ 4 : สื่อสารและสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อตอบสนอง</b></p>	<p>- สามารถเข้าสู่กระบวนการร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ร่วมกับกลไกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 3 กลไก</p> <p>- ประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ถูกบรรจุในวาระเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา 3 กลไก</p> <p>- เกิดสื่อที่เผยแพร่ในช่องทางและรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของท้องถิ่น อย่างน้อย 10 ชิ้น</p>	<p>1) เกิดการเข้าพบพูดคุยนำเสนอข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือกับกลไกหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา จำนวน 6 หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานจังหวัด, ธนารักษ์พื้นที่ จ.ขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>2) เกิดกระบวนการอบรมเสริมทักษะการรณรงค์สื่อสารแก่แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองในการสื่อสารสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง โดยเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับชุมชน จำนวน 3 เครื่องมือ 1) การปักหมุดสื่อสารปัญหาผ่าน C-Site Reporter 2) เทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่องราวเบื้องต้น 3) การตัดต่อคลิปผ่านมือถือโดยแอปพลิเคชัน CapCut</p> <p>3) สื่อสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและสื่อหลัก ให้ความสนใจต่อประเด็นในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคนเพิ่มขึ้น จากการเห็นกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ จนนำไปสู่การช่วยผลิตเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวของชุมชน ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ บทความ บทสัมภาษณ์</p>



Funded by  
the European Union





Funded by  
the European Union



6. สรุปผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)” (การดำเนินงานช่วง 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566) (ลงข่าว บทความ ลงหนังสือพิมพ์ หรือ ออกสื่อทางโทรทัศน์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ)
- ยังไม่มีการดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ เนื่องจากไม่สามารถทำได้ทันในช่วงเวลาปิดโครงการ ) แต่สื่อสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและสื่อหลัก ให้ความสนใจต่อประเด็นในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคนเพิ่มขึ้น จากการเห็นกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ จนนำไปสู่การช่วยผลิตเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวของชุมชน ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ บทความ บทสัมภาษณ์
7. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมจากการดำเนินโครงการนำร่อง นั้น มีความเชื่อมโยงกับความเปราะบางด้านสภาพภูมิอากาศของกลุ่มชุมชนชายขอบและกลุ่มเปราะบางหรือไม่ –*การดำเนินโครงการนำร่องนี้สามารถช่วยลดความเปราะบาง แก้ปัญหา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มคนเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้หรือไม่? อย่างไร?*
- เกิดพื้นที่ของชุมชน ในลักษณะของกลไกแก้ไขปัญหาคือเป็นทางการ ที่ชุมชนถูกแต่งตั้งเข้าไปมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระดับชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคนผ่านกลไกแก้ไขปัญหาคือสามารถผลักดันออกแบบรับมือแก้ไขปัญหาในอนาคตร่วมกับภาคี อปท. ได้ในระยะยาว
8. เนื่องจาก EU ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องเพศและสตรี และหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการ SUCCESS คือโครงการนำร่องที่สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชนและแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ดังนั้นจำเป็นต้องระบุให้ได้ว่า *โครงการนำร่องได้ดำเนินกิจกรรมโดยนำปัญหาที่กลุ่มผู้หญิงได้รับจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมทางเพศและสตรี หรือเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของผู้หญิง ไปประกอบหรือไม่? อย่างไร? มีผลผลิตผลลัพธ์อะไรบ้าง?*
- เกิดการกระบวนเสริมศักยภาพจนสามารถผลักดันแกนนำสตรีอาสาสมัครเมือง จำนวน 2 คน ได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง เทศบาลนครขอนแก่น”
  - เกิดกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในการขับเคลื่อนติดตามแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาว ภายใต้ชื่อ “กลุ่มแม่หญิงริมราง” (Rim-rail Woman Collective Group) ที่มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และแผนการทำงานแก้ไขปัญหาาร่วมกันของกลุ่มสตรีริมทางรถไฟ จ.ขอนแก่น
9. เนื่องจากแต่ละโครงการมีแผนงานในการจัดตั้ง “คณะกรรมการเมือง” หรือ “คณะกรรมการอำนวยการ” ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับสูงที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน สนับสนุน และสามารถต่อยอดการดำเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องใส่รายละเอียดของ *“องค์ประกอบของคณะกรรมการเมืองหรือคณะกรรมการอำนวยการ”* โดยเฉพาะ บทบาท





Funded by  
the European Union



การต่อยอดการดำเนิน การประสานงาน และความร่วมมือแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมซ้ำและขยายผลของกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องให้เพิ่มมากขึ้น

- คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย
  - 1) คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 11 คน มี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนงานของเทศบาลฯ และ ผู้แทนภาควิชาการ เป็นคณะกรรมการ
  - 2) คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 25 คน เป็นผู้แทนจากชุมชนริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
  - 3) คณะกรรมการตัวแทน จากองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนชุมชน เช่น ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเขตเทศบาลนครขอนแก่น

**10. หน่วยงานผู้รับทุน ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ อาทิ แนวทาง แนวคิด แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ เมือง ชุมชน การเตรียมความพร้อมด้านอากาศ และภัยพิบัติ หรือไม่? อย่างไร? และจากการดำเนินโครงการนำร่องนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?**

- การใช้เครื่องมือ “แผนผังภูมินิเวศ” ในการสำรวจสถานการณ์ความเปราะบางอ่อนไหว และภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน โดยชุมชนเป็นใช้เครื่องมือเอง ทำให้ได้เห็นปัญหาสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่ชุมชนไม่เคยร่วมกันวิเคราะห์อย่างระบบเลย ทำให้สามารถนำไปสู่การออกแบบแนวทางที่จะรับมือป้องกันปัญหาและเสนอต่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ในอนาคต และเครื่องมือแผนผังภูมินิเวศที่ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงาน

**11. โครงการนำร่อง บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างไร**

- เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่สนทนา (Dialogue) เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและนโยบาย อีกทั้ง ยังมี ความก้าวหน้าที่ได้เห็นได้ชัดที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยเป็นการทำงานที่เน้นการเสริมพลัง สร้างอำนาจให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง โดยสนับสนุนให้เกิดกลุ่ม สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มเฉพาะต่างๆ ให้เข้มแข็ง มีศักยภาพและความสามารถในการจัดการปัญหา และทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนท้องถิ่น เช่น คณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองฯ, ผู้สมัครประธานชุมชน, กลุ่มผู้หญิงริมรางที่มีบทบาทผลักดันนโยบายและข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา

**12. คณะทำงานโครงการ สามารถต่อยอดการดำเนินการต่อจากโครงการนำร่องได้อย่างไรบ้าง? และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ จะรับดำเนินการเพื่อต่อยอดในประเด็นอะไร และดำเนินการอย่างไรบ้าง?**

- การผลักดันให้เกิดกลไกขับเคลื่อน “คณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมือง เทศบาลนครขอนแก่น” ที่มีผู้นำท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น) เป็นประธานคณะทำงานโดยตรง และมีผู้นำชุมชนริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 23 ชุมชน และภาคประชาสังคมในโครงการ เป็นคณะทำงานร่วมหลัก และมีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุม จะสามารถต่อยอดใช้เป็นพื้นที่และช่องทางในการผลักดันวาระการแก้ไขปัญหาเมืองและการจัดการปกครองเมืองร่วมกันได้ในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นที่ทาง



Funded by  
the European Union



โครงการได้มีการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นมาระดับหนึ่งแล้วที่ผ่านมา เช่น การพัฒนาแผนเผชิญเหตุอุทกภัย (ระบบแจ้งเตือน/จุดพักพิงอพยพ/การเยียวยาฟื้นฟู) หรือ การผลักดันแนวทางการบริการสาธารณะของเมืองเพื่อให้ประชาชนยากจนได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด

////////////////////

# เอกสารแนบ 1

## รายงานสรุปการประชุม

โครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”



Funded by  
the European Union



(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

## หมายเหตุ : รายงานสรุปการประชุมต้องสอดคล้องกับตารางที่ 2

### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 4 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-18.00 น.

ณ ชุมชนเป้าหมาย 4 ชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดวางพูดคุยสนทนา รับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่  
การสนทนาหาทางออกแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องในระยะต่อไป

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดการพูดคุยร่วมกันของสมาชิกชุมชนเป้าหมายในโครงการ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและ  
พัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องในระดับเมืองต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง : แนะนำโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  
ภายใต้การมีส่วนร่วมร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

### สรุปสาระ

โดย นายณัฐวุฒิ กรมภักดี (หัวหน้าทีมเมืองขอนแก่น) และ นางสาวสมถวิล พิมพิทักษ์ (ผู้ประสานงานทีม  
เมืองขอนแก่น) ได้นำเสนอโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  
ภายใต้การมีส่วนร่วมร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน แก่ตัวแทนสมาชิกชุมชนเป้าหมายใน 4  
ชุมชน อาทิ หลักการและที่มาสำคัญในการดำเนินโครงการ, วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ, เป้าหมายและผลที่



Funded by  
the European Union



คาดหวังจากการดำเนินโครงการ, แผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ ก่อนเปิดวงให้ผู้เข้าร่วม จากทั้ง 4 ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความเข้าใจต่อโครงการร่วมกัน

**วาระที่ 2 เรื่อง : นำเสนอและทบทวนสถานการณ์พร้อมทั้งกระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการรับมือและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางชุมชนริมทางรถไฟ**

#### สรุปสาระ

เฉพาะในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีชุมชนในที่ดิน รพท.ในเขตเทศบาลใหญ่ 4 เทศบาล แบ่งเป็น เขตเทศบาลนครขอนแก่น 11 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า 4 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองศิลา 11 ชุมชน และเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 8 ชุมชน รวมทั้งหมด จำนวนกว่า 2,439 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาเช่าในที่ดินการรถไฟ ภายในปี พ.ศ.2571 หรือระยะอีก 5 ปี จะต้องกลายเป็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยฉบับพลัน หากไม่มีการรวมกลุ่มรับมือต่อรองแก้ไข ปัญหา อนาคตมีความเสี่ยงสูงมากจะกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างถาวร

เนื่องจากส่วนใหญ่ คือ “กลุ่มคนจนระดับล่างในเมือง” มีความไม่แน่นอนของอาชีพและรายได้ เป็นแรงงานนอกระบบรายวัน ส่งผลต่อความพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการจัดการปัญหาของตนเองร่วมกับท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมในชุมชน และคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจข้างต้น ยังส่งผลต่อสถานะทางสังคม ที่มักไม่ถูกยอมรับและรับฟังเสียงปัญหาจากกลไกของท้องถิ่นและภาคนโยบายเท่าที่ควร “จึงเป็นความเปราะบางที่ถูกซ่อนอยู่ในความเปราะบาง” การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

**วาระที่ 3 เรื่อง : ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเริ่มต้นต่อการดำเนินโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน และข้อเสนอที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคู่ต่อกลไกระดับนโยบาย**

สรุปสาระ เกิดข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อขับเคลื่อนภาพรวม 4 ชุมชน ดังนี้

- จัดกระบวนการแก่สมาชิกชุมชนให้กว้างขวางขึ้นเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ชัดเจน เช่น การพัฒนาสร้างแกนนำในระดับชุมชนให้มากขึ้น, มีแกนนำชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
- สสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแก้ไขปัญห โดยใช้เครื่องมือ ผังครัวเรือน/หลังคาเรือน, แผนที่นิเวศและความเปราะบาง ,ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานในการออกแบบและจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- จัดระบบกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในรูปแบบการรวมกลุ่ม และเป็นต้นทุนชุมชนในการใช้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหในระยะยาว

ปิดประชุมครบ ทั้ง 4 ชุมชน เวลา 18.30 น.



Funded by  
the European Union



## ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : พื้นที่เมืองขอนแก่น





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union
TEI THAILAND ENVIRONMENT INSTITUTE

ใบลงทะเบียน

ประชุม... ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาร่วมกันในระดับชุมชน

วันที่... 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	ศ.ส. สมศักดิ์ พิมพ์กิจ	9/72 ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	011-0206072	สมศักดิ์
2	พิทพลา ศรีไทย	1/90 ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	082-4494608	พิทพลา
3	วิภา อาริชาต	9/57 ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	061-3436571	วิภา
4	โยธิตา ลิขิตาราม	9/69 ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	094-8540166	โยธิตา
5	นาง สุรภาพร อาริชาต	9/44 ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0652940959	สุรภาพร
6	นาง อ.วิ สุรภาพร	9/88 ชุมชนมิตรภาพ	089-9701522	อ.วิ
7	นงนุช วาจิณ	1/7 ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	-	นงนุช
8	ชพิน ลิขิตาราม	9/116 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	099-2111745	ชพิน
9	สุนทร นงนุช	9/69 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	082-7255301	สุนทร
10	นายอภิวัฒน์ อธิษฐาน	กลุ่มเรือนดินไรม่วง	081-0479166	อภิวัฒน์ อธิษฐาน
11	น.ส. สุทธิณี ปัตติง	"	089-7448017	สุทธิณี
12	น.ส. ศิรินก จงตาตัน	สมาคมแม่บ้านอ.ขอนแก่น	088-3919597	ศิรินก
13	ช.ส. นิตยา อธิษฐาน	ร.ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0628094739	นิตยา
14	นายไพฑูริยา ศรีบุญรัตน์	234 หมู่ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0619291454	ไพฑูริยา

1



Funded by  
the European Union



## รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ

วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ ชุมชนมิตรภาพซอย 4 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง (เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่) ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเข้าใจแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงออกแบบวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง แบ่งบทบาทการทำงาน พร้อมทั้งทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการร่วมกันก่อนเริ่มโครงการฯ

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนและแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการก่อนเริ่มโครงการที่ชัดเจนร่วมกัน
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

**วาระที่ 1 เรื่อง :** ทบทวนความเข้าใจโครงการในภาพรวมร่วมกัน และปรับปรุงกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง

### สรุปสาระ

นายณัฐวุฒิ กรมภักดี (หัวหน้าทีมเมืองขอนแก่น และผู้ประสานงานหลักโครงการฯ) ได้นำเสนอทบทวนโครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม ออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน แก่ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง อาทิ หลักการและที่มาสำคัญในการดำเนินโครงการ, วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ, เป้าหมายและผลที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการ, แผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ ก่อนเปิดวงให้สมาชิกผู้ดำเนินงานหลักโครงการ จากทั้ง 2 เมือง ได้แลกเปลี่ยนซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความเข้าใจต่อโครงการร่วมกัน โดยภายหลังการแลกเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มีความเข้าใจในแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้งโครงการอย่างชัดเจน ก่อนวางแผนปฏิทินการทำงานใหม่ร่วมกันให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง

**วาระที่ 2 เรื่อง :** ออกแบบและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกัน

### สรุปสาระ

นางสาวศิวิมล วงศาอ้วน (เหรียญกิตติ สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น) ได้นำเสนอแผนงบประมาณการดำเนินโครงการ และหารือออกแบบแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกัน ภายหลังจากพูดคุย ได้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันดังนี้ 1) ทางเหรียญกิตติสมาคมผู้บริโภค จะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ มีหน้าที่กำกับเบิกจ่ายและใช้งบประมาณการดำเนินกิจกรรมภาพรวมของทั้งสองเมือง 2) แต่ละเมือง จะมีฝ่ายธุรการการเงินที่เป็นแกนนำชุมชน เมืองละ 1 คน มีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารการเงินระหว่างดำเนินกิจกรรมก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ 3) งบประมาณหมวดบริหารจัดการโครงการและค่าตอบแทน แกนนำเมืองแต่ละเมืองจะบริหารจัดการด้วยตนเองในแต่ละงวด แต่ในส่วนงบกิจกรรมจะมีการพิจารณาเบิกจ่ายเป็นครั้งๆ ตามแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมจริงตามที่กำหนดไว้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบร่วมกัน



Funded by  
the European Union



วาระที่ 3 เรื่อง : แบ่งบทบาทหน้าที่การดำเนินงานร่วมกัน

สรุปสาระ

บทบาทหน้าที่ในโครงการ			
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อองค์กร/เครือข่ายสังกัด	บทบาทในโครงการ
1	นายณัฐวุฒิ กรมภักดี	ศูนย์ประสานงาน กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น	- ผู้ประสานงานหลักโครงการ - จัดทำรายงานสรุปภาพรวม ความก้าวหน้าโครงการ (ทั้ง 2 เมือง)
2	นางสาวสมถวิล พิมพิทักษ์	เครือข่ายชุมชนรถไฟเมืองขอนแก่น	- ผู้ประสานงานชุมชนเมืองขอนแก่น
3	นางสาวโยธิตา สิงหาราม	เครือข่ายชุมชนรถไฟเมืองขอนแก่น	- ทีมธุรการเมืองขอนแก่น
4	นายสมชาย ชื่นบาน	สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ จำกัด	- ผู้ประสานงานกลไกหน่วยงานในพื้นที่
5	นางลัดดา สุทธสำราญ	สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ จำกัด	- ผู้ประสานงานชุมชนเมืองบ้านไผ่
6	นางสุจิตรา เหล่าคำ	สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ จำกัด	- ทีมธุรการเมืองบ้านไผ่
7	นางสาวศิริมล วงศาอ้วน	สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น	- เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ - จัดทำรายงานการเงินรายงวดโครงการ (ทั้ง 2 เมือง)
8	นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ	สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น	- ที่ปรึกษา/ติดตามผลการทำงาน

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ**







Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by the European Union

ใบลงทะเบียน

ประชุม.....ประชุมคัม ผู้ปฏิบัติงานโครงการ.....

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ตำบลในเือง อำเภอสามโก้ จังหวัดขอนแก่น.....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	ท. ปิโยธิดา สิงขาราม	0169 รพช.นพิตรรราช ๗/๒ ม.๖ อ.เมือง ๔.๙๐๔๑๑๖๗	094-๘542166	โยธิดา
2	ร.ล. ลิงลาวัลย์ พิณพิทักษ์	๙/๖๒ รพช.นพิตรรราช ม.๒ เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	๐๙๑-๐๒๐๖๐๗๒	ลิ่งลาวัลย์
3	ร.ล. ศิรินทิพย์ สันนิทาน	3๒๐/๒3 ม. ๒๐๓. ม.บ้านโพน อ.บ้านโพน จ.ขอนแก่น	๐๙๙-๒๗๔๒๐๕	
4	นาง ศิรินทิพย์ สันนิทาน	13๗/๙ ม.1 ต.บ้านโพน อ.บ้านโพน จ.ขอนแก่น	๐๙๑-๗๗๕๗๕๐	ศิริรินทิพย์
5	นาง ศิรินทิพย์ สันนิทาน	354/๒ ม.๒๐ ๓ บ้านโพน อ.บ้านโพน จ.ขอนแก่น	๐๘๑๐๖๑๕๖๖๔	
6	นาย นริศรา อรรถกิตติ	กลุ่มเพื่อนคนไร่บ้าน จ.ขอนแก่น	๐๙๑๐๔๗๒๔๖๖	นริศรา อรรถกิตติ
๗	ศิริวัฒน์ วรคำอาน	สมาคมคนไร่โอด จ.ขอนแก่น	๐๙๘-๙๓๑๙๕๘๗	ศิริวัฒน์ วรคำอาน

1



Funded by  
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 2.1

ประชุมออกแบบการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี  
วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-14.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

วัตถุประสงค์

: เพื่อออกแบบกระบวนการและเครื่องมือในการอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้น  
การส่งเสริมบทบาทสตรีในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนในการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาท  
สตรี (ระยะสั้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระกำหนดการการประชุม	
เวลา	กิจกรรม
08.30 น.-09.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้เข้าร่วมเดินทางและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม</li> <li>แนะนำตัว ทีมแกนนำชุมชน-ทีมกระบวนการ/องค์กรภาคประชาสังคม</li> </ul>
09.00 น.-12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชี้แจงเป้าหมายการพูดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม</li> <li>ทีมกระบวนการนำเข้า (ร่าง) แผนการจัดกระบวนการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี</li> <li>แบ่งกลุ่มแกนนำชุมชน-รับฟังไอเดียข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพ</li> </ul>
12.00 น.-13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น.-14.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>แลกเปลี่ยน และออกแบบกระบวนการและเครื่องมือในการอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเมือง ร่วมกัน</li> </ul>

สาระสำคัญ

: ได้แผนในการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริม  
บทบาทสตรี (ระยะสั้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	ช่วงเวลาจัดกิจกรรม	ภาคร่วมจัด
หลักสูตร 1 : การใช้ แผนผังชุมชน-แผนที่นิเวศ-แผนที่ความเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเมือง	ก.พ.-ก.ย.2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศปส. ม.ขอนแก่น</li> <li>- พอช. ภาคอีสาน</li> <li>- เทศบาลฯ</li> </ul>



Funded by  
the European Union



<p><b>หลักสูตร 2 :</b> การจัดระบบกลุ่มและเครือข่ายขบวนชุมชนริมรางรถไฟเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง บนพื้นฐานความเข้าใจต่อการทำงานที่ส่งเสริมบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน</p>	<p>ก.พ.-ก.ย.2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ</li> <li>- พอช.ภาคอีสาน</li> <li>- กลุ่มปฏิบัติการชุมชนเมืองอีสาน</li> </ul>
<p><b>หลักสูตร 3 :</b> การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างง่ายสำหรับชุมชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ก.ย.-ธ.ค.2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPBS ภาคอีสาน</li> </ul>

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

ใบลงทะเบียน

ประชุม..... ออกแบบการ อบรม พัฒนาเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และ อาสาสมัครชุมชน

วันที่..... 23 มีนาคม 2566 ณ..... ห้องประชุม ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคคลและ ส่วร่วมชน คนไร้บ้าน

..... ต.ในเือง อ.เือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	พ.ศ. โยธิตา สิงขาราม	9/69 ซอยทองเสียวราชม	094-8543166	โยธิตา
2	พ.ศ. สิมศิริ อิมพิทิก	9/72 ซอยทองเสียวราชม ต.ในเือง อ.เือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	สมศิริ
3	น.ส. วิภา อากชาล	9/57 ซอยทองเสียวราชม ต.ในเือง อ.เือง จ.ขอนแก่น	061-3436521	วิภา
4	น.ศ. ช่างพ 6 ของอภิลักษณ์	9/69 ซอยทองเสียวราชม ต.ในเือง อ.เือง จ.ขอนแก่น	092-7255301	ช่างพ
5	นาง สิมศิริ สันมาน	360/13 ม.20 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	082-7742205	
6	นาง สิตตา ศุภศิริภรณ์	134/9 ม.1 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	091-715450	สิตตา
7	นางรุสริธา เนลาดี	354/2 ม.20 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	0810615664	
8	น.ส. วิภา อากชาล	กลุ่มมาเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น	089-0472466	วิภา อากชาล
9	น.ส. ศิวมณี อภิลักษณ์	สมาคมเพื่อนใจคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น	088-3319587	ศิวมณี
10	น.ส. นิตยา ชัยดิภา	8 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	0628091739	นิตยา
11	นางวิภา ศิริขันธ์ ธิธนา	60 ม.6 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	088645429	วิภา
12	นายภพ ธีระรัตน์	77/5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	091-0206072	ภพ
13	นายณัฐ ชาญ	72/5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	0959853620	ณัฐ
14	นางวิภา อากชาล อ.กุลวิวัฒน์	234 ม.1 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	0619291454	วิภา



Funded by  
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 2.2

อบรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชนที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี

วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-14.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

วัตถุประสงค์

: เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- อาสาสมัครชุมชนเมืองเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมืองในรูปแบบกลุ่มและเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบางในชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระกำหนดการการประชุม	
เวลา	กิจกรรม
08.30 น.-09.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้เข้าร่วมเดินทางและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม</li> </ul>
09.00 น.-09.30 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความรู้จักกัน แนะนำผู้เข้าร่วม/แนะนำเครือข่ายภาคี</li> <li>เปิดเวที และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้แทน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคอีสาน</li> <li>- ผู้แทน ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น</li> </ul> </li> </ul>
09.30 น.-10.30 น.	แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน นำเสนอ (3 กลุ่ม) <ul style="list-style-type: none"> <li>ใครคือกลุ่มเปราะบางในชุมชน ? ทำอย่างไรคนเหล่านี้จึงจะมีส่วนร่วมในชุมชน</li> <li>ปัญหาสำคัญของการรวม “กลุ่ม” และ “เครือข่าย” ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง ?</li> <li>หากจะทำให้ “กลุ่ม” และ “เครือข่าย” มีความเข้มแข็ง ในมุมมองของท่าน ควรต้องทำอะไร ?</li> </ul>
10.30 น.-10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.-12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำเสนอ “หลักการสำคัญในการจัดระบบกลุ่มและเครือข่าย” (Group &amp; Network Organize) โดย ณิชวุฒิ กรมภักดี</li> <li>ประมวลภาพและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการออกแบบกลุ่มและเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล (ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน ขอนแก่น)</li> </ul>
12.00 น.-13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง



Funded by  
the European Union



13.00 น.-14.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ นำเสนอและแลกเปลี่ยนเครื่องมือ “การใช้ แผนผังชุมชน-แผนที่นิเวศ-แผนที่ความเปราะบาง เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเมือง” โดย ทีมกระบวนกร จากกลุ่มปฏิบัติการชุมชนเมืองอีสาน</li> <li>■ วงแลกเปลี่ยน “การทำแผนที่แผนผังชุมชน มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างไรบ้าง” ?</li> <li>■ ชุมชนทบทวนแผนที่เดิม และออกแบบแนวทางการปรับปรุงแผนที่ใหม่</li> </ul>
-------------------	--

### สาระสำคัญ

- อาสาสมัครเมือง จำนวน 1 เมือง รวมจำนวน 34 คน ที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชน อาสาสมัครเยาวชนเมือง และภาคประชาสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานแก้ไขปัญหาเมืองในรูปแบบกลุ่มและเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การเคารพความหลากหลาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเปราะบาง
- ชุมชนเป้าหมาย ได้ทบทวนแผนผังนิเวศชุมชน จุดเปราะบาง และพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ที่มีอยู่เดิม และร่วมกันออกแบบแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงจัดทำแผนที่ชุมชนใหม่

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union

**ใบลงทะเบียน**  
 ประชุม.....อบรมเสริมศักยภาพอาสาสมัครชุมชน (อาสาสมัครชุมชนกับข้อมูคดีดิน) .....

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น .....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	โยษิตา สิงหาอ่วม	9/60 ชุมชนมิตรภาพ	094-8543166	โยษิตา
2	ชวรินทร์ อินทรวิสัย	9/97 ชุมชนมิตรภาพ		ชวรินทร์
3	ฉวีรัตน์ ปิ่นประเสริฐ	9/21 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ฉวีรัตน์
4	มณี พันธ์สัมฤทธิ์	9/74 ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		มณี
5	สุวิภา อภิลักษณ์	9/98 ชุมชนมิตรภาพ		สุวิภา
6	นิรมล ศิริสารวัตร	9/52 ชุมชนมิตรภาพ		นิรมล
7	ช.ล. ประสงค์ นนทรีย์	9/44 ชุมชนมิตรภาพ	099-3219150	ประสงค์
8	จก. สุภาภรณ์ อัญมณี	9/44 ชุมชนมิตรภาพ	065-2940959	สุภาภรณ์
9	นาย ชวิชัย อัญมณี	9/118 ชุมชนมิตรภาพ	095-8288375	ชวิชัย
10	ประวิเชียร นริชยนต์	ชุมชนมิตรภาพ		ประวิเชียร
11	นิพนธ์ เวชสิทธิ์	9/29 ชุมชนมิตรภาพ		นิพนธ์
12	ศิริลักษณ์ กลิ่นประเสริฐ	9/49 ชุมชนมิตรภาพ		ศิริลักษณ์
13	ศก.ฉลิมดาว ภคศิริ	9/87 ชุมชนมิตรภาพ	0930931192	ศก.ฉลิมดาว
14	น.บ.วาริรัตน์ เกียรติ-ไพฑูริย์	9/64 ชุมชนมิตรภาพ		วาริรัตน์

1



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ประชุม..... อบรมเสริมศักยภาพ ต.ราชวัลลภ ไบลิ่งทะเบียน  
วันที่..... 30 มีนาคม 2566 ณ..... โรงแรมรัตนโกสินทร์ ต.ราชวัลลภ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
15	สุวิทย์ ราชวัลลภ	9/119 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	093 3239474	สุวิทย์
16	วิวัฒน์ คุ้มกลาง	9/24 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ		วิวัฒน์
17	วิไล คุ้มแก้ว	9/43 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ		วิไล
18	ประจักษ์ คุ้มกลาง	9/59 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ	0826756029	ประจักษ์
19	ส่อง คุ้มกลาง	9/13 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ		ส่อง
20	วิภา ราชวัลลภ	9/57 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ	063-3496579	วิภา ราชวัลลภ
21	นางอรรษา คุ้มกลาง	กลุ่มบ้านคุ้มบ้าน	0910472466	อรรษา คุ้มกลาง
22	น.ส. ศิริมา คุ้มกลาง	สมาคมผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น	0883319589	ศิริมา
23	น.ส. นิตยา คุ้มกลาง	8 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	0698094739	นิตยา
24	นางสาว สิริมา คุ้มกลาง	60 ม.6 ต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.ขอนแก่น	0986415429	ศิริมา
25	น.ส. ศิริมา คุ้มกลาง	9/52 หมู่ 10 ต.ราชวัลลภ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	ศิริมา
26	นางกนก คุ้มกลาง	727/5 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0699799162	กนก
27	นายนิษฐ์ คุ้มกลาง	727/5 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0959853626	นิษฐ์
28	นางสาว สิริมา คุ้มกลาง	234 ม.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0619291454	ศิริมา





Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน

ประชุม..... อบจ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมศรีเทพ ม.กาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
29	ช.ภรณ์ นงอภิลักษณ์	3/9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	082-7255301	ช.ภรณ์
30	น.ส. สุภาวดี ปัทมา	กลุ่มเซ็นทรัลบ้าน	0827445017	สุภาวดี
31	น.ส. ชัยนาถ พลวงศา	218/11 ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	062-1997980	ชัยนาถ
32	น.ส. พิธธมา กุศลพร	32/113 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	098-096-3441	พิธธมา
33	เพลงดาว ชุมภาน	171 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		เพลงดาว
34	ราวดาววิสา นันทวัลย์	29 ม. 14 ต.สีฐาน อ.สีฐาน จ.มหาสารคาม		ราวดาว



Funded by  
the European Union



## รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 5 ประชุมนำเสนอต่อกลไกระดับนโยบาย

วันที่ 4-5 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดวางพูดคุยสนทนาร่วมกับหน่วยภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นำสู่การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้นำสู่การกำหนดข้อตกลงและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่หลากหลาย ทั้งท้องถิ่น รัฐ เอกชน โดยการริเริ่มจากภาคประชาสังคมและชุมชน
- ได้แนวทางเลือกต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาชุมชน
- ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบายร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง : ทหารหรือแนวทางในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบ Co-creation ร่วมกับ กรมธนารักษ์ พื้นที่ จ.ขอนแก่น (4เม.ย.66)

**สรุปสาระ :** โดย กรมธนารักษ์ พื้นที่ จ.ขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลแก่นำชุมชนที่เข้าหาหรือว่า ตนเองมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ในส่วนของการปกครองดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยสามารถนำที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเช่าต่อได้ โดยปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผ่านโครงการบ้านมั่นคง ในการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หากชุมชนจะขอเช่า มีพื้นที่ที่แนะนำใน 2 แปลง คือ ที่ดินราชพัสดุบริเวณสะพานกุดกว้าง จำนวน 1 แปลง ขนาดประมาณ 10 ไร่ และ ที่ดินราชพัสดุส่งมอบคืนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน (พิกัดทางบ้านดอนบม เลี้ยวเมือง) เนื้อที่รวมประมาณ 60 ไร่ โดยหลังจากการหารือ ธนารักษ์ พื้นที่ขอนแก่น ได้รับปากว่าจะให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลรายละเอียดที่ดินให้เครือข่ายชุมชนเพิ่มเติมต่อไป

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

วันที่ 5 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 2 เรื่อง : ทหารหรือ แชงบำรุงทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเขตเมืองขอนแก่น (5เม.ย.66)

**สรุปสาระ** สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายชุมชนรถไฟนครขอนแก่น และ เครือข่ายชุมชนรถไฟเมืองศิลา ซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวนรวม 1,204 หลังคาเรือน ได้ยื่นหนังสือถึง ประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่ในที่ดินของ รฟท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและนำสู่กระบวนการเข้าถึงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ลงนามรับหนังสือโดย นายอุดม เหมมาเพชร ตำแหน่ง รองวิศวกร



Funded by  
the European Union



ใหญ่ด้านบำรุง รักษาการแทนวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ไปแล้วนั้น และ ณ ปัจจุบัน ได้ล่วงเลยระยะเวลาในการตอบกลับความคืบหน้าตามข้อเสนอของเครือข่ายฯ เป็นสายลักษณะอักษรอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 มาระยะเวลานึงแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการแก้ไขปัญหาและเกิดการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการรับมือผลกระทบได้อย่างทันท่วงที เครือข่ายชุมชนฯ จึงได้เข้าหารือ แลกงบ่างทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชุมชนในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเขตเมืองขอนแก่น

ผู้แทน จากแขวงบ่างทางขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลแกนนำชุมชนที่เข้าหารือว่า 4 ชุมชนที่อยู่ในเขตรถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วย ชุมชนโนนหนองวัด 2 ท้องช้าง, ชุมชนมิตรภาพ, ชุมชนเทพารักษ์ 4 และ ชุมชนหนองแวงตราชู 4 มีเพียง 1 ชุมชน (โนนหนองวัด 2 ท้องช้าง) ที่จะสามารถจัดฝั่งที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิมได้ ในส่วนของอีกทั้ง 3 ชุมชนที่เหลือ อยู่ในแนวเขตของการจะต้องถูกอพยพหรือย้ายทั้งชุมชน และทางการรถไฟฯ มีที่ดินรองรับในการเข้าใหม่บริเวณหลังสถานีรถไฟสำราญ เพียงจุดเดียว ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมกว่า 20 กิโลเมตร หลังจากพูดคุยเครือข่ายชุมชนจะมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **พื้นที่เมืองขอนแก่น**








Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)


 Funded by  
the European Union
 


ใบลงทะเบียน

ประชุม.....เพื่อ นำเสนอต่อระดับนโยบาย แดงกล้า

วันที่ 4-5 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพบุคคล และสร้างชุมชนคนไร้บ้าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	โยธิตา กิ่งหาราม	ว/69 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	094-8042166	โยธิตา
2	ศศิณ ศิริกลาง	9/116 ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	099-2141745	ศศิณ
3	จวิฬา หินพูนพิทักษ์	9/172 ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	-	จวิฬา
4	น.ส. สุนทรวิภา พิมพ์พิทักษ์	9/172 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	091-0206072	สุนทรวิภา พิมพ์พิทักษ์
5	อริศ ลิ้มกลาง	9/124 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	-	อริศ
6	ลลนา ใจดี	4/29 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	-	ลลนา ใจดี
7	ศรณภรณ์ อินทอภัย	9/120 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	-	ศรณภรณ์
8	น.ส.ประไพรัตน์ สว่างอารมณ์	9/164 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	-	ประไพรัตน์
9	ธนาวิชัย นิมิตต์พิทักษ์	9/192 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	064-7411972	ธนาวิชัย
10	นรณพร ดนตรี	9/115 ซ.พหลโยธิน ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	096-1722997	นรณพร
11	นริศพร กรมวิชัย	กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน	081-047246	นริศพร กรมวิชัย
12	น.ส.สุภาวดี ชัยรัมย์	"	082-7448017	สุภาวดี
13	น.ส.ศุภาภรณ์ ประจักษ์วินัย	734 หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	0619291454	ศุภาภรณ์
14	ธนาพร นวอดิษฐ์	9/69 ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี	092-9255301	ธนาพร



Funded by the European Union



Funded by the European Union



ใบลงทะเบียน

ประชุม... เพื่อเป็นไปตามข้อระลึบโครงการฯ ต่อ

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกสหกรณ์ บลจ. ในบริเวณชุมชนไร่สุพรรณ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
15	นาง อธิชาดา วิชา	60 ม.6 ต.เขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน อ.บรบือ จ.ขอนแก่น	0886815429	<i>[ลายเซ็น]</i>
16	นาย กนกน ในจิตต์	727/5 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0639999167	<i>[ลายเซ็น]</i>
17	นาย นิธิ ชาญ	727/5 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0959853620	<i>[ลายเซ็น]</i>



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการและแกนนำเมือง (งบค่าบุคลากร)

วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองบ้านไผ่ ประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบวางแผนการทำงานให้ แบ่งบทบาทการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่ประสานงานก่อนเริ่มกิจกรรมในการขับเคลื่อนกลุ่ม

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนและแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระเรื่อง : วิเคราะห์พื้นที่ชุมชนเป้าหมายเตรียมความพร้อมก่อนสร้างพื้นที่สนทนาในระดับรายชุมชน

#### สรุปสาระสำคัญ

ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ แกนนำเมือง และสมาชิกสหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน เมืองบ้านไผ่ จำกัด ได้ดำเนินการประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจ วางแผน และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม “สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ” เพื่อเปิดวงพูดคุยสนทนารับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออกร่วมกัน โดยมีหัวข้อสำคัญในการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยน อาทิ ขอบเขตผลกระทบและระยะเวลาในการรื้อย้ายที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินการรถไฟ, แนวทางและนโยบายที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาระบบราง, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรถไฟในการให้ประชาชนยื่นขอเช่าที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

โดยหลังจากการพูดคุย ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดเวทีขึ้น จำนวน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ชุมชนสุมนามัย กลุ่มเป้าหมายคือ 1) สมาชิกชุมชนสุมนามัย 2) สมาชิกชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา กลุ่มเป้าหมายคือ 1) สมาชิกชุมชนหมู่ 1 พัฒนา 2) สมาชิกชุมชนไผ่เก่า โดยหลังจากนี้แกนนำในแต่ละชุมชนจะได้มีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และนัดหมายให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

#### สรุปประกอบ



Funded by  
the European Union



ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน เมืองบ้านไผ่**



ประชุมออกแบบการทำงาน  
ทีมแกนนำเมืองบ้านไผ่

**แผนการ**

4 ฐานงาน ในเครือข่าย

- สวมรอย (ปช. โขงหิน โคนก)
- วิศวกรรมการ 4 (14.5.64 - 15.00 น.)
- หนุ่ 1 พืชมรดก 25 มี.ย.
- ไม้เท้า + ไม้เท้า

1) ประชุมทำความเข้าใจ  
18/7 ราชธานี (มี.ย.)

2) ทำข้อมูลชุมชน

- ▷ สวีตชุมชนเดิม
- ▷ จ้างแก๊งค์เก็บ
- ▷ อู่ฟัดินทาเฟิง

รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 3.1/3.2/3.3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ

วันที่ 18 และ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566



Funded by  
the European Union



ณ ชุมชนสุขนามัย และ ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองบ้านไผ่ประชุมร่วมกับสมาชิก เพื่อรับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออก

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
- ได้แนวทางข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนเพื่อนำสู่การหารือในกลไกท้องถิ่นและนโยบาย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระเรื่อง : สถานการณ์และนโยบายจากการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน

### สรุปสาระสำคัญ

โดย นายณัฐวุฒิ กรมภักดี จากศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น และ นางพิชชานันท์ อ่อนพวย จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลทางนโยบายที่สำคัญของการแผนการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ขอบเขตผลกระทบและระยะเวลาในการรื้อย้ายที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินการรถไฟ, แนวทางและนโยบายที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาระบบราง, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรถไฟฯ ในการให้ประชาชนยื่นขอเช่าที่ดิน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน ก่อนออกแบบรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป

โดยหลังการรับฟังข้อมูล สมาชิกในชุมชนเป้าหมายทั้ง 2 ชุมชน ได้มีข้อซักถามแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยหลังจากนี้จะได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้มีการจัดเวทีลงทำความเข้าใจกับชุมชนอีกครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

### รูปประกอบ





Funded by  
the European Union



## ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ: **พื้นที่เมืองบ้านไผ่**





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union

ใบลงทะเบียน / Registration Form  
 กิจกรรม... สำรวจพื้นที่ส่วนทากวนหัวปลาน้ำในระอับ ชุมชน  
 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2566  
 สถานที่ ณ ชุมชนสามน้ำมัย ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephone	ลายเซ็น Signature
1	อาทิตย์ อธิวงษา			ชุมชนสามน้ำมัย			อาทิตย์ อธิวงษา
2	ไวยอนดา			มิถุนายน ๒๐๔			ไวยอนดา
3	ทศพร ก้อน			๒๐๔/๑			ทศพร ก้อน
4	กัญญา สุทธิวิภา			๒.1 พืชม			กัญญา สุทธิวิภา
5	สมศักดิ์ สอนาน			๒.1 พืชม			สมศักดิ์ สอนาน



Funded by  
the European Union



ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephon	ลายเซ็น Signature
6	หญิงสุดา จันทร์คำ	อสม.		ชุมชน สุขุมวิท 1		0801610599	สุดา
7	หญิงสุภา จิวาพร			ชุมชน สุขุมวิท 1			สุภา
8	นายวิ กองสีมงคล			ชุมชน สุขุมวิท 1			วิ
9	นาย สุภา จันทดี			ชุมชน สุขุมวิท 1		0831456286	สุ.
10	นางบรรพ ดอสมทรัพย์			ชุมชน สุขุมวิท 1		0846036136	
11	นาย วิมลชัย สันเทวน	กรรมการ		ชุมชน สุขุมวิท 1		089-22422057	
12	นาง อรรณพ ตาจรน	กรรมการ		ชุมชน สุขุมวิท 1		0832896459	อร.
				ชุมชน สุขุมวิท 1		0886677341	



Funded by  
the European Union



ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephon	ลายเซ็น Signature
14	สมชาย วัฒนกุล			สุขุมวิท			สมชาย
15	นางสาว นงนิตย์ นงนิตย์			สุขุมวิท			นงนิตย์
16	อภิญญา ไชยสิทธิ์			สุขุมวิท			อภิญญา
17	ไฉน ราชพงษ์			~			ไฉน
18	วิมลโกศล วัฒนกุล			~			วิมล
19	ณัฐวิภา นพรัตน์			138/41 ม.14 ต.ในวัง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		081-02172466	ณัฐวิภา
20	วิมล วัฒนกุล			6 ม.1 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี		088 3319587	วิมล
21	สมชาย วัฒนกุล			9/72 ก.มิตร์ถาวร ต.ในวัง อ.เมือง จ.ขอนแก่น			สมชาย



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน / Registration Form

กิจกรรม ประชุมสร้างพื้นที่สนทนาระหว่างหน่วยงานในเขตชุมชน

ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2566

สถานที่ ณ ชุมชนสัมพันธ์ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.จันทบุรี

ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephone	ลายเซ็น Signature
1	ปัทมาภรณ์ ไทศรีอิน			ชุมชนคูมมางอ			
2	อศดา ไชยวงษ์งาม			ชุมชนคูมมางอ			056
3	นาง เกิด ธรรมาน			ชุมชนคูมมางอ			เกิด
4	น.ส. ชัยลาภวารี ผะไธวัล			ชุมชนคูมมางอ			
5	น.ส. นง นงศิริกาญจน์			ชุมชนคูมมางอ			



Funded by  
the European Union



ลำดับ No. ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephone	ลายเซ็น Signature
6	จันทร์โพธิ์กร งามท่า			ชุมชน สุวิภาลัย			จันทร์โพธิ์กร
7	1016			สุวิภาลัย			1016
8	วิเศษ วัฒนวิไล			สุวิภาลัย			<i>[Signature]</i>
9	มาลีพร สว่างดี			สุวิภาลัย			มาลีพร
10	นิภาภรณ์ งามท่า			สุวิภาลัย			<i>[Signature]</i>
11	ยุสมิณี			สุวิภาลัย			ยุสมิณี
12	ทอวณ งามท่า			สุวิภาลัย			ทอวณ
	ทอวณ			สุวิภาลัย			ทอวณ



Funded by  
the European Union



ลำดับ No. ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephone	ลายเซ็น Signature
14	นิล นาคศิริ			กรุงเทพมหานคร		088-5548849 ภูเก็ต	
15	อรรถพร ฤกษ์พานิช			กรุงเทพมหานคร			
16	นันทวรรณ เจริญธรรม			กรุงเทพมหานคร			นันทวรรณ
17	สพเชษฐ์ วนิชจักร			ขอนแก่น			สพเชษฐ์
18	นันทวิทย์ ชรรณภา			กรุงเทพมหานคร			น
19	ทาบพอด นิลิน นิลานนท์			กรุงเทพมหานคร			น
20	นพคุณชย ใสใจ			ชุมชน(สีลม/บางรัก)			นพคุณชย
				ชุมชนสีลม			นพคุณชย



Funded by  
the European Union



**TEI** THAILAND  
ENVIRONMENT  
INSTITUTE



Funded by  
the European Union



**TEI** THAILAND  
ENVIRONMENT  
INSTITUTE



ศปส  
CSNM

ใบลงทะเบียน / Registration Form

กิจกรรม..... ศิรารักษ์พื้นที่ต้นทางรับฟังปัญหาในระดับชุมชน และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชน

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2566

สถานที่ ณ ชุมชนบ่อ 1 ทัศนาศ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร

ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephon	ลายเซ็น Signature
1	ศิริรา นาคำดี			ชุมชนศิรารักษ์ 4		0810615664	
2	อรดา ไชยกิจงาม			ชุมชนมโนธรรม 4			อรดา
3	วิมลรัตน์ ไชยวัฒน์			ชุมชนสวนหมาก ๗		0805375108	
4	สิริพัชร์ ศรีอมต			ชุมชนศรีอมต		0885677341	สิริพัชร์
5	สมศรี นวอนา			บ่อ 1 ทัศนาศ		0621935691	สมศรี





Funded by  
the European Union



ลำดับ No	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephon	ลายเซ็น Signature
6	พิชญ์ชน ก้อนจวบ			ถ. 206 ต. หนองปรือ			พิชญ์
4	ร.ส. เพชรินทร์ งามชื่น			พร. ธรรมสาร			เพชรินทร์
8	วิมลชนก อภิมงคล			ถ. 1 หนองปรือ			วิมลชนก
9	เกตุพร ธีระวรรณ			ถ. 2 หนองปรือ			เกตุพร
10	กัญญา สุทธิธรรม			ถ. 1 หนองปรือ			กัญญา
11	สุพรรณ ตันชัย			ถ. 1 หนองปรือ			สุพรรณ
12	วิภาวดี วัฒนธนากร			ถ. 1 หนองปรือ			วิภาวดี
13	วิภาวดี วัฒนธนากร			ถ. 1 หนองปรือ			วิภาวดี



Funded by  
the European Union



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephone	ลายเซ็น Signature
14	อินทร์ วัฒนศิริ		หมู่ 1 พิษณุโลก				อินทร์
15	ฉวีรัตน์ ศรีบุญ			หมู่ 1 พิษณุโลก			ฉวีรัตน์
16	วิมลนาถ ทรัพย์ศิริ			หมู่ 1 พิษณุโลก			วิมลนาถ
17	ดวงใจ วัฒนศิริ			หมู่ 1 พิษณุโลก			ดวงใจ
18	ณัฐ พลสวัสดิ์			หมู่ 1 พิษณุโลก			ณัฐ
19	วิมล			ม. ๗ พิษณุโลก			วิมล
20	วิมล			หมู่ 1 พิษณุโลก			วิมล
21	วิมล			หมู่ 1 พิษณุโลก			วิมล



Funded by  
the European Union



ลำดับ No.	ชื่อ - นามสกุล Name - Last Name	ตำแหน่ง Position	ชื่อองค์กร Organization	ที่อยู่องค์กร/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Organization Address	อีเมล Email	โทรศัพท์ Telephone	ลายเซ็น Signature
22	กช			เลข 1			11/87
23	ลัดดาวัลย์ ทอวาน			เลข 1 พิษณุ			4/201
24	บัววัน วิธิตามพจน์			เลข 1 พิษณุ			ชก
25	ฉวีกร ทรัพย์			ว. 1 พิษณุ			ไท
26	อภิสิทธิ์			ว. 1 พิษณุ			สท
27	ธนา วัชรวิชัย			ว. 1 พิษณุ			ชด
28	วิมลวิภา			ว. 1 พิษณุ			1/37



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : ลงทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนดำเนินกิจกรรม (งบค่าบุคลากร)

วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ ศาลาประชาคม ชุมชนเทพารักษ์ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองขอนแก่นประชุมร่วมกับสมาชิกแกนนำเมืองในชุมชนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชน รับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาทางออกร่วมกัน

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
- ได้แนวทางข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนเพื่อนำสู่การหารือในกลไกท้องถิ่นและนโยบาย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระเรื่อง : สถานการณ์และนโยบายจากการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน

#### สรุปสาระ

โดย นายณัฐวุฒิ กรมภักดี จากศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น และ นายจตุพล มุลติปฐม จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลทางนโยบายที่สำคัญของการแผนการพัฒนาาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ขอบเขตผลกระทบและระยะเวลาในการรื้อย้ายที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินการรถไฟ, แนวทางและนโยบายที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาระบบราง, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรถไฟฯ ในการให้ประชาชนยื่นขอเช่าที่ดิน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน ก่อนออกแบบรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป

โดยหลังการรับฟังข้อมูล สมาชิกในชุมชนเป้าหมายได้มีข้อซักถามแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยหลังจากนี้จะได้มีกระบวนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และสำรวจจัดทำแผนผังนิเวศและความเปราะบางในระดับชุมชนต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

#### สรุปประกอบ



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : ลงทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนดำเนินกิจกรรม (งบค่าบุคลากร)

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น.-19.00 น.

ณ ศาลาประชาคม ชุมชนหนองแขวงตราขู 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน



Funded by  
the European Union



\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

## วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองขอนแก่นประชุมร่วมกับสมาชิกแกนนำเมืองในชุมชนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชน รับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาหาทางออกร่วมกัน

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
- ได้แนวทางข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนเพื่อนำสู่การหารือในกลไกท้องถิ่นและนโยบาย

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

วาระเรื่อง : สถานการณ์และนโยบายจากการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน

## สรุปสาระ

โดย นายณัฐวุฒิ กรมภักดี จากศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ร่วมกับ นายไชยา พลซาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน และ นายเอกชัย กสิพัฒน์วงศ์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง พอช. ได้ร่วมกันให้ข้อมูลทางนโยบายที่สำคัญของการแผนการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ขอบเขตผลกระทบและระยะเวลาในการรื้อย้ายที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินการรถไฟ, แนวทางและนโยบายที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาระบบราง, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรถไฟในการให้ประชาชนยื่นขอเช่าที่ดิน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน ก่อนออกแบบรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมแกนนำชุมชนก่อนเปิดเวทีพิจารณารับรองสิทธิการอยู่อาศัยก่อนเข้าสู่กระบวนการเช่าผ่านโครงการบ้านมั่นคง โดยหลังการรับฟังข้อมูล สมาชิกในชุมชนเป้าหมายได้มีข้อซักถามแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยหลังจากนี้จะได้มีกระบวนการจัดประชุมรับรองสิทธิที่อยู่อาศัย ก่อนเสนอแผนการพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

## สรุปประกอบ



Funded by  
the European Union





Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 1.2 การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่เน้นการส่งเสริมบทบาทสตรี  
วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) อ.เมือง จ.อุดรธานี

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการแผนผังภูมินิเวศ (Ecological Spatial Plan) สู่การพัฒนาจัดการเมืองสำหรับเผชิญ  
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดกระบวนการทบทวนข้อมูลและร่างแผนผังภูมินิเวศและพื้นที่ความเปราะบางที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อนำสู่การปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น
- เกิดการทบทวนเป้าหมายของการจัดทำแผนผังภูมินิเวศในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับทิศทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนและจัดการเมืองสำหรับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนขึ้น

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการแผนผังภูมินิเวศ (Ecological Spatial Plan) สู่การพัฒนาจัดการเมืองสำหรับ  
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### สรุปสาระสำคัญ

ทบทวนยุทธศาสตร์ ของทั้ง 2 เมือง (เมืองบ้านไผ่ และเมืองขอนแก่น)

: สิทธิ ในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อนำสู่การลดความยากจน

ข้อท้าทาย ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา

- การรวมกลุ่ม ความเข้มแข็งของคนในชุมชน คนในชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือ
- อาชีพและรายได้ของคนในชุมชนยังไม่มั่นคง คุณภาพชีวิตไม่ดี
- คนในชุมชนยังไม่เข้าใจถึงความจำเป็นในการร่วมแก้ไขปัญหา
- หน่วยงานภาครัฐ ยังเข้ามามีบทบาทน้อยในการร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหา

ทบทวนเป้าหมายของการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อจัดทำข้อมูลความเดือดร้อน และเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้อธิบายกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงปัญหาในชุมชน

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

#### สรุปประกอบ





Funded by the European Union



### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่**





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union

**ใบลงทะเบียน**

ประชุม..... อบรมเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการแผนผังนิเวศ .....

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) .....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นางสุจิตรา เนลาอ่า	354/2 หมู่ 20 ซ.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่	0810615664	
2	นางกมลตา สุทธิศิริภน	134/9 ม.1 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	0917175750	กมลตา
3	น.ส.ศุภนิเทศ ปีกาชาภ	๗4/1 ม.2 ต.บ้านกาศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	095-๗๘42620	ศุภนิเทศ
4	นาง สีมชอย สันพาน	360/43 ม.20 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	064-6842039	(พิมพ์ชื่อ)
5	น.ส.ดวงจิต พิสมพิทักษ์	๗/๖๒ ซ.สุขุมวิท ราม พ.ในวัง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	091-0206072	ดวงจิต
6	น.ส.โยธิตา สิงสารภ	๑/69 ต.ในวัง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	094-8523166	โยธิตา
๗	น.ส.พีพี สันชาต	152 ม.17 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	096๙23712	พีพี
8	นางสาวสุวิภา กาญจนพัฒน์	13๕/๑1 ม.14 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	08104๗2466	สุวิภา



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ  
วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเข้าใจแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงออกแบบ  
วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง กำหนดเวลาแบ่งบทบาทการทำงานร่วมกัน

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระเรื่อง : ออกแบบแผนการลงพื้นที่จัดทำแผนผังภูมิโนเวศและความเปราะบางในชุมชน

### สรุปสาระ

#### เป้าหมายในการพูดคุย

- วิเคราะห์พื้นที่ก่อนลงจัดทำผังเดินดิน แผนที่โนเวศ และแผนที่ความเปราะบาง
- ออกแบบเครื่องมือ กำหนดขอบเขตการสำรวจและช่วงเวลา แบ่งบทบาทหน้าที่ภายในทีม

#### หัวข้อที่ต้องการให้มีการระบุในแผนผังโนเวศ

จากการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ได้มีการกำหนดข้อมูลสำคัญในการจัดทำผังเดินดิน แผนที่โนเวศ และแผนที่ความ  
เปราะบาง ประกอบด้วย 1) จำนวนหลังคาเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่ชัดเจน 2) บ้านที่มีบ้านเลขที่ และไม่มี  
บ้านเลขที่ 3) จำนวนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4) พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงภัย 5) แหล่งน้ำ 6) พื้นที่เกษตรกรรม  
กลุ่มอาชีพต่างๆ และ 7) สถานที่สำคัญในชุมชน

#### ทีมแกนนำชุมชนในการลงทำข้อมูล

- ชุมชนสุมนามัย จำนวน 4 คน / ชุมชนมิตรภาพซอย 4 จำนวน 2 คน
- ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา จำนวน 2 คน / ชุมชนไผ่เก่า (ยังไม่มีแกนนำ)

เป้าหมายหลังคาเรือนที่เข้าพูดคุยเชิงลึกได้ : 4 ชุมชน จำนวนรวม 200 ครัวเรือน

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

### สรุปประกอบ



Funded by  
the European Union



## ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **พื้นที่เมืองบ้านไผ่**





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union

**ใบลงทะเบียน**

ประชุม.....ประชุมทีมปฏิบัติการโครงการร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครแกนนำในเขตสระแก้ว

วันที่..... 21 กันยายน 2566 ณ.....ห้องประชุม สโมสรเนเคสสถาน A ซอย ๓ ถนนใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นาย สมชาย สันพาน	360/43 ม. ๑๐ ต.ฉิมภราท ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่	064 6842039 089 2749905	
2	ร.ร. วรวิมล ดาราโศก	360/20 ม. ๑๐ ต.ฉิมภราท ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่	0832896459	ว.ว.ม.
3	นาง สิริดา สุทธิวิกรม	132/4 ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น	0919175750	สิริดา
4	นาย ภูจักร นาคดำ	354/2 ม. ๑๐ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่	0810615664	
5	นาง อธิมา ไกรนอก	๑๖๒/๑ ม. ๑๐ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น	0826193801	
6	นางสาว สิริณี สอนนอก	134/10 ม. ๑๐ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น	0621935691	สิริณี
7	ร.ร. สิริวิมล กุลนาค	๑14/11 ม. ๑๐ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น	085-9522620	ศิริวิมล
8	น.ส. เสาวลักษณ์ ใจตรึงศรี	ศูนย์ประสานงานกลุ่มสตรีบ้านใหม่	0610250189	เสาวลักษณ์
9	น.ร. สิริวิมล อ. สิริวิมล	362/8 ม. 20 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น		ศิริวิมล
10	น.ส. สุกัญญา สุกศรี	121/11 ม. ๑๐ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น	094-2452922	สุกัญญา
11	น.ส. นภาพร สุกศรี	ศูนย์ประสานงาน กลุ่มสตรีบ้านใหม่	0963923712	นภาพร



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน

ประชุม.....

วันที่.....ณ.....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
12	นางปวีณพัชร์ สิริอมศิริ	ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อน คนไร้บ้าน	088-5617341	
13	นายคุณิมาภรณ์ พรหมดี	น	096340 2520	
14	นายชนันท์ ม้าทองนันท	น	0956047415	
15	นายสุชาติ ภูพานโคตร	น	0973112253	สุชาติ
16	นางสาวเบญจมาภรณ์ ขาทองไชย	น	0654481747	เบญจมาภรณ์
17	นาง น. ตะวัน พงษ์เทศาตระกูล	น	0836790013	น. ตะวัน
18	นาย ปวีณพัชร์ อภักดิ์	น	081-0442466	ปวีณพัชร์
19	นส. สัมภวิธ ฉิมพิทักษ์	๑/๗๒ กมิตรภาม ม.ไชยเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ฉิมพิทักษ์
20	นางสาวศิวมล วงศ์อ้วน	๖๗๑ ต.๑๐๓ถ๑๑ อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	0883319587	ศิวมล



Funded by  
the European Union



## รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 1.1 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเข้าใจแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงออกแบบ  
วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานจริง กำหนดเวลาแบ่งบทบาทการทำงานร่วมกัน

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระเรื่อง : วิเคราะห์พื้นที่รองรับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เตรียมผลักดันเป็นข้อเสนอระดับนโยบาย

### สรุปสาระสำคัญ

ขบวนชุมชนริมรทางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น อันประกอบด้วย ชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ เขตเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวนรวม 1,204 หลังคาเรือน กำลังจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ทั้งจากโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟทางคู่ โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น มีชุมชนที่อยู่ในเขตระยะเดินรถของโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะ 40 เมตร จำนวน 2 ชุมชน คือ 1) ชุมชนมิตรภาพ จำนวนหลังคาเรือนรวม 140 หลัง และ ชุมชนหนองแวงตราขู 4 จำนวนหลังคาเรือนรวม 45 หลัง ซึ่งจะต้องถูกอพยพออกจากที่ดินที่อยู่อาศัยเดิมอย่างถาวร ที่ผ่านมามีทั้งสองชุมชน ได้มีกระบวนการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการเช่าที่อยู่อาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาในระยะนี้แล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน ยังคงไม่มีทางเลือกในที่ดินรองรับการอพยพเลย มีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านในอนาคต หากไม่สามารถจัดหาที่ดินรองรับการแก้ไขปัญหาได้ทันระยะเวลา 5 ปี หรือภายในปี พ.ศ.2570 ตามเงื่อนไขของ รฟท. นำมาสู่ความกังวลใจของชาวบ้านต่อการสูญเสียอาชีพรายได้เดิมในการเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งมีอาชีพหลักอยู่ในย่านตัวเมืองหรือบริเวณที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิทางการศึกษาของบุตรหลานที่อาจมีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาในอนาคต เนื่องจากผู้ปกครองต้องอพยพเร่ร่อนหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่ไกลจากเดิม

และจากข้อมูลการศึกษาของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พบว่า บริเวณพื้นที่ด้านหลังสถานีรถไฟขอนแก่น บริเวณติดกับสวนสาธารณะประตูเมือง โดยเฉพาะโซนที่ 5 และโซนที่ 6 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ได้มีการออกแบบไว้ว่าจะให้เป็นย่านชุมชนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะดวกสบายปลอดภัย ราคาประหยัด เป็นอาคารชุดที่พักอาศัยทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง สนับสนุนการขยายปศีก และเป็นชุมชนเมืองใหม่ภายใต้การพัฒนาแบบผสมผสาน จึงเหมาะ



Funded by  
the European Union



สำหรับการพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัย เช่น ที่พักอาศัยราคาประหยัด คอนโดมิเนียมประเภทแนวราบ อพาร์ทเมนต์และทาวน์เฮาส์ รวมทั้งที่พักผู้สูงอายุ พื้นที่สาธารณะ และสวนสาธารณะใจกลางชุมชน เนื่องจากพื้นที่ใกล้กับสถานีรถไฟ

จากการวิเคราะห์ร่วมกันในวงประชุม ขบวนการชุมชนริมากรรถไฟ จ.ขอนแก่น จึงมีมติร่วมกันว่า พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ หากนำมาบูรณาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกัน เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยจะผลักดันเสนอให้มีการพิจารณาแบ่งปันพื้นที่หลังสถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อรองรับประชาชนผู้เดือดร้อนที่มีความประสงค์เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนมิตรภาพ และชุมชนหนองแวงตราซู 4) ที่แจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา จำนวนประมาณ 100 หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ได้เข้าถึงที่ดินในการเช่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ตามนโยบายคณะกรรมการ (กรม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ในพื้นที่ 35 จังหวัด 300 ชุมชน จำนวน 27,084 คริวเรือน ให้ทันตามเงื่อนไขของการรถไฟฯ ในระยะ 5 ปี หลังจากนั้นจะได้มีการยื่นเรื่องเพื่อขอเช่าไปยัง คณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่ในที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

## รูปประกอบ

ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน เมืองขอนแก่น**







Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by the European Union
TEI THAILAND ENVIRONMENT INSTITUTE

**ใบลงทะเบียน**  
 ประชุม..... ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เขตลาดกระบัง)

วันที่..... 30 กันยายน 2566 ณ..... อาคารฟิสิกส์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โทร: 53670000 อาคาร 1 บ้านป้อมประจักษ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	ดร.สมชาย วัฒนากิจ	9/2 ซอย 4 ซอยงาม ม.ปิ่นเกล้า อ.ปิ่นเกล้า-ปทุมธานี	020-0206022	สมชาย
2	ดร.ดร. อรรถสิทธิ์	9/29 ซอย 4 ซอยงาม		อรรถสิทธิ์
3	ดร.ดร. อธิวัฒน์	4/11/132 ซอย 4 ซอยงาม	099-0875986	อธิวัฒน์
4	ดร.ดร. นันทิ	400/43 ซอย 4 ซอยงาม	098-5068754	นันทิ
5	ดร.ดร. อธิวัฒน์	100/78 ซอย 8 ซอยงาม	099-1076331	อธิวัฒน์
6	ดร.ดร. อธิวัฒน์	9/57 ซอย 4 ซอยงาม	061-3436571	อธิวัฒน์
7	ดร.ดร. อธิวัฒน์	9/69 ซอย 4 ซอยงาม	096-2548230	อธิวัฒน์
8	ดร.ดร. อธิวัฒน์	9/69 ซอย 4 ซอยงาม	096-8543166	อธิวัฒน์
9	ดร.ดร. อธิวัฒน์	125/93 ม. 13 ซอย 4 ซอยงาม	0833540343	อธิวัฒน์
10	ดร.ดร. อธิวัฒน์	164/122 ม. 26 ซอย 4 ซอยงาม	082529088	อธิวัฒน์
11	ดร.ดร. อธิวัฒน์	699 ม. 14 ซอย 4 ซอยงาม	081-5452806	อธิวัฒน์
12	ดร.ดร. อธิวัฒน์	223 ม. 7 ซอย 4 ซอยงาม	085-6212799	อธิวัฒน์
13	ดร.ดร. อธิวัฒน์	293 ม. 19 ซอย 4 ซอยงาม	0610250199	อธิวัฒน์
14	ดร.ดร. อธิวัฒน์	138/41 ม. 14 ซอย 4 ซอยงาม	0883319597	อธิวัฒน์



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : ประชุมเรียนรู้การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย (งบค่าบุคลากร)

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ณ สหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: เชื่อมโยงขบวนชุมชนเมืองเพื่อเรียนรู้ระบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : ประชุมเรียนรู้การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเมือง

#### สรุปสาระสำคัญ

โดย ขบวนชุมชนริมรางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น อันประกอบด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ เขตเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งกำลังจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ทั้งจากโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟทางคู่ ได้มาเรียนรู้กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน เมืองบ้านไผ่ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดตั้งและดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของเครือข่ายชุมชนเมืองใน จ.ขอนแก่น

โดยหลังการรับฟังเรียนรู้ ทางสมาชิกในชุมชนเป้าหมายจากพื้นที่เมืองขอนแก่น จะได้กลับไปพัฒนากระบวนการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อขับเคลื่อนให้ทันการยื่นขอเช่าที่ดินกับ รฟท. ในระยะ 5 ปี ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

#### สรุปประกอบ



Funded by  
the European Union



ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน 2 เมือง**



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการและแกนนำเมือง (งบค่าบุคลากร)

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น.



Funded by  
the European Union



ณ ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการและแกนนำเมืองขอนแก่น ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนและกำหนดการการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน
- เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : ออกแบบกิจกรรมอบรมแก่อาสาสมัครชุมชนเมืองและภาคีท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะ  
สรุปสาระสำคัญ

#### กำหนดการอบรม

อบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่อาสาสมัครชุมชนเมืองและภาคีท้องถิ่น  
ในการสื่อสารสาธารณะ

ในวันพุธ ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
09.00 น.-09.30 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/รับประทานอาหารว่าง	
09.30 น.-09.45 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เปิดการอบรม/แนะนำสถานที่</li> </ul> <p>โดย ผู้แทนจากสถานีไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แนะนำตัว-แนะนำเป้าหมายกิจกรรม</li> </ul> <p>โดย ผู้แทนจากกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น</p>	
09.45 น.-12.00 น.	อบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่อาสาสมัครชุมชนเมืองและภาคีท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะ (ช่วงที่ 1) โดย วิทยากรจาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสาน	
12.00 น.-13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง	
13.00 น.-15.30 น.	อบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่อาสาสมัครชุมชนเมืองและภาคีท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะ (ช่วงที่ 2) โดย วิทยากรจาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสาน	
15.30 น.-16.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับฟังเสียงสะท้อน (Reflextion) จากผู้เข้าร่วมหลังอบรม</li> <li>- ปิดการประชุม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ</li> </ul>	

#### กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม

- 1) แกนนำชุมชนริมทางรถไฟขอนแก่น 15 คน



Funded by  
the European Union



- 2) อาสาสมัครเยาวชนและกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน 10 คน
- 3) ทีมวิทยากรและทีมผู้จัด 5 คน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

### รูปประกอบ








Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)


 Funded by  
the European Union
 


**ใบลงทะเบียน**  
 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ และอาสาสมัครแกนนำชุมชน ( เมืองขอนแก่น - เมืองบ้านไผ่ )  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร่บ้าน (บ้านโฮมแสนสุข) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นายณัฐวุฒิ กรมภักดี	138/41 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	081-0472466	
2	นางสาวสมถวิล พิมพ์ทักษ์	9/72 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	
3	นางสาวศิวิมล วงศาอ้วน	6 หมู่ที่ 1 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	088-3319587	
4	นายสมชาย ชื่นบาน	360/43 หมู่ที่ 20 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	064-6842039	
5	นางสุจิรา เหล่าคำ	354/2 หมู่ที่ 20 ถ.สุนนาลัย ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	081-0615664	
6	นางลัดดา สุทธิสำราญ	134/9 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	091-7175750	



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน

ระหว่างวันที่ 2,3,4 และ 15,16,17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ ชุมชนเป้าหมาย ใน 2 เมือง (เมืองบ้านไผ่ และ เมืองขอนแก่น)

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### วัตถุประสงค์

: ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลแผนที่เดินดิน แผนที่นิเวศ และสถานการณ์ความเปราะบางอ่อนไหวในชุมชน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนที่ภูมิเวศและสถานการณ์ความเปราะบางอ่อนไหวในระดับชุมชน

วาระเรื่อง : ลงพื้นที่ในชุมชนตนเองเพื่อจัดทำแผนที่ “เดินดิน” และ “แผนที่นิเวศความเปราะบาง” ในชุมชน  
สรุปสาระสำคัญ

โดยเป็นกระบวนการที่อาสาสมัครเมืองและสมาชิกชุมชนของทั้ง 2 เมือง คือ เมืองบ้านไผ่ และ เมืองขอนแก่น  
จัดกิจกรรมร่วมกันลงพื้นที่ในชุมชนตนเองเพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน แผนที่นิเวศ และแผนที่ความเปราะบางอ่อนไหวใน  
ระดับชุมชน ก่อนจะนำมาพัฒนาเป็นแผนที่ข้อมูลชุมชนในรูปแบบ “แผนที่กราฟฟิค” ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดย  
อาสาสมัครคนรุ่นใหม่จากศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น มีการกำหนดชุมชนเป้าหมายและเวลาใน  
การลงพื้นที่ ดังต่อไปนี้

- เมืองบ้านไผ่ : วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2566
  - พื้นที่ 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนสุขนามัย, ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา, และชุมชนมิตรภาพ หอย 4
- เมืองขอนแก่น : วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566
  - พื้นที่ 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนมิตรภาพ, ชุมชนเทพารักษ์4 ฝั่งซ้าย, ชุมชนหนองแวงตราชู 4, ชุมชนสามัคคีพัฒนา, ชุมชนหลังศูนย์พัฒนาที่ดิน, และ ชุมชนหลังศูนย์ไซน 3

ซึ่งมีการกำหนดข้อมูลสำคัญในการจัดทำผังเดินดิน แผนที่นิเวศ และแผนที่ความเปราะบาง ประกอบด้วย 1) จำนวนหลังคาเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่ชัดเจน 2) บ้านที่มีบ้านเลขที่ และไม่มีบ้านเลขที่ 3) จำนวนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4) พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงภัย 5) แหล่งน้ำ 6) พื้นที่เกษตรกรรม กลุ่มอาชีพต่างๆ และ 7) สถานที่สำคัญในชุมชน หลังจากจัดทำร่างแผนที่ในชุมชนแล้วเสร็จ นำมาพัฒนาเป็นแผนที่ข้อมูลชุมชนในรูปแบบ “แผนที่กราฟฟิค” เพื่อใช้สำหรับการพูดคุยถึงสถานการณ์ความเปราะบางในชุมชนกับกลไกหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

### รูปประกอบ



Funded by the European Union



### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **เมืองบ้านไผ่**



### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **เมืองขอนแก่น**







Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union

ใบลงทะเบียนประชุม.....พัฒนาทักษะเครื่องมือ ส่วงานความร่วมมือจากชุมชน (สำรวจจัดทำคู่มือ)

วันที่..... ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ..... ณ..... ชุมชนสุมนามัย อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและหน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	อรุณดา อดิชา	360/๒๐ ม.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๘๓ ๒๘๙ ๖๔๕๙	
2	ศิริวรรณ สิมานนท์	360/๔๓ ม.๒๐ ม.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๘๔-๒๖๔๒๑๓๙	
3	วิภา วัฒนานนท์	ประธานชมรมแม่บ้าน	๐๘๒ ๖๑๙ ๓๘๐๑	
4	นายชัชวาลย์ นิลศิริ	363/๑๑ ม.๒๐ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๘๘๖๖๑๙๓๔๑	
5	นางสาวพีพีส์ สิริชาต	1๕๒ ม. 1๒ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๙๖๓๙ ๒๓๗๑๒	
6	นาย ณตะวัน นนทชัชกุล	บ. 44๙ หมู่. 7 - ม. (ตรงในชุมชน) ม.๒๐	๐๙๓-๖๗๙ ๐๐๑๓	
7	นางสาวเสาวลักษณ์ โนนศรีวิชัย	๒๙๓ ม. ๑๙ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๖๐ ๒๕๐ ๑๔๗	
8	น.ส. นกนที นนทศรี	1๒๑ ม. 1๐ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๙๔-๘๙๕ ๒๘๒๘	
9	นางจตุพร นนทศรี	๗๔ ม. 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๙๖ ๓๔๐ ๒๕๒๐	
10	นาย ณัฐ มัทวานนท์	1๐๗/1๐๙-1๐๙๓ ม. ๑๐ อ.บ้านไร่	๐๙๕-๖๐๔๗๔๑๕	
11	นาย ชัชวาล นนทศรี	หมู่ 15 ม.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๙๗-๒๑๒-๒๒๕๓	
12	นางสาวเฉลิมพร ยาทองไชย	๔๔๑๑ ม. 1๖ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๖๕๔๔๘ 1๗๔๗	
13	ศิริภา เน่นคำ	๓๕๔/๒ ม. ๒๐ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๘๑-๐๖ 15๖๖๔	
14	ลัดดา สุทธิศิริกุล	13๔/๑ ม. ๗ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๙๑-๗๑๗๕๗๕๐	
15	น.ส. สอนิณี จินนิต์	๑/๗๒ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	๐๙๑-๐๒๐๖๐๗๒	

1



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียนประชุม..... กิจกรรมพัฒนาทักษะเกษตรกร อนุรักษ์ธรรมชาติ ( สืบร่อง จัดทำผืนดินร่วนซุย )

วันที่..... 3 พฤศจิกายน 2566 ณ..... ซิมซันขมูล 1 พืชมก อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและหน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นางสาว สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	062 1935691	สอนศรี
2	นาย วราวุธ พงษ์วิเศษ	นักส่งเสริม 4 อบรม	084-2684778	วราวุธ
3	นางสาว สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	0917 175750	สอนศรี
4	นางสาว สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	094-8452028	สอนศรี
5	นางสาว สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	0610250149	สอนศรี
6	นาย ณ.ต.วัน พงษ์เดชาประกุล	ผ.จ.ชนบท	083 6770013	ณ.ต.วัน
7	นางสาว นรมงพร ยาทองไชย	ผ.จ.ชนบท	0654881747	นรมงพร
8	นาย สอนศรี สอนพาท	ผ.จ.ชนบท	097-312-2253	สอนศรี
9	นาย สอนศรี สอนพาท	ผ.จ.ชนบท	095-6047415	สอนศรี
10	นางสาว พันธ์ สอนศรี	นักส่งเสริม 4 อบรม	096-3923712	พันธ์
11	นาย สอนศรี สอนพาท	ผ.จ.ชนบท	0963402520	สอนศรี
12	นาย สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	0646842039	สอนศรี
13	นาย สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	0810472461	สอนศรี
14	นาย สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	091-020 6072	สอนศรี
15	นาย สอนศรี สอนพาท	นักส่งเสริม 4 อบรม	081-061 5664	สอนศรี



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ในลงทะเบียนประชุม... กิจกรรมพัฒนาคัดเคาะเคาะ ๑๑๕๐ สรรค์ทางธุรกิจชุมชน (สำรวจวิถีทำแผนผังบริเวณชุมชน)

วันที่... 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ชุมชนนิคมภาพ ซอย 4 อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและหน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นางสาว สอนดี สอนหาญ	นิคมกรัง 4 ชุมชน	0621935691	สอนดี
2	นาง สักดา สักดา	นิคมกรัง 4 ชุมชน	091-7175750	สักดา
3	นาง สุวิภา นิลคำดี	นิคมกรัง 4 ชุมชน	0810615664	สุวิภา
4	นางศุภมาส อิศร์	นิคมกรัง 4 ชุมชน	095 801 5123	ศุภมาส
5	นาย ชะภากร ชุฑาธิปไตย	ม.พจนพันธ์	097-312-2253	ชะภากร
6	นาย นพวัฒน์ นงเดชาพรกุล	ม.พจนพันธ์	0836790013	นพวัฒน์
7	นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรสร้อย	กลุ่มพืชมด 15 ชุมชน	0610250189	เสาวลักษณ์
8	นางสาวพัชรี สักดา	กลุ่มพืชมด 15 ชุมชน	0963923712	พัชรี
9	นางสาว สุกัญญา สุกสงฆ์	กลุ่มพืชมด 15 ชุมชน	094-8452028	สุกัญญา
10	นางสาวชนนิจนุช ชาติอภัยไชย	ม.พจนพันธ์	0654481747	ชนนิจนุช
11	นายสุวิมล นริมณี	ม.พจนพันธ์	0963402520	สุวิมล
12	นาย ชัยภัค สักดา	ม.พจนพันธ์	0956047415	ชัยภัค
13	นาย ภาณุวัฒน์ ภาณุวัฒน์	กลุ่มพืชมด 15 ชุมชน	081 0472466	ภาณุวัฒน์
14	น.ส. นิลดาวัลย์ พิษนิกิต์	ชุมชนพจนพันธ์ 15 ชุมชน	094-130-4391	นิลดาวัลย์
15	น.ส.สิริฉวี อดิธาอ้วน	นิคมถาวรผู้บริโภครถ	084-7714589	สิริฉวี



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



### ใบลงทะเบียน

กิจกรรมพัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน (เมืองขอนแก่น) นำร่อง จัดทำแผนผังเขตชุมชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ ชุมชนหนองแวงตราซู 4, ชุมชนสามัคคีพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นายณัฐวุฒิ กรมภักดี	138/41 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	081-0472466	
2	น.ส.สมถวิล พิมพ์พิทักษ์	9/72 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	
3	น.ส.สุกัญญา สุทธศรี	121 หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	094-8452328	
4	น.ส.เสาวลักษณ์ โคตรสีวงษ์	293 หมู่ที่ 19 ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม	061-0250189	
5	น.ส.ฟ้าใส สีทาสาด	152 หมู่ที่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	096-3923712	
6	น.ส.เบญจพร ยาทองไชย	283/22 หมู่ที่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	065-4481747	
7	นายขนาดล พุทธโคตร	2 หมู่ที่ 9 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	097-3122253	
8	นายธนัท มัทวานนท์	107/108-109ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	095-6047415	
9	นายณตะวัน พงษ์เดชาตระกูล	449 หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	083-6770013	
10	นายพุดพิงษ์ พรหมดี	74 หมู่ที่ 1 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย	096-3402520	



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



### ใบลงทะเบียน

กิจกรรมพัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน ( เมืองขอนแก่น ) สักรวจจัดทำแผนผังชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ ชุมชนหลังศูนย์พัฒนาที่ดิน, ชุมชนหลังศูนย์โซน 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นายณัฐภูมิ กรมภักดี	138/41 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	081-0472466	ณัฐภูมิ
2	น.ส.สมถวิล พิมพิทักษ์	9/72 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	สมถวิล พิมพิทักษ์
3	น.ส.สุกัญญา สุทธศรี	121 หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	094-8452328	สุกัญญา สุทธศรี
4	น.ส.เสาวลักษณ์ โคตรสีวงษ์	293 หมู่ที่ 19 ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม	061-0250189	เสาวลักษณ์ โคตรสีวงษ์
5	น.ส.ฟ้าใส สีหาชาติ	152 หมู่ที่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	096-3923712	ฟ้าใส
6	น.ส.เบญจพร ยาทองไชย	283/22 หมู่ที่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	065-4481747	เบญจพร
7	นายขนาดล พุทธโคตร	2 หมู่ที่ 9 ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	097-3122253	ขนาดล
8	นายธนต์ มัทวานนท์	107/108-109ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	095-6047415	ธนต์
9	นายณตะวัน พงษ์เดชาตระกูล	449 หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	083-6770013	ณตะวัน
10	นายพุ่มพงษ์ พรหมดี	74 หมู่ที่ 1 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย	096-3402520	พุ่มพงษ์



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรมที่ 5 ประชุมนำเสนอต่อกลไกระดับนโยบาย

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดวางพูดคุยสนทนาร่วมกับหน่วยภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นำสู่การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้นำสู่การกำหนดข้อตกลงและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน ทั้งท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
- ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเชิงนโยบายร่วมกับกลไกแก้ไขปัญหายุ่งยากที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : การหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านมั่นคง 4 ชุมชน เมืองบ้านไผ่

#### สรุปสาระสำคัญ

โดย คณะกรรมการสหกรณ์เคหะสถาน 4 ชุมชน เมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ นายไชยา พลซาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าหารือกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ผู้อำนวยการประปาเขต 6, พมจ.ขอนแก่น, ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านมั่นคง 4 ชุมชน เมืองบ้านไผ่ ซึ่งทาง จ.ขอนแก่น จะใช้พื้นที่โครงการเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหาย โดยเริ่มจากการสนับสนุนให้เกิดการเหลือระบบการติดตั้งไฟฟ้า ประปาให้เกิดขึ้น จำนวน 120 คริวเรือน โดยเบื้องต้น เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะลงดูพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

#### สรุปประกอบ



Funded by the European Union



### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : เมืองขอนแก่น+เมืองบ้านไผ่





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)



Funded by  
the European Union



ประชุม.....ใบลงทะเบียน  
ประชุม เพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบาย (กิจกรรมที่ ๘)

วันที่..... 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ..... ณ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๔ ชั้น ๓ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	วรรณ ธรรมรงค์	360/20 ม. 20 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	083289 6459	วรรณ.
2	สมศักดิ์ สอนพุด	134/10 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	0621935691	สมศักดิ์
3	พิศมัย กิ่งพานิช	๕11/1 ม. 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	0๙๖-๙๖๙๒๖๒๐	พิศมัย กิ่งพานิช
4	สิริมาพร สันนิทาน	360/A3 ม. ๒๐ ก.สิริมาพร ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์	064-6849039	
5	ลัดดา สุทธิสาราน	134/๑๘ ก.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	๐๙1-๗๗5๗๖๐	ลัดดา
6	นารี กองศรีทอง	134/18 ก.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์		นารี
7	สุวิภา เนลาตย์	354/2 หมู่ 20 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	0810615664	
8	อรดา ไชยศรีพานิช	342/4 หมู่ 20 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	08685963๐๐	อรดา
9	มีระนิต โพธิ์เงิน	<del>362/2</del> 382/๒ ม. 20 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	๐๘๐534๕1๐8	มีระนิต
10	นงศิริ วัฒนอน	362/2 ม. 20 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.นนทบุรี	๐ 082-617๓8๐1	
11				
12				
13				
14				





Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน

ระหว่างวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม ออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: พัฒนากลไกการทำงานเพื่อสร้างความรู้ร่วมกันของชุมชนในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเมืองของชุมชนริมทางรถไฟ จ.ขอนแก่น

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- กลไกการทำงานเพื่อสร้างความรู้ร่วมกันของเครือข่ายชุมชน 1 กลไก

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : ประชุมพัฒนากลไกการทำงานเพื่อสร้างความรู้ร่วมกันของเครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟ

สาระสำคัญ จากการประชุมพัฒนากลไก มีรายละเอียดหลังการประชุมร่วมกัน ดังต่อไปนี้

#### เป้าหมายร่วมกันใน ระยะ 5 ปี

- ชุมชนต้องเป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง และเป็นพื้นที่ที่รองรับดูแลกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนได้
- มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย ดีและครอบคลุม ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ถนนควรเป็นถนนคลส. มีไฟฟ้า-ประปา น้ำไม่ท่วมซ้ำซาก
- การจัดระบบที่อยู่อาศัยที่มีขนาดแปลงบ้านให้เท่าเทียมกัน มีความถาวรและมั่นคง
- มีอาสาสมัครทีมทำงานในชุมชนที่เข้มแข็ง
- ชุมชนต้องเข้าสู่กระบวนการเช่าที่ดินตามกฎหมาย
- ชุมชนจะต้องไม่แตกหนีจากกระบวนการรื้อย้ายพัฒนาระบบราง
- มีความชัดเจนเรื่องพื้นที่รองรับ สำหรับชุมชนที่จะต้องออกจากพื้นที่
- จัดระบบการออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็ง มีระบบที่ดีขึ้น และยกระดับกลุ่มเป็นสหกรณ์
- มีบ้านมั่นคง รายได้ที่แน่นอน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### แนวทางกิจกรรมในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นร่วมกัน

- การสื่อสารรณรงค์ในระดับชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจต่อสถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง
- การสำรวจข้อมูลในชุมชน เพื่อให้ได้ตัวเลขผู้เดือดร้อนและประเภทความต้องการที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน
- พัฒนาสร้างร่วมมือออกไกลแก้ปัญหาในระดับเมือง ที่มาจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นทุกภาคส่วน

#### โครงสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน

	บทบาทหน้าที่
--	--------------



Funded by  
the European Union



<p><b>คณะทำงานขับเคลื่อน 12 คน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แกนนำชุมชน 2 เมือง เมืองละ 4 คน</li> <li>- ภาคประชาสังคม 2 คน</li> <li>- ภาควิชาการ จำนวน 2 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารจัดการ ขับเคลื่อน ประสานงาน</li> <li>- ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาการทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ประสานงานกลไกเมืองและแกนนำชุมชน</li> <li>- หนุนเสริม กำกับติดตาม การทำงานของแต่ละชุมชน</li> </ul>
<p><b>ผู้นำชุมชนริมรางรถไฟ ชุมชนละ 2 คน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่เมืองขอนแก่น 11 ชุมชน</li> <li>- พื้นที่เมืองศิลา 11 ชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับเคลื่อนแผน/กิจกรรมในระดับชุมชน</li> <li>- ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาการทำงาน 2 เดือน ต่อครั้ง</li> <li>- ประสานการดำเนินงานสมาชิกในชุมชน</li> </ul>
<p><b>ทีมสนับสนุนการทำงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมผู้ประสานงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมราง พอช.</li> <li>- ภาคท้องถิ่น (เทศบาลฯ) จำนวน 2 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงาน</li> <li>- สนับสนุนการทำงานของ กลไกเมือง และ ชุมชน</li> </ul>

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

## สรุปประกอบ

**ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)**



Funded by  
the European Union



- **ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : เมืองขอนแก่น**





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นายณัฐภูมิ กรมภักดี	138/41 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	081-0472466	
2	น.ส.สมถวิล พิมพ์ทักษ์	9/72 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	
3	น.ส.สิวิมล วงศาอ้วน	6 หมู่ที่ 1 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	088-3319587	
4	น.ส.วิภา ออาจหาญ	9/57 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		
5	น.ส.หัตถา ประธาน	208/37 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	094-9088849	
6	น.ส.เบญจพร ยาทองไชย	283/22 หมู่ที่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	065-4481747	
7	นายชนาดล พุทธโคตร	2 หมู่ที่ 9 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	097-3122253	
8	นายธนัท มัทวานนท์	107/108-109ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	095-6047415	
9	นายณตวัน พงษ์เดชาตระกูล	449 หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	083-6770013	
10	นายพุดพิงษ์ พรหมดี	74 หมู่ที่ 1 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย	096-3402520	
11	น.ส.สุกัญญา สุทธศรี	121 หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	094-8452328	
12	นางอารีภรณ์ คะยัต	162/210 เหล่านาคี 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	088-6212795	
13	นายทรงงค์ วงษา	26/4 หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	089-7147210	



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน

กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครชุมชน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ ห้องประชุม พอช.ภาคอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
14	น.ส.เสาวลักษณ์ โคตรสีวงษ์	293 หมู่ที่ 19 ต.ภูทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	061-0250189	เสาวลักษณ์
15	น.ส.ฟ้าใส สีหาชาติ	152 หมู่ที่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	096-3923712	ฟ้าใส
16	นายธวัชชัย ถนอมโกมล	ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	094-3427551	ธวัชชัย
17	น.ส.สุกัญญา กลิ่งกลาง	ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	096-0865019	สุกัญญา
18	นายสัญญา สังขณา	226/120 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	061-1469308	สัญญา
19	นายประทีป ทาทอง	KK - VOY	093-1780967	ประทีป
20	น.ส.ศุภการ ตระกูลเงินดี	KK - VOY	098-1013488	ศุภการ
21	นายณเดช บัวจันทร์	ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	096-2548230	ณเดช
22	นางลันดร ธรรมรักษ์	ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	081-6976500	ลันดร
23	น.ส.ไพรินทร์ โนนจุ่น	75 ม.2 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น		ไพรินทร์
24	น.ส.พัชพร ฤทธาพรหม	82 ม.3 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น		พัชพร
25	น.ส.ชญาภา ตระกูลเงินดี	333/33 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ชญาภา
26	น.ส.สุธีกานต์ บุญโสม	138 ม.5 ต.เมืองเสื่อ อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม		สุธีกานต์



Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 3 พัฒนาทักษะเครื่องมือ สร้างความรู้ร่วมจากชุมชน

ระหว่างวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม ออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: พัฒนาทักษะเพื่อการสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เป็นระบบของชุมชนริมทางรถไฟ

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แกนนำชุมชนเมืองได้เครื่องมือและแผนการทำงานเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลในชุมชน

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : ประชุมพัฒนาทักษะเพื่อการสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เป็นระบบของชุมชนริมทางรถไฟ

#### สาระสำคัญ

การพัฒนาทักษะเพื่อการสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเมืองที่เป็นระบบของชุมชนริมทางรถไฟ จ.ขอนแก่น ได้เน้นการเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนริมทางรถไฟในการเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหลัก และประสานความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ และภาคีภาครัฐท้องถิ่น เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา และ โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม ออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน โดย สมาคมผู้บริโภค ร่วมกับ ศูนย์ประสานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น

จากความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้คนและชุมชนที่พักอาศัยตามแนวการพัฒนาพื้นที่ริมทางรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบสุขภาพภัยอันตราย และกลายเป็นผู้ไร้ความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากร นำสู่การเพิ่มช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จะสูงมากขึ้นในอนาคต ทางโครงการจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจข้อมูลความเปราะบางในระดับครัวเรือนที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนหากเกิดการอพยพหรือย้ายขึ้น พร้อมกับนี้ ยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกชุมชน เพื่อออกแบบแนวทางวางแผนการรับมือต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีการอบรมทักษะเครื่องมือและแนวคำถามสำคัญในการสำรวจในระดับชุมชน ผ่านเครื่องมือ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การสำรวจข้อมูล (ระดับครัวเรือน) เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดขอนแก่น และ 2) การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดในประชากรยากจนเมืองขอนแก่น โดยหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ จะมีการนำข้อมูลยกระดับสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



Funded by  
the European Union



ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

รูปประกอบ

## ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : เมืองขอนแก่น





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

Funded by  
the European Union

**ใบลงทะเบียน**  
 ประชุม... กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครื่องมือ สร้างความรู้อบรมจากชุมชน (เมืองจอนแก่น) : พิเศษ เทรสำรวจ และ จัดเก็บข้อมูล  
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม พอช. ภาควิชา ค. ในเมือง อ.เมือง จ.จอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นาย เอกพล สัมพงษ์	บ้านโพนโสม 66666	085-6333577	เอกพล
2	นาย ศาสิต ติง	223 ม. 7 ต.โพนพิสัย อ.เมืองหนองบัว อ.หนองบัว	086-621 2745	ศาสิต
3	นางสาว พิภาส ติง	152 ม. 12 ต.บ้านดัก อ.เมือง จ.จอนแก่น	096-3923712	พิภาส
4	นาย ศุภชาติ สันธราช	4/1 ม. 1 ต.ด่านช้าง อ.มหาสาร จ.มหาสาร	095-1975334	ศุภชาติ
5	ท.ว. อรรถวิมล พลเยี่ยม	169 ม. 12 ต.บ้านดัก อ.เมือง จ.จอนแก่น	062-7256144	อรรถวิมล
6	นาย พงศกร ฐิติพันธ์	161/32 ม. 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.จอนแก่น	092-9236988	สง
7	นาง พิศวิมล วัฒนาง	21/1 ม. 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.จอนแก่น	0947998106	พิศวิมล
8	นาง อภิญญา อุดมพันธ์	39 ม. 8 ต.บ้านดัก อ.เมือง จ.จอนแก่น	095-4205309	อภิญญา
9	นาย สุทธิชัย วัฒนาง	296 ม. 7 ต.บ้านดัก อ.เมือง จ.จอนแก่น	062-225 6144	สุทธิชัย
10	นาย อรุณ วัฒนาง	138/41 ม. 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.จอนแก่น	0810472466	อรุณ
11	น.ส. ศิรินดา วรคำอ้วน	6 ม. 1 ต.ถนนคูณ อ.ศิรินธร จ.อุดรธานี	0883319587	ศิริรินดา

1



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน

ประชุม..... กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย สหกรณ์การเกษตรจากชุมชน ( เมืองขอนแก่น ) : ทัศนศึกษาโครงการ ไร่ได้กับถั่ว

วันที่..... 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม มอช.ภาคอีสาน ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
12	นางพุดพิภว์ พรมดี	79 หมู่ 1 ต.ลาดบัว อ.ภูเรือ จ.เลย	0963402520	พุดพิภว์
13	นางสาวณัฐพร ขาทองไชย	293/22 ม.11 ต.ท่าขอนยาง อ.ท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม	0654481747	ณัฐพร
14	นางชนันท์ สักวาหนาก	16 ต.ศรีทวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0956047475	ชนันท์
15	นายชเนต นุชศรีโคตร	2 หมู่ 9 ต.พระอุทุมพร อ.ศรีณรงค์ จ.อุบลราชธานี	097-3122253	ชเนต
16	นายณัฐวัฒน์ นงษ์เดชาทรกุล	447 หมู่ 7 ต.โคกโพธิ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	083-6770013	ณัฐวัฒน์
17	นางสาวสุกัญญา สุทนต์	121 ม.10 ต.หนองหญ้า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	094-845998	สุกัญญา
18	นางสาวเสาวลักษณ์ โดตรสว่อง	293 ม.19 ต.ท่าทอง อ.ชีษะ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	061-0250189	เสาวลักษณ์
19	นางสาว เกื้อน เวียงทอง	288 ม.7 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.อุดรธานี		เกื้อน
20	น.ด. วัฒนวิทย์ อิมพิศักดิ์	9/72 ต.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	091-0206072	วัฒนวิทย์
21	นายณัฐวัฒน์ วัฒนวิทย์	ชุมชนมิตรภาพ		ณัฐวัฒน์
21	วิภา วัฒนวิทย์	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น		วิภา





Funded by  
the European Union



### รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 3.1/3.2/3.3 สร้างพื้นที่สนทนาและรูปธรรมความร่วมมือ

วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ณ วัดป่าสุมนามัย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### วัตถุประสงค์

: ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองบ้านไผ่ประชุมร่วมกับสมาชิก เพื่อรับฟังปัญหาในระดับชุมชนเป้าหมาย และพัฒนาข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อนำสู่การสนทนาทางออก

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สมาชิกในชุมชนเป้าหมาย เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน
- ได้แนวทางข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนเพื่อนำสู่การหารือในกลไกท้องถิ่นและนโยบาย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระเรื่อง : สถานการณ์และนโยบายจากการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน

#### สรุปสาระสำคัญ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดป่าสุมนามัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมกับทีมผู้ประสานงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน (พทร.) ลงพื้นที่ ชี้แจงข้อมูลกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางของเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 7 ชุมชน จำนวน 332 ครัวเรือน (ยอดยืนยันจากการรถไฟ) โดยมีการให้ข้อมูลและไขปัญหาข้อสงสัยกับชุมชนในเรื่องของการปรับขยับพื้นที่เพื่อขอเข้ากับการรถไฟฯ พร้อมกันให้เงื่อนไขสำหรับกลุ่มที่พร้อมจะดำเนินการขอเข้าพื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดังนี้

- 1) ชุมชนต้องมีการเก็บข้อมูลรายชื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 พร้อมกับแยกกลุ่มสำหรับคนที่พร้อมและไม่พร้อมในการเสนอเพื่อขอเช่า
- 2) ชุมชนต้องมีการเข้าเจรจาพูดคุยกับทางรถไฟฯ เพื่อขอแผนในการก่อสร้างทางรถไฟ เพื่อใช้ในการวางแผนเสนอขอเช่าพื้นที่ หรือต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กรอ.บ้านไผ่ ร่วมกันช่วยหารือถึงแนวทางที่ช่วยเจรจา
- 3) ต้องศึกษาทางเลือกที่หลากหลายที่เหมาะสมตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

#### สรุปประกอบ



Funded by the European Union





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน  
ประชุม... กิจการแม่ไก่ 4 สรรวจินที่ สนทนาเกษตรกรรมความร่วมมือ "จัดการหุดคุดสนทนาวันพ่บ่สนทนาในระดับชุมชน"  
วันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนศรณาม่วง ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1.	หม่อมทอง กิตติขันธ์	512/1 ม. 2 ต.ศุภวัฒนา 2 ต.ใหม่สีบัว อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	095-9642620	
2	สิงห์ สอนเทศ	134/10 ม. 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	062-1935691	
3	มีชัย ตรีรัมย์	21/31 ม. 1 ต.บ้านไร่ (บ้านไร่-ชนบท) อ.บ้านไร่ อ.บ้านไร่	090 5375108	
4	อรดี ธรรมวิธวงษ์	342/4 ม. 20 ต.ศรณาม่วง อ.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	096 8596308	
5	สิริดา สุทธิศิริราช	134/1 ม. 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	091 7175750	
6	นริศ กองศรีใจ	134/18 ม. 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น		
7	สิริดา สอนเทศ	360/43 ม. 20 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	089 2292208	
8	อรรดา อมาแป	360/20 ม. 20 ต.ศรณาม่วง อ.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	0832896459	
9	กุศิภา ใจคำ	354/2 ม. 20 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.ขอนแก่น	0810615664	



Funded by  
the European Union



รายงานสรุปการประชุม

ชื่อการประชุม : กิจกรรม 6 สื่อสารเพื่อการรณรงค์

ระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ศูนย์ข่าวไทยพีบีเอส ภาคอีสาน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการนำร่อง “ขอนแก่นสนทนา” : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม  
ร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

วัตถุประสงค์

: จัดอบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเมืองโดยเครื่องมือการสื่อสารอย่างง่ายสำหรับชุมชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ปฏิบัติงานโครงการและอาสาสมัครแกนนำเมือง สามารถนำทักษะจากการอบรมไปสื่อสารต่อยอดในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระเรื่อง : อบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเมืองโดยเครื่องมือการสื่อสารอย่างง่ายสำหรับชุมชน

สาระสำคัญ

โดยกิจกรรมครั้งนี้ คือการที่ทีมผู้ดำเนินงานหลักโครงการ แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมือง ภาคประชาสังคม จัดอบรม (Workshop) เสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเมือง และภาคีท้องถิ่น ในการสื่อสารสาธารณะ โดยเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับชุมชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมในประเด็นปัญหา โดยวิทยากรด้านการสื่อสารสาธารณะภาคพลเมืองจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นตามกระบวนการด้านล่างนี้

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
09.00 น.-09.30 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/รับประทานอาหารว่าง	
09.30 น.-09.45 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เปิดการอบรม/แนะนำสถานที่ โดย ผู้แทนจากสถานีไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสาน</li> <li>● แนะนำตัว-แนะนำเป้าหมายกิจกรรม โดย ผู้แทนจากกลุ่มเพื่อนคนไร่บ้าน จ.ขอนแก่น</li> </ul>	
09.45 น.-12.00 น.	อบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่อาสาสมัครชุมชนเมืองและภาคีท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะ (ช่วงที่ 1) โดย วิทยากรจาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสาน	
12.00 น.-13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง	



Funded by  
the European Union



13.00 น.-15.30 น.	อบรมเสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองแก่อาสาสมัครชุมชนเมืองและภาคีท้องถิ่นในการสื่อสารสาธารณะ (ช่วงที่ 2) โดย วิทยากรจาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคอีสาน	
15.30 น.-16.00 น.	- รับฟังเสียงสะท้อน (Reflexion) จากผู้เข้าร่วมหลังอบรม - ปิดการประชุม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ	

จากการอบรม ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเสริมทักษะการรณรงค์สื่อสารแก่แกนนำอาสาสมัครชุมชนเมืองในการสื่อสารสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง โดยเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับชุมชน จำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1) การปักหมุดสื่อสารปัญหาผ่าน C-Site Reporter 2) เทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่องราวเบื้องต้น 3) การตัดต่อคลิปผ่านมือถือโดยแอปพลิเคชัน CapCut และผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทดลองใช้จริง และสามารถปฏิบัติสื่อสารได้ตามที่ผ่านการอบรม ในอนาคตสามารถที่จะยกระดับให้เป็นเครื่องมือของชุมชนในการสื่อสารปัญหาได้ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

### สรุปประกอบ

### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **เมืองขอนแก่น**





Funded by  
the European Union



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (แนบใบลงทะเบียน)

ใบลงทะเบียน

ประชุม..... กิจกรรม สื่อสารเพื่อการรณรงค์ (อบรมทักษะการสื่อสารสาธารณะอาสาสมัครเขต)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ข่าวไทยทีเอ็นทีสถานี ๓ โศภัส อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	ดร. ชลธร ลิมพินันท์	๑/๕๒ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	๐๙๑-๐๒๐๖๐๕๕	ชลธร
2	นาย กิ่งกมล นอนดิษฐ์	.....		กิ่งกมล
3	ดร.ชัชวาลย์ ชวตพงษ์	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ชวตพงษ์
4	ชัชวาลย์ นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ชัชวาลย์
5	วิมล อ่างนาค	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น		วิมล
6	วิมล นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น		วิมล
7	ดร.ชัชวาลย์ นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	๐๙๔-๓๔๒๗๕๕๑	ชัชวาลย์
8	ดร.ชัชวาลย์ นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	๐๙๖-๐๔๖๕๐๗๙	ชัชวาลย์
9	ดร.ชัชวาลย์ นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น	๐๙๔ ๙๐๘ ๘๘ ๔๙	ชัชวาลย์
10	ดร.ชัชวาลย์ นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ชัชวาลย์
11	ดร.ชัชวาลย์ นงอดกัญญา	ชุมชนมิตรภาพ		ชัชวาลย์



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ใบลงทะเบียน

ประชุม..... กิจการรวม สื่อสารเพื่อการบรรณารักษ์ (อบรมพัฒนาระบบสื่อสารตามสมัครแล้ว)

วันที่..... 27 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ข่าวไทยทีเอ็นไออีสาน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
12	อึ้งกรณ์ ดะรงค์	462/110 เฉลิมชาติ 12 ต.โพธิ์เมือง อ.เมือง ขอนแก่น	088-6212195	อึ้งกรณ์
13	วิเศษ ลือชะเอม	226/120 ต.โพธิ์เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	061 146 9308	วิเศษ
14	วิเศษ วัฒน	KK-V04	0931780967	วิเศษ
15	ศุภานต์ ตระกูลหืด	KK-V04	0981013488	ศุภานต์
16	ธัญญา อภัยวานนท์	บ้านโพนแสงสูง	0956047415	ธัญญา
17	วิภาดา อภัยวานนท์	ชุมชนมิตรภาพ	0962548830	วิภาดา
18	กัญญาพร กิ่งใบดี	ชุมชนมิตรภาพ	087-697-6500	กัญญาพร
19	ธนากร อภัยวานนท์	บ้านโพนแสงสูง	097-312-1253	ธนากร
20	ณ ฑาธิน พงษ์เดชาตระกูล	บ้านโพนแสงสูง	083-6770013	ณ ฑาธิน
21	ณัฐวิภา อภัยวานนท์	บ้านโพนแสงสูง	087 804 2915	ณัฐวิภา
22	เปรมฉัตร ขาทองไชย	บ้านโพนแสงสูง	0654481749	เปรมฉัตร
23	สุวิภา อภัยวานนท์	บ้านโพนแสงสูง	0963402520	สุวิภา



Funded by  
the European Union



Funded by  
the European Union



ประชุม..... **ใบลงทะเบียน**  
กิจกรรมสื่อสารเพื่อการรณรงค์ (อบรมทักษะสื่อมวลชนประเภทสมัครสมัคร)

วันที่..... 27 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ข่าวไทยพีบีเอสอีสาน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่/หน่วยงาน	เบอร์โทร	ลายเซ็น
24	น.ส.ศิริพล จงคำตัน	6 ม.1 ต.00นดลอม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	0883319589	ศิริพล
25	หญิงอุษา อมรดักดี	138/41 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0810472466	หญิงอุษา
26	น.ส.ไพรัตน์ ไชยพันธ์	75 ม.2 ต.บ้านโพน อ.ชีวาน จ.ขอนแก่น		ไพรัตน์
27	น.ส.ฉัตรพร กุฑาพร	82 ม.3 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ฉัตรพร
28	ศรภา ธรรมกรีนดี	333/99 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		ศรภา
29	น.ส.สุทัศน์ หงษ์โสม	138 ม.5 ต.เมืองสี อ.พิบูลย์รักษ์ จ.มหาสารคาม		สุทัศน์





Funded by  
the European Union



# เอกสารแนบ 2

## ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

### โครงการนำร่อง

“ขอนแก่นสนทนา: เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่  
มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ  
ของคนทุกคน (Khonkaen Dialogue)”

(การดำเนินงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม พ.ศ.2566)

หมายเหตุ : ผลผลิตต้องสอดคล้องกับตารางที่ 3

1) ผลักดันคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมือง เทศบาลนครขอนแก่น



Funded by  
the European Union



**คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น**

ที่ 2029/2565

**เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองตามโครงการบ้านมั่นคง**

ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองขอนแก่น (โครงการบ้านมั่นคง) การดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำงานโดยมีชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเป็นแกนหลักที่จะขับเคลื่อนงานและแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมเป็นเครือข่ายชุมชนระดับเมือง ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นเครือข่ายระดับภาคและระดับประเทศต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ด้วยความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยได้ โดยมุ่งให้เกิดแนวทางและแผนการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทุกชุมชนที่ไม่มี ความมั่นคงในเมือง สนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาเมืองร่วมกัน โดยชุมชนเป็นแกนหลัก ร่วมกับภาคีต่างๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล สถาบันการศึกษา ฝั่งเมือง นักพัฒนาเอกชน ฯลฯ เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดกระบวนการพัฒนาเมืองควบคู่กันไป ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ 795/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองตามโครงการบ้านมั่นคงทำงาน ซึ่งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุมให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบางส่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

**1. คณะกรรมการอำนวยการ**

1.1 นายธีระศักดิ์ ธิษายุพันธ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	ประธานกรรมการ
1.2 นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร	รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	กรรมการ
1.3 นายวิทยา ภูโยสาร	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
1.4 นางอารีย์ สุรารักษ์	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
1.5 นางปรีญดา เอียสกุล	ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม	กรรมการ
1.6 นางทิมาพร จันทรง	ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
1.7 นายดิเรก พิมพ์จันทร์	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
1.8 นางวิมลรัตน์ นามตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
1.9 นายสุพจน์ เพิ่มพูล	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
1.10 นายอภิสิทธิ์ อินทร์โหล่	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
1.11 ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการ

/2.คณะกรรมการ



Funded by  
the European Union



-2-

## 2. คณะกรรมการดำเนินงาน

2.1	นายพิชิต	ลำพอง	ชุมชนเทพารักษ์ 1	กรรมการ
2.2	นายนาวา	คำตัน	ชุมชนเทพารักษ์ 1	กรรมการ
2.3	นายโกสิทธิ์	ภูสอศรี	ชุมชนเทพารักษ์ 2	กรรมการ
2.4	นายผดุง	สมทอง	ชุมชนเทพารักษ์ 2	กรรมการ
2.5	นายวัลลภ	ด่านชัยภูมิ	ชุมชนเทพารักษ์ 3	กรรมการ
2.6	นางสุชาดา	ศรีอุดทา	ชุมชนเทพารักษ์ 3	กรรมการ
2.7	น.ส.นवलจันทร์	แซโซว	ชุมชนเทพารักษ์ 4	กรรมการ
2.8	ว่าที่ร.ต.หญิง วาสนา	อาคมศิลป์	ชุมชนเทพารักษ์ 4	กรรมการ
2.9	นายจิตติ	เชิดชู	ชุมชนเทพารักษ์ 5	กรรมการ
2.10	นางสงวน	อุ่นผาง	ชุมชนเทพารักษ์ 5	กรรมการ
2.11	น.ส.นงค์เยาว์	กงภูเวศน์	ชุมชนเหล่าธานี 12	กรรมการ
2.12	นายพิชิต	สิทธิชัย	ชุมชนเหล่าธานี 12	กรรมการ
2.13	นายสัมฤทธิ์	ตีพิมพ์	ชุมชนโนนหนองวัด 2	กรรมการ
2.14	นายนิคม	สันศรี	ชุมชนโนนหนองวัด 2	กรรมการ
2.15	นายสุระชัย	สุวรรณสิรินท์	ชุมชนหลักเมือง	กรรมการ
2.16	นางรัศมี	แสนสมบัติ	ชุมชนหลักเมือง	กรรมการ
2.17	นางกฤษณา	ลุนสำโรง	ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	กรรมการ
2.18	นางลำภู	พรรณขาม	ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	กรรมการ
2.19	นายธนภุช	อึ้งเจริญ	ชุมชนมิตรภาพ	กรรมการ
2.20	นายอาทิตย์	กัณหา	ชุมชนมิตรภาพ	กรรมการ
2.21	นางนิภาพร	เต็งตั้งรัมย์	ชุมชนหนองแวงตราซู่ 4	กรรมการ
2.22	นางสาวจิตรา	เจริญสุข	ชุมชนหนองแวงตราซู่ 4	กรรมการ
2.23	นายมานิตย์	ดวงปักขไธ	ชุมชนหนองใหญ่ 2	กรรมการ
2.24	นายกิมมี	หรั่งบุตรศรี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	กรรมการและเลขานุการ
2.25	นายภูษิต	ภูสนาม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการและผ.เลขานุการ

## 3. คณะกรรมการตัวแทน จากสหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด

3.1	นางอำนวยการ	วรายศ	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนาจำกัด	กรรมการ
3.2	นางละเอียด	ทองยัง	สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนาจำกัด	กรรมการ

/4.คณะกรรมการ...



Funded by  
the European Union



-3-

**4. คณะกรรมการตัวแทน จากสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด**

4.1	นางกาญจนา สมบูรณ์	ประธานสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร	กรรมการ
4.2	นายวิรัช เหลาสะอาด	สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร	กรรมการ
4.3	นางสาวปัญญา ปะสะวะสา	สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร	กรรมการและผ.เลขานุการ

**5. คณะกรรมการตัวแทน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)**

5.1	นางณัฐนิชา อรรถชาติจันทร์	พอช.	กรรมการ
5.2	นางสาวพิมพ์ไฉล ศรีบัว	พอช.	กรรมการ
5.3	นายอิสรา สว่างโชติ	วิศวกร พอช.	กรรมการ

**6. คณะกรรมการตัวแทน จากกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน**

6.1	นายณัฐวุฒิ กรมภักดี	ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน	กรรมการ
-----	---------------------	------------------------------------	---------

**7. คณะกรรมการควบคุมการเบิก-จ่ายสมุดบัญชี โครงการบ้านมั่นคง บัญชีเลขที่ 405-0-72143-0**

ชื่อบัญชีโครงการ บ้านมั่นคงนครขอนแก่น โดยมีเงื่อนไขในการเบิก-จ่าย 3 คน ใน 5 คน

7.1	นางอารีย์ สุรารักษ์	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
7.2	นางปริยดา เอื้อสกุล	ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม	กรรมการ
7.3	นางทิมาพร จันทรง	ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
7.4	นางณัฐนิชา อรรถชาติจันทร์	พอช.	กรรมการ
7.5	นางกาญจนา สมบูรณ์	ตัวแทนชุมชน	กรรมการ

**ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
2. ร่วมรับทราบปัญหาการทำงานในชุมชน ความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การประสานงานและแก้ไขปัญหาก
3. สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานโครงการฯ ให้แก่ชุมชนทราบ
4. หนุนเสริมกระบวนการทำงานเรื่องการก่อเรื่องที่อยู่อาศัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงานของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในการดำเนินโครงการฯ นี้ ชุมชน/องค์กร/ภาคีเครือข่าย ที่ร่วมดำเนินงาน มีกิจกรรมการก่อสร้างห้้งงาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารที่พักอาศัย ดังนั้น จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น

/7. คณะกรรมการ...



Funded by  
the European Union



-4-

**7. คณะกรรมการการตรวจงานจ้าง งานก่อสร้าง มีรายชื่อดังต่อไปนี้**

7.1 นายกิมมี ห่องบุตรศรี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นายอภิสิทธิ์ อินทร์โหล่	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
7.3 นายอิศรา สว่างโชติ	วิศวกร พอช.	กรรมการ
7.4 ตัวแทนช่างชุมชนตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย		กรรมการ

**8. คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง**

8.1 นายสุพจน์ เพิ่มพูล	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
8.2 นายบรรจง อรรถชาติจันทร์	ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนาจำกัด	กรรมการ
8.3 ตัวแทนช่างชุมชนตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย		กรรมการ

**ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้**

1. โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ สนับสนุนกระบวนการก่อสร้างของชุมชน/องค์กร/ภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการฯ
2. ให้ความเห็นในการตรวจผ่านงานของชุมชน/องค์กร/ภาคีเครือข่าย โดยมุ่งที่ความถูกต้อง เหมาะสม และผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นหลัก
3. ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการก่อสร้าง หรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้คณะกรรมการ ฯ มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยให้ทำงานร่วมกับชุมชน/องค์กร/ภาคีเครือข่าย ที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ต่อไป

คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

สั่ง ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นายธีระศักดิ์ ชีมายุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



Funded by  
the European Union



## 2) ผลิตแผนผังนิเวศ ในรูปแบบกราฟฟิค 3D เพื่อใช้ขับเคลื่อนแก้ปัญหาชุมชน





Funded by  
the European Union





Funded by  
the European Union







Funded by  
the European Union





Funded by  
the European Union



3) สร้างข้อมูลและความรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อเขียนนโยบายท้องถิ่น  
ผลการศึกษการสำรวจแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

### ชื่อโครงการนำร่อง : ขอนแก่นสนทนา (Khonkaen Dialogue)



Funded by  
the European Union



- ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : **เมืองขอนแก่น**

Funded by  
the European Union

แบบสำรวจข้อมูล

"การเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น"

ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น และ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น

ร่วมกับโครงการ "ขอนแก่นสนทนา" : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

ภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน

สนับสนุนโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ สหภาพยุโรป (EU)

**คำชี้แจง**

ด้วย ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ร่วมกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการ "ขอนแก่นสนทนา" : เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของคนทุกคน สนับสนุนโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ สหภาพยุโรป (EU) มีความสนใจในประเด็น "การเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น" จึงมีความต้องการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำดื่มเพื่อบริโภค สถานการณ์การเข้าถึงน้ำดื่มค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ำดื่ม และข้อเสนอแนะเชิงบูรณาการและทางนโยบายที่จะทำให้ประชาชนยากจนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง

ในการนี้ ทางทีมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสละเวลา **ประมาณ 3-5 นาที** เพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจฉบับนี้ ในการนำข้อมูลที่ได้เพื่อนำเสนอผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

## สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

### การเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด

### ในประชากรยากจนเมืองขอนแก่น

คนไร้บ้าน-ชุมชนแออัดเป้าหมาย

กลุ่มตัวอย่าง **211** คน

เพื่อให้เห็นสถานการณ์สำคัญ และ


ผลักดันการแก้ไขปัญหาพร้อมกับท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแหล่งน้ำดื่มของกลุ่มประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1.1 ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ำดื่มของกลุ่มประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น



Funded by  
the European Union



แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า กลุ่มประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่บริโภคน้ำจากการชื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ บริโภคจากเครื่องกรองน้ำภายในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ลำดับที่สาม คือ บริโภคจากก๊อมน้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 18.5 ลำดับที่สี่ คือ บริโภคจากต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 17.5 ลำดับที่ห้า คือ บริโภคจากการได้รับบริจาคน้ำดื่ม คิดเป็นร้อยละ 9.5 และลำดับสุดท้าย คือ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.8

**ส่วนที่ 2 มุมมองต่อเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น**

ผลการศึกษาพบว่า เมื่ออ้างอิงจากฐานตารางแสดงข้อมูลแหล่งบริโภคน้ำดื่ม ณ ปัจจุบันของกลุ่มประชากรยากจน จำนวน 211 คน ที่มีการบริโภคจากแหล่งน้ำหลายแหล่งที่แตกต่างกัน พบว่ามีมุมมองเกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มของตนว่ามีความสะอาดและปลอดภัย จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 ไม่สะอาด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ดังตารางที่ 1

มุมมองเกี่ยวกับน้ำดื่ม	จำนวน	ร้อยละ
สะอาดและปลอดภัย	151	71.6
ไม่สะอาด	36	17.1
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	24	11.4
<b>รวม</b>	<b>211</b>	<b>100</b>

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนมุมมองต่อเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากแหล่งน้ำดื่ม

และจากข้อมูลข้างต้นจะทราบถึงมุมมองเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจน ที่แตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาตามประเภทของแหล่งน้ำดื่ม ดังนี้

**สะอาดและปลอดภัย** ชื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 เครื่องกรองน้ำภายในบ้าน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ก๊อมน้ำประปา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ได้รับบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 และอื่น ๆ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8



Funded by  
the European Union



**ไม่สะอาดและปลอดภัย** ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ก๊อกน้ำประปา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เครื่องกรองน้ำภายในบ้าน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ได้รับบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอื่น ๆ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5

**ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ** ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ก๊อกน้ำประปา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 เครื่องกรองน้ำภายในบ้าน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ได้รับบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และอื่น ๆ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5

ทั้งนี้จากการสามารถวิเคราะห์ยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกว่า ประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีมุมมองว่าแหล่งน้ำดื่มของตนเองมีความสะอาดและปลอดภัย แต่ความจริงแล้วแหล่งน้ำดื่มของตนเองไม่มีความสะอาดและปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จากการสำรวจคุณภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญพบว่า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญส่วนใหญ่ไม่มีความสะอาดตั้งไกลแหล่งขยะ ขาดการทำมาสะอาด แต่ถึงอย่างไรประชากรยากจนยังมีมุมมองว่าแหล่งน้ำดื่มดังกล่าวมีความสะอาด และปลอดภัย

นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบอีกว่า ประชากรยากจนดังกล่าวมีมุมมองว่าแหล่งน้ำดื่มของตนเองไม่มีความสะอาดและยังไม่มี ความแน่ใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในแหล่งน้ำดื่มของตน แต่ก็ยังเลือกที่จะบริโภคแหล่งน้ำดื่มดังกล่าวอยู่ดี ยกตัวอย่างเช่น การ ดื่มน้ำจากก๊อกประปาโดยตรงจากก๊อกน้ำประปาอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น นิว สารเคมีสะสมในร่างกาย มะเร็ง และท้องร่วงได้ ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวจะสามารถอนุมานได้ว่าประชากรยากจนแทบจะไม่มีทางเลือกในการบริโภคน้ำดื่ม จึงทำให้เลือกแหล่งน้ำดื่ม ดังกล่าวถึงแม้จะมองว่าไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยก็ตาม ดังตารางที่ 2

มุมมองต่อเรื่องความ สะอาดและปลอดภัย ของแหล่งน้ำดื่ม	แหล่งน้ำดื่ม											
	ก๊อก น้ำประปา		ตู้น้ำดื่มหยอด เหรียญ		ชื่อน้ำดื่ม บรรจุขวด		ได้รับบริจาค น้ำดื่ม		เครื่อง กรองน้ำ		อื่นๆ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สะอาดและปลอดภัย	21	10.0	19	9.0	75	35.5	14	6.6	35	16.6	6	2.8
ไม่สะอาด	11	5.2	11	5.2	17	8.1	5	2.4	9	4.3	1	0.5
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	7	3.3	8	3.8	11	5.2	1	0.5	2	0.9	1	0.5

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนมุมมองรายด้านต่อเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากแหล่งน้ำดื่ม

### ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายด้านการเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภค

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจข้อมูลจำนวนทั้งหมด 211 คน โดยประชากรยากจนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายด้านการเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยส่วนใหญ่เลือกแนวทางการพัฒนา ด้านการติดตั้งจุดบริการ แทนน้ำดื่มฟรีในพื้นที่สาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมา คือ ด้านการทำให้ น้ำประปาที่สะอาด และปลอดภัย สามารถดื่มได้ผ่านก๊อกน้ำประปา จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 และแนวทางการพัฒนานโยบายกำกับสนับสนุน เพื่อให้ น้ำดื่มบรรจุขวดมีราคาถูกลง จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ดังตารางที่ 3

แนวทางการพัฒนานโยบายด้านการเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภค	จำนวน	ร้อยละ
น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย สามารถดื่มได้ผ่านก๊อกน้ำประปา	82	38.9
ติดตั้งจุดบริการแทนน้ำดื่มฟรีในพื้นที่สาธารณะและเข้าถึงง่าย	85	40.3
นโยบายกำกับสนับสนุนเพื่อให้ น้ำดื่มบรรจุขวดมีราคาถูกลง	44	20.9
<b>รวม</b>	<b>211</b>	<b>100.0</b>



Funded by  
the European Union



ตารางที่ 3 แสดงจำนวนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายด้านการเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภค

### อภิปรายผลการวิจัย

1) แหล่งน้ำดื่มเพื่อบริโภคของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในภาพรวมพบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่บริโภคน้ำจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ บริโภคจากเครื่องกรองน้ำภายในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ลำดับที่สาม คือ บริโภคจากก๊อกน้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 18.5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริญา กิติไพศาลนนท์ และปรีชัช ดาวอุดม (2566) ที่ได้ศึกษาเรื่องน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก : สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดของคนเมือง พบว่า การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดผ่านกลไกการตลาดแบบทุนนิยม ผ่านการสร้างน้ำดื่มบรรจุขวดให้ปรากฏอยู่ใกล้ตัวผู้บริโภค และสามารถหาซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบที่หมดไปกับการทำงาน หรือการเดินทาง จึงทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นตัวเลือกแรกของประชากรส่วนใหญ่

#### 2) มุมมองต่อเรื่องความสะดวกและปลอดภัยจากแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

น้ำดื่มบรรจุขวด กลุ่มประชากรยากจนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.8) มีมุมมองว่ามีความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริญา กิติไพศาลนนท์ และปรีชัช ดาวอุดม (2566) ที่ได้ศึกษาเรื่องน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก : สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดของคนเมือง โดยผลการศึกษาสอดคล้องในเรื่องของ “ความไม่สะดวกของการเข้าถึงน้ำของคนในชุมชนเมือง” แต่แรกเคยเข้าถึงน้ำดื่มที่ง่ายจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำประปาเพื่อบริโภค แต่จากการพัฒนาความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ และการปลูกสร้างอาคารขวางกั้นทางน้ำ นอกจากนี้ยังไม่ดูแลรักษา ทั้งเศษปฏิกูล น้ำทิ้ง ทำให้เกิดภาวะมลพิษน้ำเน่าเสียจนใช้การไม่ได้ จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึงทำให้คนในเมืองต่างรู้สึกถึง “ความไม่สะดวก” ในการเข้าถึงน้ำสะอาด จึงได้เปิดโอกาสให้น้ำดื่มบรรจุขวดเข้ามามีบทบาทสนองความต้องการกับความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และในปัจจุบันน้ำดื่มบรรจุขวดจึงเป็นแหล่งน้ำดื่มหลัก ๆ ของประชากรส่วนใหญ่

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ กลุ่มประชากรยากจนมีมุมมองว่าสะดวกและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 9.0 ซึ่งมีมุมมองว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีความสะดวกขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ ภูมาลี สมศักดิ์ อภาศิริทองสกุล อรุณช วงศ์วัฒนาเสถียรและมาลี สุปันตี (2560) ได้ศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า น้ำดื่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ และยังขัดแย้งกับงานวิจัยของ เมทินี แสงเมือง สายยนต์ แก้วบุญเรือง บุญร่วม แก้วบุญเรือง และณิชกานต์ มีสิน (2563) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพน้ำดื่มของโครงการน้ำดื่มประชารัฐในเขตเทศบาลขอนแก่น พบว่า ลักษณะทางกายภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ไม่เหมาะสม เนื่องจากพบฝุ่นรอบตู้ บริเวณหัวจ่ายน้ำมีตะไคร่น้ำและไม่มีประตูปิด - เปิดช่องจ่ายน้ำ อยู่ใกล้แหล่งขยะมูลฝอย อีกทั้งขาดการทำความสะอาด คุณภาพน้ำดื่มทางเคมีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หากบริโภคน้ำดื่มที่มีความกระด้างเป็นประจำ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ก๊อกน้ำประปา ประชากรยากจนมีมุมมองว่าสะดวกและปลอดภัยถึงร้อยละ 10.0 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกสิทธิ์ ตียนันต์ กิติพงษ์ หาญเจริญ สุคนธา ศิริ และมยุนา ศรีสุภนันต์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับน้ำประปาดื่มได้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมการศึกษาบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อน้ำประปาดื่มได้ มีความรู้สึกว่าการดื่มน้ำประปาโดยตรงจากก๊อกน้ำประปาอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น นิว สารเคมีสะสมในร่างกาย มะเร็ง และท้องร่วงได้

3. ความต้องการในการพัฒนาน้ำดื่มสาธารณะของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยประชากรยากจนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายด้านการเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยส่วนใหญ่เลือกแนวทางการพัฒนาการติดตั้งจุดบริการแทนน้ำดื่มฟรีในพื้นที่สาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 40.3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพันธ์ นิมรัตน์ และวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย (2564) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะและคุณภาพของน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิทและน้ำดื่มที่ให้บริการฟรีในรัฐนอร์ทดาโคตา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีการติดตั้งจุดบริการเครื่องผลิตน้ำดื่มฟรีที่มีระบบการกรองที่มีมาตรฐาน ในมหาวิทยาลัย North Dakota University บริเวณที่พักริมทางหลวง ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

### สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำดื่มและมุมมองเรื่องความสะดวกต่อแหล่งน้ำดื่มของประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กรณีศึกษา กลุ่มประชากรยากจนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มประชากรยากจนส่วนใหญ่บริโภคน้ำจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 และมีมุมมองต่อเรื่องความสะดวกและปลอดภัยจากน้ำดื่มของประชากรยากจนซึ่งพิจารณาตามประเภทของแหล่งน้ำดื่ม มองว่าสะดวกและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 35.5 ไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 8.1 และไม่ทราบไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประชากรบางส่วนมีมุมมองว่าแหล่งน้ำดื่มที่ตนเองเลือกมีความสะดวกและ



Funded by  
the European Union



ปลอดภัย แต่ความจริงแล้วแหล่งน้ำดื่มดังกล่าวไม่มีความสะอาด และปลอดภัย และเสี่ยงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ในส่วนของประชากรยากจนที่มีมุมมองว่าแหล่งน้ำดื่มที่ตนเองบริโภคไปไม่มีความสะอาด หรือไม่มีความแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด แต่ถึงอย่างไรก็ยังเลือกที่จะบริโภคแหล่งน้ำดังกล่าวเช่นเดิม ถึงแม้จะมองว่าแหล่งน้ำดื่มที่ตนบริโภคเข้าไปไม่มีความสะอาด และไม่ปลอดภัยก็ตาม ซึ่งจะสามารถอนุมานได้ว่าประชากรยากจนไม่มีทางเลือกในการบริโภคน้ำดื่ม จึงต้องบริโภคแหล่งน้ำดื่มดังกล่าวถึงแม้จะมองว่าไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยก็ตาม และในส่วนของความต้องการการพัฒนานโยบายด้านการเข้าถึงน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยส่วนใหญ่เลือกแนวทางการพัฒนาด้านการติดตั้งจุดบริการแทนน้ำดื่มฟรีในพื้นที่สาธารณะและเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3

#### ข้อเสนอแนะ

##### 1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

1.1 ประชากรยากจนในเขตเทศบาลขอนแก่นส่วนใหญ่บริโภคน้ำจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมากที่สุด รองลงมาคือบริโภคจากเครื่องกรองน้ำภายในบ้าน ลำดับสามคือ บริโภคจากก๊อกน้ำประปา ซึ่งประชากรที่บริโภคน้ำจากแต่ละแหล่งน้ำดื่มมีมุมมองต่อเรื่องความสะอาดที่แตกต่างกัน ประชากรบางส่วนมีมุมมองว่าแหล่งน้ำดื่มของตนมีความสะอาดและปลอดภัย แต่ความจริงแล้วแหล่งน้ำดื่มดังกล่าวไม่มีความสะอาด และปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การบริโภคน้ำประปาเข้าไปอาจเสี่ยงทำให้เกิดอาการท้องร่วง หรือเกิดโรคนิว เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนควรให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยแก่ประชากรยากจน

1.2 ประชากรยากจนบางส่วนยังบริโภคน้ำดื่มจากแหล่งที่ไม่สะอาด ถึงแม้จะทราบก็ตาม ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนควรต้องพัฒนาโครงการน้ำดื่มสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัยแก่ประชากรยากจน เพื่อให้ประชากรยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชากรยากจน นอกจากนี้ยังสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดได้

#### 4) เสริมสร้างบทบาทกลุ่มสตรี จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนระยะยาว “กลุ่มแม่หญิงริมราง” พยายามเข้าไปมีบทบาทในท้องถิ่น





Funded by the European Union





Funded by  
the European Union



**TEI** THAILAND  
ENVIRONMENT  
INSTITUTE







Funded by  
the European Union

